Statutarni mésto Karlovy Vary

a

SVS 2000 spol. s r.o.

DODATEK .1
Smlouvy o dilo

¢. sml. objednatele: 2019-00010/ORI
ze dne 8.2.2019
(zména terminu provedeni dila)

KARLOVY VARY 2018

,» Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni hayarijniho stavu schodisté*
c¢islo smlouvy objednatele 2019-00010/ORI, DODATEK C.1

Stranka 1z 4



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: vymazano

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje
a investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,Objednatel )
a

SVS 2000 spol. s r.o.

se sidlem: Moricovska 1210, 363 01 Ostrov

ICO: 252 41 753

DIC: CZ25241753

bankovni spojeni ¢.u.: vymazano

zastoupend ve vécech smluvnich: Oleksandrem Dudc¢ukem, jednatelem

zastoupena ve vécech technickych: Ing. Petrem Moosem, hlavnim stavbyvedoucim
Romanem Tsyfrakem, stavebnim mistrem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,Zhotovitel )

se dohodly na uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 1
SMLOUVY O DiLO
¢. sml. objednatele: 2019-00010/ORI
ze dne 8.2.2019
(dale jen ,,Dodatku ¢. 1<)
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A.

Smluvni strany se dohodly nasledovné:

Zhotovitel v ramci stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni
havarijniho stavu schodis§té" pozadal o nasledujici zmény, které jsou predmétem tohoto Dodatku €. 1.

Smluvni strany se v souladu s ¢l. 14 odst. 6 Smlouvy o dilo uzaviené dne 8.2.2019 a na zakladé zadosti
zhotovitele ze dne 6.6.2019 dohodly, ze pivodni znéni ¢lanku 3 odst. 1 a 2 se rusi a nahrazuje novym
znénim:

1. Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:

Termin realizace: 1.4.2019 — 19.7.2019.

2. Zhotovitel zahaji stavebni prace 1.4.2019, stavenisté preda Objednatel Zhotoviteli do 4.3.20109.

Smluvni strany se v souladu s ¢l. 14 odst. 6 Smlouvy o dilo uzaviené dne 8.2.2019 a na zakladé zadosti
zhotovitele ze dne 6.6.2019 dale dohodly, ze ptivodni znéni ¢lanku 9. odst. 1 se rusi a nahrazuje novym
znénim:

1. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdéji do 19.7.2019.

B.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ze dne 8.2.2019 ziistavaji beze zmény.

C.

1.

Tento Dodatek ¢.1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a uéinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek vyzaduje uvetejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v u¢inném znéni, a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu dodatku. Objednatel se
soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zaSle Zhotoviteli kopii
potvrzeni spravce registru smluv o uvetejnéni smlouvy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam
potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim formuléfi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky
Zhotovitele (v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy
obdrzi ob¢ smluvni strany zaroven).

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz Objednatel i Zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto dodatku méa pravni silu originalu.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a prohlasSuji, Ze si tento dodatek precetly,
sjeho obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych 0daji, z jejich pravé
a svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostrann¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

Podpisem tohoto dodatku Zhotovitel jako subjekt tdaju potvrzuje, ze Objednatel jako spravce tdaji
splnil vii¢i nému informaéni povinnost ve smyslu ust. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 /GDPR/, tykajici se zejména rozsahu, ucelu, zptisobu, mista provadéni zpracovani
osobnich dat subjektu udajli a moZznosti naklddani s nimi, jakoz i osob€ jejich zpracovatele.
Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasi se zpracovanim osobnich tdaji. Souhlas se
zpracovanim osobnich udaji je dobrovolny a Zhotovitel jej mize kdykoliv zcela nebo z casti
odvolat. V pfipadé odvolani souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadale osobni udaje
zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni udaje Zhotovitele pro tcely, ke kterym
podle zakona nepotiebuje souhlas Zhotovitele.
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6. Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjsich predpisi, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v tomto dodatku byly
splnény ze strany statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zdkonem €. 128/2000 Sb. ¢i jinymi
obecné¢ zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvetejnéni,
schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Piiloha &. 1: Zadost zhotovitele ze dne 6.6.2019
Ptiloha €. 2: Vypis z usneseni RM K.Vary ze dne 6.6.2019 (RM/827/6/19)

V Karlovych Varech, dne 8.7.2019 V Ostrove, dne: 4.7.2019
Statutarni mésto Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r.o.
zastoupeno zastoupena
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Oleksandrem Dudcukem
primatorkou mésta jednatelem
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