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SVS 2000 spol. s r.o. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D O D A T E K  č. 1 
Smlouvy o dílo  

č. sml. objednatele: 2019-00010/ORI 
ze dne 8.2.2019 

(změna termínu provedení díla) 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

Statutární Město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: vymazáno 

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

     Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje 

a investic 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

SVS 2000 spol. s r.o. 

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01  Ostrov 

IČO: 252 41 753 

DIČ: CZ25241753 

bankovní spojení č.ú.: vymazáno 

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem  

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím 

Romanem Tsyfrakem, stavebním mistrem 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
  
  

  

se dohodly na uzavření tohoto 

  
  

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y  O  D Í L O   

č. sml. objednatele: 2019-00010/ORI 

ze dne 8.2.2019 

(dále jen „Dodatku č. 1“) 
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A. 

Smluvní strany  se  dohodly následovně: 

  

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění 

havarijního stavu schodiště" požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1. 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14 odst. 6  Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.2.2019 a na základě žádosti 

zhotovitele ze dne 6.6.2019 dohodly, že původní znění článku 3 odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým 

zněním: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu: 

               Termín realizace: 1.4.2019 – 19.7.2019. 

 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce 1.4.2019, staveniště předá Objednatel Zhotoviteli do 4.3.2019. 

 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14 odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.2.2019 a na základě žádosti 

zhotovitele ze dne 6.6.2019 dále dohodly, že původní znění článku 9. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým 

zněním: 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 19.7.2019. 
 

 

B.    

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2019 zůstávají beze změny. 

 

C. 

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se 

současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 

obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

5. Podpisem tohoto dodatku Zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že Objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování 

osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. 

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části 

odvolat. V případě odvolání souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadále osobní údaje 

zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje Zhotovitele pro účely, ke kterým 

podle zákona nepotřebuje souhlas Zhotovitele. 
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6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly 

splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými 

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

 

Příloha č. 1:  Žádost zhotovitele ze dne 6.6.2019 

Příloha č. 2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne  6.6.2019 (RM/827/6/19) 

 

 

 

V Karlových Varech, dne  8.7.2019   V Ostrově, dne:  4.7.2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________    _____________________________ 

Statutární město Karlovy Vary   SVS 2000 spol. s r.o. 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA   Oleksandrem Dudčukem 

primátorkou města    jednatelem 
 


