
 
 

1 z 1 

 

Usnesení č. RM/690/6/20 
z 20. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.06.2020 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení BISTRO 

ROLAVA“ - Dodatek č.1  

 

Rada města Karlovy Vary projednala předložený materiál a  

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené statutárním městem Karlovy Vary 

a vybraným dodavatelem SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem je 

realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení 

BISTRO ROLAVA“, na základě kterého se z důvodu změny projektového řešení základové 

spáry zapříčiněného nestabilním podložím a dále z důvodu nouzového stavu vyhlášeného 

usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, prodlužuje termín dokončení díla z 15.5.2020 do 

15.6.2020.         

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl 

 vedoucí odboru rozvoje a investic 

 


