Magistrat mésta Karlovy Vary « Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
.arlovyVARY®

ODBOR VNITRNICH VEC

INTERNiI SDELENI

pro: ORI — Ing. Riedl
vedouci odboru

Vyftizuje / linka Datum
Ing.Krepelova/2644 12.fijna 2017

Vazeny pane inZzenyre,

zddam Vas timto o zpracovani a projednani dodatku k prodlouzeni terminu
dokon€eni praci na stavebni akci pod nazvem ,Magistrat mésta Karlovy Vary, U
Spofitelny 2, stavebni Gpravy a vyména dvefi“ a to z divodu nedostatecné kapacity
nahradnich prostor provozovatele, aby mohly byt v dostate€ném piedstihu a
pozadovaném mnozstvi uvoliiovany potfebné kancelafe pro vyménu dvefi. Volnych
kancelafi je vobjektu nedostatek a zkoordinovat stéhovani ufednik(, uvolfovani
nahradnich prostor a uklid kancelafi po provedeni stavebnich praci je ¢asové naroéné,
z téchto dlvod( jsou stavebni prace ze strany provozovatele omezovany a nemohou
postupovat dle piedpokladu. Pro fadné dokonéeni dila navrhuji prodiouzit termin
dokoncéeni do 15.12.2017.



