
 

 

 

 

         Statutární město Karlovy Vary 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

D O D A T E K  č. 4 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 
číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI 

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I 

____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

  

  

  

 K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

 

 

 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 

Sídlo:     Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO:      00 25 46 57 

bankovní spojení: č. ú.:    

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  

jednající ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                          Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

technický dozor investora:               INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV 

Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s. 

Se sídlem:     Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

IČO:      26374919 

DIČ:      CZ26374919 

bankovní spojení: č. ú.:  

jednající ve věcech smluvních:  Patrik Burianec, vedoucí obchodního oddělení 

jednající ve věcech technických: Lukasz Murgot, výrobní ředitel 

a 

Společník BAU-STAV a.s.  

Se sídlem:     Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

IČ:      14705877 

DIČ:      CZ14705877 

zastoupená:    Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva 

 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(oba dále také jako „smluvní strany“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 28.11.2016 uzavřena smlouva o dílo č. 

objednatele 2016-00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce 

označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“; a 
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(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, 

na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 1. jednání dne 21.1.2020 uzavření 

tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, 
 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 

 

 

D O D A T K U  č. 4 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. objednatele: 2016 – 00059/ORI 

č. zhotovitele: 08/JP/2016/I 

ze dne 28.11.2016 

(dále jen „Dodatek č. 4“) 

 

 I. 
 

1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že: 
 

a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní 

nádraží“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 7, 8, 11, 

14, 16, 19 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní 

strany se dohodly, že zmenší rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle 

Smlouvy (méněpráce). Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány 

a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 

objednatele ve věcech technických; a 
 

b) zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní 

nádraží“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 

10, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 

tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, 

které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy (vícepráce). Tyto vícepráce byly 

zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. 

autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a 
 

c) zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 4. 
 

 II. 
 

2.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 a odst. 22.5 Smlouvy a s ohledem na výše 

uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že původní znění 

článku V. odst. 5.1 Smlouvy, které zní: 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové 

výši: 
 

 24.880.088,- Kč bez D P H,  

 tj. 30.104.906,- Kč vč. DPH  
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 Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu 

stavebních   prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří 

nedílnou součást této   smlouvy). 
 

 Tato cena je cenou nejvýše př ípustnou po celou d o bu výsta vby s tím, že tuto cenu 

nebo jednotkové ceny je možno př ekr očit jen za podmínek stanovených v této sm louvě.  

P odr obná  kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v př íloze č. 4. 
 

se ruší a jeho nové znění je následující: 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové 

výši:  

26.611.855,34 Kč bez DPH, 

tj. 32.200.344,96 Kč vč. DPH 

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy) a ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 (viz příloha 

č. 2 Dodatku č. 4 této smlouvy). 
 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto 

cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v 

této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je 

uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a její změna v příloze č. 2 Dodatku č. 4 této 

smlouvy. 

 III. 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem 

č. 4, zůstávají beze změny. 

 IV. 
 

4.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 vyžaduje uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje 

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 4 bez zbytečného odkladu 

poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 

kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 

správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 

zároveň). 
 

4.3 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 4 má právní 

sílu originálu. 
 

4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 4 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že 

objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679/GDPR/, týkající se zejména rozsahu, 

účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 

nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto 

Dodatku č. 4 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části 

odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále 

osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje 

zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 
 

4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy: 

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 21.1.2019  

č. 2: Změnový list č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 a 30 
 

4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených 

v tomto Dodatku č. 4 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary 

veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy 

stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 

které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
 

4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 a prohlašují, že si tento 

Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 4 byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či 

podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

 

 

V Karlových Varech dne 10.2.2020                V Dobřanech dne 3.2.2020 
 

Objednatel:                                                                Zhotovitel: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO                                               SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV 

KARLOVYVARY                                                        Za Sdružení jedná Vedoucí společník                 

 

 

 

 

__________________________       _______________________________ 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA     Jana Krýslová 

          primátorka města                                                   prokurista 

 

 

 

                                                                                             ________________________________ 

                         Ing. Michael Köppl 

                                                    prokurista                                                                       


