¢. smlouvy: 2021-00059/0ORI

Nize uvedeného dne, mésice a roku smluvni strany:

statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

ICO: 00254657

DIC: CZ00254657

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primatorkou mésta

(dale jen jako ,,Objednatel*)
a

EUROVIA CS, a.s.

se sidlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktni adresa: Odstépny zavod oblast Cechy zapad, zavod Karlovy Vary, Sedlecka 72, 360 10
Karlovy Vary

ICO: 45274924

DIC: CZ45274924

zastoupena: Ing. Zdeiikem Novéakem, feditelem oblasti Cechy zapad, na zakladé plné moci

(dale jen jako ,,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né také jako ,,Smluvni strany*)
za ucasti

~SDRUZENI — Spravce stavby — Obnova Dvorského mostu pres Feku Oh¥i v Karlovych Varech —
vystavba nového mostu®, s ucastniky spolecnosti
DS engineering PLUS, a.s.

sidlo: K Hajim 946/10, 155 00 Praha 5

1CO: 279 55 834

DIC: CZ27955834

a

Contract management, a.s.

sidlo: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

1CO: 053 06 035

DIC: CZ05306035

zastoupené: Radomilem Havrdou, statutarnim feditelem DS engineering PLUS, a.s.

(dale jen jako ,,Spravce stavby*)

uzaviraji podle Pod-¢l. 3.5 Smluvnich podminek pro dodavku technologickych zafizeni a projektovani —
vystavbu elektro a strojné technologického dila a pozemnich komunikaci a inzenyrskych staveb projektovanych
zhotovitelem — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro dodavku technologickych zafizeni
a projektovani — vystavbu elektro a strojné technologického dila a pozemnich komunikaci a inzenyrskych staveb
projektovanych zhotovitelem — Zvlastni podminky (dale jen jako ,,Smluvni podminky*) tuto



DOHODU SMLUVNICH STRAN ZA UCASTI SPRAVCE STAVBY
O NAROKU ZHOTOVITELE NA DODATECNOU PLATBU

(dale jen jako ,,Dohoda*)

¢islo smlouvy Objednatele:  2021-00005/ORI
¢islo smlouvy Zhotovitele: ~ 1514.1060745MZA
ze dne 10. 2. 2021

Preambule
1. Dne 10. 2. 2021 uzavieli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dilo ¢. sml. Objednatele: 2021-00005/ORl,
¢. sml. Zhotovitele: 1514.1060745MZA, jejimz pfedmétem je provedeni Dila ,,Obnova Dvorského mostu
pres feku Ohti v Karlovych Varech — vystavba nového mostu®.

2. Vzhledem k tomu, ze se Zhotovitel pii realizaci Dila setkal s Neptedvidatelnymi fyzickymi podminkami
(Pod-¢l. 4.12 Smluvnich podminek) na Stavenisti, které byly divodem vynalozeni dal$ich Nakladi nad
ramec Pfijaté smluvni ¢astky, dal Zhotovitel Spravci stavby oznameni naroku (claimi) na dodate¢nou platbu
podle Pod-¢l. 4.12 a Pod-¢l. 20.1 Smluvnich podminek. Po pfedlozeni zavéreénych claimi dospéli
Objednatel se Zhotovitelem za ucasti Spravce stavby k dohod¢ o naroku Zhotovitele na dodate¢nou platbu
podle Pod-¢l. 4.12 Smluvnich podminek, ktera je vyjadiena v tomto dokumentu.

I. Popis claimu Zhotovitele

1. Dne 3. 5. 2021 obdrzel Spravce stavby prvni oznameni o vyskytu Nepifedvidatelnych fyzickych podminek
na Stavenisti podle Pod-¢l. 4.12 a Pod-¢l. 20.1 Smluvnich podminek. Dne 18. 6. 2021 byly predlozeny dalsi
prubézné claimy a, po doplnénich, dne 17. 9. 2021 zavére¢né claimy Zhotovitele. Divodem vzniku claimt
(narokt) Zhotovitele bylo zastizeni neo¢ekavanych fyzickych prekazek, které negativné ovlivnily provadéni
praci a zpozdily provadéni Dila Zhotovitelem, ¢imz zptisobily vznik dodatecnych Nékladt. Nepiedvidatelné
fyzické podminky zpusobily Zhotoviteli rovnéz Casové zpozdéni, které vsak Zhotovitel piekonal
a predpoklada se dodrzeni ptivodnich termini Doby pro uvedeni do provozu a Doby pro dokonéeni.

2. Neptedvidatelné fyzické podminky spocivaly v zastizeni vétSich rozsahii ptivodnich konstrukci a odlisném
zalozeni puvodniho mostu, nez se predpokladalo, a to na opérach OP1 a OP4 a pilifich P2 a P3.
Nepredvidatelné fyzické podminky spocivaly konkrétné v:

a) Opéra OP1:

i. Zaklady puvodniho mostu byly odlisné od pivodné piepokladaného rozsahu. Pti odbourani
zakladi byl odbouran vétsi rozsah zakladd, nez mohl Zhotovitel k Zakladnimu datu predvidat.
Predmétem claimu jsou naklady, které Zhotovitel vynalozil na odstranéni vétSiho rozsahu
bouranych Zelezobetonovych konstrukci zékladu opéry.

Zhotovitel v souvislosti s Neptedvidatelnymi fyzickymi podminkami u opéry OP1 narokuje dodatecnou
platbu ve vysi 1.123.583,60 K¢ bez DPH.

b) Pilif P2:

i. Z dtvodu zastizeni masivni neprorazitelné vrstvy o tloust’ce 1,5 m z kament o velikosti 0,6-1 m
nebylo mozZné v misté pilife P2 zarazit §tétovnice dle ptivodniho ptedpokladu Zhotovitele a bylo
nutné zvétsit rozsah pazici jdmy o 3 m smérem k pilifi P3. S ohledem na provadéni praci a stav
podlozi po odstranéni kamenné vrstvy bylo nutné pouZit pazeni o délce 10 m misto 9 m. Pfedmétem
claimu jsou néklady za prace na rozsifeni $t€¢tovnicového pazeni a prodlouZeni §tétovnic a za veétsi
rozsah praci na zasypech pro vrtnou plosinu.



Pro odtéZeni kament branicich v realizaci $tétovych jimek a pro nasledné zarazeni §té€tovnic bylo
z divodu zastiZzeni neprorazitelné vrstvy nepfedpokladané zadavaci dokumentaci nutné pouzit
dodate¢nou mechanizaci. Predmétem claimu jsou naklady za stroje pfi odtézovani kameni pii
realizaci §tétovnicovych stén.

Pod zakladem pilife byl zastizen dfevény rost z kulatin a mezi byla provedena vydieva, pficemz
pod rostem se oproti zadavacim podmink&dm nachazela kamenna rovnanina o velikosti kamena 0,6-
1 m, ato do hloubky cca 1,5 m pod zakladovou sparu projektovaného pilite P2. Za tcelem
provedeni pilotového zalozeni mostu byla rovnanina odstranéna a v mocnosti 1,5 m proveden
zpétny zasyp z nakupovaného materialu. Odstrafiovani kamenné rovnaniny bylo nutné provadét
s ohledem na neznalost jejiho rozsahu pribézné, coz snizilo vykon beranici sestavy, ¢imz doslo
k prodlouzeni realizace §tétovych stén oproti predpokladu Zhotovitele. Pfedmétem claimu jsou
naklady za prace na odstranéni kamenné rovnaniny pod zékladem pilite P2 a za zpétny zasyp
z nakoupeného materialu, zaroven jsou vSak odecteny naklady za ptedpokladané prace na
odstranéni dievénych pilot.

V dobé, kdy dochézelo k odtéZovani kamenné rovnaniny rypadly, nebylo mozné provadét prace
na realizaci S§tétovnicového pazeni. V souhrnu doslo k celkovému zpozdéni praci na realizaci
Stétovych jimek zaklada a predmétem claimu tak jsou naklady za neproduktivni ¢as strojni sestavy
provadgjici pazeni jamy pfi pilifi P2.

Zhotovitel v souvislosti s Neptedvidatelnymi fyzickymi podminkami zastizenymi pfi pili¥i P2 narokuje
dodatecnou platbu ve vysi 1.624.235 K¢ bez DPH.

c) Pilif P3:

Z dtivodu zastiZzeni masivni neprorazitelné vrstvy nebylo mozné zarazit Sté€tovnice dle piivodniho
piedpokladu Zhotovitele a bylo nutné zvétsit rozsah pazici jamy pilite P3, a to z divodu vyskytu
lomovych kament o velikosti 0,6-1 m v tloust'ce cca 1,5 m. S ohledem na provadéni praci a stav
podlozi po odstranéni kamenné vrstvy bylo nutné pouzit pazeni o délce 10 m misto 9 m.
Predmétem claimu jsou naklady za prace na rozSifeni Stétovnicového pazeni a prodlouzeni
Stétovnic a vetsi rozsah praci na zasypech pro vrtnou plosinu.

. Pro odtézeni kamenti branicich v realizaci §tétovych jimek a pro nasledné zarazeni §tétovnic bylo

z divodu zastizeni neprorazitelné vrstvy nepifedpokladané zadavaci dokumentaci nutné pouzit
dodate¢nou mechanizaci. Pfedmétem claimu jsou naklady za stroje pii odtézovani kament pii
realizaci §tétovnicovych stén.

Pod zakladem pilife byl zastizen dfevény rost z kulatin a mezi byla provedena vydieva, pficemz
pod rostem se oproti zadavacim podminkdm nachazela kamenna rovnanina o velikosti kament 0,6-
1 m, ato do hloubky cca 1,5 m pod zakladovou sparu projektovaného pilite P3. Za ucelem
provedeni pilotového zaloZeni bylo nezbytné tuto rovnaninu odstranit a v mocnosti 1,5 m provést
zpétny zasyp z nakupovaného materialu. Odstranovani kamenné rovnaniny bylo nutné provadét
S ohledem na neznalost jejiho rozsahu pribézné, coz snizilo vykon beranici sestavy, ¢imz doslo
k prodlouzeni realizace Stétovych stén oproti pfedpokladu Zhotovitele. Pfedmétem claimu jsou
naklady za prace na odstranéni kamenné rovnaniny a zpétny zasyp nakoupeného materialu,
zaroven jsou vSak odecteny néklady za predpokladané prace na odstranéni difevénych pilot.

V dob¢ odtézovani kamenné rovnaniny rypadly nebylo mozné provadét prace na realizaci
Stétovnicového pazeni, v dobé pouzivani dodate¢né mechanizace pii realizaci $tétovnicového
pazeni dochézelo k neproduktivnimu ¢asu strojni sestavy provadéjici realizaci pazeni. Predmétem
claimu tak jsou naklady za neproduktivni Cas strojni sestavy provad&jici pazeni jamy pfii piliti P3.

Zhotovitel v souvislosti s Neptedvidatelnymi fyzickymi podminkami zastizenymi pfi pilifi P3 narokuje
dodate¢nou platbu ve vysi 727.889,70 K¢ bez DPH.



d) Opéra OP4:

i. Zaklady ptivodniho mostu byly odlisné od rozsahu uvedeného v zadavacich podminkach. Bylo
nutné odbourat vétsi rozsah zakladl, nez bylo dle zadavaci dokumentace ptredpokladano, coz
Zhotovitel nemohl k Zakladnimu datu ptedvidat. Pfedmétem claimu jsou naklady za vétsi rozsah
bouranych zelezobetonovych konstrukei zakladu OP4 nez bylo Zhotovitelem k Zakladnimu datu
predpokladano.

ii. U opéry OP4 zasahoval ptivodni zaklad i pod trasu cyklostezky, kterou bylo nutné z vyse
uvedeného diivodu zdemolovat, a to nad ramec udaji znamych k Zakladnimu datu, a po skonceni
praci bylo nezbytné cyklostezku obnovit. Pfedmétem claimu jsou naklady za prace na demolici
a nasledné realizaci cyklostezky v nutném rozsahu.

iii. Na zakladé zadavaci dokumentace zamyslel Zhotovitel vyuZit pivodni $tétovnice pro vymezeni
prostoru pro provedeni vykopl a nové S§tétovnice provést pouze mezi opérou a stavajici
technologickou lavkou. Stétovnice viak byly zkraceny pouze na vysku betonu, tudiz je pii realizaci
puvodniho mostu nebylo mozné vytdhnout, coz nemohl Zhotovitel ptedvidat. Z uvedeného diivodu
bylo pro realizaci opéry OP4 nezbytné realizovat §tétovnicovou jimku nad rdmec predpokladu.
V mistg stavajici opéry OP4 se nachazely bludné balvany ¢i pozlstatky kamenné rovnaniny, které
bylo nezbytné pro dodatecné osazeni Stétovnic odstranit. Pfedmétem claimu jsou naklady za
ptipocet Stétovnicového pazeni nad ramec puvodniho navrhu Zhotovitele, zaroven jsou vsak
odecteny naklady za nerealizované odstranéni pazeni mezi opérou a technologickou lavkou.

iv. V misté stavajici opéry OP4 se nachazely bludné balvany a pozustatky kamenné rovnaniny, pro
jejichZz odstranéni byla pouzita dodate¢nd mechanizace. V dobé odté¢Zovani kamenné rovnaniny
rypadly nebylo mozné provadét prace na realizaci §tétovnicového pazeni, nasledné bylo nutné
presouvat strojni sestavu v ramci Stavenisté nad ramec ptivodniho pfedpokladu. Pfedmétem claimu
tak jsou naklady za stroje pfi odt€Zzovani kamenl a pfi realizaci Stétovnicovych stén a za
neproduktivni Cas strojni sestavy provadéjici paZeni jamy pii opéie OP4.

Zhotovitel v souvislosti s Nepiedvidatelnymi fyzickymi podminkami zastizenymi pfi opéte OP4

narokuje dodate¢nou platbu ve vysi 1.429.671,88 K¢ bez DPH.

. Zdavodt Nepiedvidatelnych fyzickych podminek uvedenych v pfedchozim odstavci doSlo ke zvyseni
Nakladti a naro¢nosti prace, nebot’ Zhotovitel provadél prace po delsi dobu a za nasazeni vice stroju
a pracovniki. Narok na dodate¢nou platbu podle Pod-¢l. 4.12 Smluvnich podminek byl Zhotovitelem
vy¢islen na celkem 4.905.380,18 K& bez DPH.

. Spravce stavby shledava claimy Zhotovitele opravnénymi, nebot jednotlivé udalosti napliiuji defini¢ni znaky
Neptedvidatelnych fyzickych podminek podle Pod-¢l. 1.1.6.8 ve spojeni s Pod-¢l. 4.12 Smluvnich
podminek, a spravné vy¢islenymi, jelikoz Zhotovitel ptedlozil veskeré vyzadané podklady.

Il. Dohoda Smluvnich stran o opravnénosti claimu Zhotovitele

. S ohledem na Nepredvidatelné fyzické podminky specifikované v ¢l. 1. Dohody, se Objednatel se
Zhotovitelem dohodli za ucasti Spravce stavby, Ze narok Zhotovitele na dodate¢nou platbu ve vysi
4.905.380,18 K¢ bez DPH podle Pod-¢l. 4.12 Smluvnich podminek je opravnény. Dle dohody
Smluvnich stran bude Dodatecna platba zahrnuta do prubéZné platby vazané na paty bod
Harmonogramu plateb, nazvany Dokonceni stavby.

1. Dohoda Smluvnich stran o vzdani se dalSich naroku

. Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se Objednateli, ze ke dni podpisu této Dohody neexistuji jiné udalosti, které
se povazuji za udalosti nalezejici do rizika Objednatele, a které by mohly byt divodem pro vznik ¢asovych
a/nebo jinych majetkovych (finan¢nich) narokd Zhotovitele (at’ uz sankéniho, repara¢niho, restitu¢niho ¢i
jiného charakteru), bez ohledu na jejich pravni kvalifikaci (dale jen ,Jiné udalosti®). Zhotovitel dale



prohlasuje a zavazuje se, ze mu ke dni podpisu této Dohody nejsou znamy zadné skute¢nosti, které by mohly
vést ke vzniku Jinych udalosti. Zhotovitel s ohledem na vySe uvedené prohlasuje a zavazuje se, ze mu ke dni
podpisu Dohody na zaklad¢ a/nebo v souvislosti s Jinymi udalostmi nevznikly, nevznikaji a nevzniknou
zadné Casové, nebo majetkové naroky, jenz by mohl uplatit viici Objednateli.

. Zhotovitel se timto ve prospech Objednatele vzdava, vyjma finan¢niho naroku, uvedeného v ¢l. 1. Dohody,
veskerych financnich naroki, které mu vznikly na zakladé a/nebo v souvislosti s Nepredvidatelnymi
fyzickymi podminkami specifikovanymi v ¢l. I. Dohody, a Objednatel s timto souhlasi.

. Zhotovitel se timto ve prospéch Objednatele vzdava Narokl z Jinych udalosti a Objednatel s tim souhlasi.
Tim nejsou dotéeny Casové naroky a naroky na dodatecnou platbu Zhotovitele, které vychéazi z udélosti
v riziku Objednatele, které nastanou po uzavieni této Dohody.

IV. Zavérecna ustanoveni

. Dohoda je platna dnem ptipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb.,
0 sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdé&jsich predpist, do této Dohody,
ato obéma Smluvnimi stranami a Spravcem stavby. Dohoda je u¢inna dnem jejiho uvetejnéni v registru
smluv.

. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobé€, pfi¢emz vsichni Gcastnici obdrZi jeji elektronicky
original.

. Smluvni strany a Spravce stavby berou na védomi a akceptuji skutecnost, Ze Objednatel je povinnym
subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb., 0 svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich piedpist,
a zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisi. Smluvni strany a Spravce stavby
vyslovné souhlasi s tim, Ze jsou opravnéni poskytnout informace, které se dozvédéli v souvislosti s Dohodou
a pfi jejim plnéni. Informace ziskané pii plnéni povinnosti dle této Dohody se nepovazuji za obchodni
tajemstvi a Smluvni strany a Spravce stavby jsou tak opravnéni je v rozsahu stanoveném pfisluSnymi
pravnimi piedpisy (zejména zakona ¢. 106/1999 Sb.) sdélit tfetim osobam. Takové poskytnuti informaci neni
poruSenim obchodniho tajemstvi ani dvernosti informaci.

. Smluvni strany a Spravce stavby berou na védomi, ze Dohoda vyzaduje uvetejnéni v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi, a s timto uvetfejnénim souhlasi.
Zaslani Dohody do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu Dohody. Objednatel se soucasné
zavazuje informovat Zhotovitele a Spravce stavby 0 provedeni registrace tak, Ze jim zasle kopii potvrzeni
spravce registru smluv o uvetrejnéni Dohody bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popf.
jiz v pruvodnim formulafi vyplni ptislusnou kolonku s ID datové schranky Zhotovitele a Spravce stavby
(v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace Dohody obdrzi vsichni
zaroven).

. Pokud kterékoliv ustanoveni Dohody nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné a/nebo se stane
neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym
prislusnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni Dohody nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se v tomto pripadé zavazuji nahradit
ustanoveni neucinné ustanovenim u¢innym a ustanoveni neplatné ustanovenim platnym, a to tak, aby nejlépe
odpovidalo pivodni zamysSlenému obsahu a G¢elu ustanoveni neuc¢inného nebo neplatného.

. Ptilohy této Dohody tvofi:
Piiloha €. 1: Zavérecné claimy Zhotovitele dle Pod-¢l. 20.1 OP/ZP ze dne 17. 9. 2021 v¢. piiloh
Ptiloha ¢. 2: Usneseni Rady mésta Karlovy Vary ze dne 14.12.2021 ¢. RM/1342/12/21



7. Objednatel ve smyslu § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich piedpist, potvrzuje, Ze
u pravnich jednani obsazenych v Dohodé¢ byly splnény z jeho strany veskeré podminky stanovené timto
zakonem ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy ve formé predchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i
odsouhlasent, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

8. Smluvni strany a Spravce stavby potvrzuji autenti¢nost této Dohody a prohlasuji, ze si ji precetli, s jejim
obsahem souhlasi, ze byla sepsana na zaklad¢ pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné vile a nebyla
uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji podpisem svého opravnéného
zéstupce.

V Karlovych Varechdne ........................ V Karlovych Varechdne ........................
statutarni mésto Karlovy Vary »SDRUZENI — Spravce stavby — Obnova
zastoupené Dvorského mostu pi‘es Feku Ohii v Karlovych
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., Varech — vystavba nového mostu*
primatorkou mésta zastoupené

Radomilem Havrdou,
statutarnim feditelem DS engineering PLUS, a.s.

V Karlovych Varechdne ........................

EUROVIA CS, as.,
Odstépny zavod oblast Cechy zapad,
zavod Karlovy Vary
zastoupeny
Ing. Zdeitkem Novakem,
feditelem oblasti Cechy zapad



