

**Usnesení č. RM/1342/12/21****z 39. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.12.2021**

Věc: Veřejná zakázka „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ - Dohoda smluvních stran za účasti Správce stavby o nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dohody smluvních stran za účasti Správce stavby o nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu ve výši 4.905.380,18 Kč bez DPH týkající se veřejné zakázky „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ mezi statutárním městem Karlovy Vary jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jako zhotovitelem, za účasti „SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ (DS engineering PLUS, a.s., IČ: 27955834, Praha a Contract management, a.s., IČ: 05306035) jako Správce stavby v předloženém znění, a

pověřila Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorku města, podpisem této Dohody.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic