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Zhotovitel:
EUROVIA CS, a s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ 
závod Karlovy Vary 
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary 
Zastoupena: Michal Sakař, ředitel závodu

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
K rukám: Ing. Petra Buršíka 
náměstka primátorky

Správce stavby:
„SDRUŽENÍ -  Správce stavby -  Obnova 
Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových 
Varech -  výstavba nového mostu"
DS engineering PLUS, a.s.
K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
Contract management, a.s.
Zelený Pruh 95/97,140 00 Praha 4

Stavba: Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři 

Číslo smlouvy Objednatele: 2021-00005/ORI

Spisová značka: Vyřizuje:
21/1 Martin Zábojník

v Karlových Varech -  výstavba nového mostu 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1514.1060745MZA

V Karlových Varech dne
17.09.2021

Související korespondence Zhotovitele: Souvisejíc! korespondence Správce stavby:
07.05.2021, sp.zn. 8/DM/SMO/2021
20.07.2021, sp.zn. 10/DM/SMO/2021
08.09.2021, sp.zn. 13/DM/SMO/2021

Dopis ze dne 03.05.2021, sp.zn. 21/1 
Dopis ze dne 18.06.2021, sp.zn, 21/1 
Dopis ze dne 30.06.2021, Závěrečné claimy 
Dopis ze dne 20,08.2021, Aktualizovaný harmonogram č.2

Věc: Závěrečné claimy Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, OP/ZP -  finální doplnění dle
požadavků Správce stavby
Nepředvídatelné fyzické podmínky dle pod-čl. 4.12 OP/ZP zjištěné v souvislosti
s realizací Díla u OP1, P2, P3 a OP4

Vážený pane Inženýre,

tímto dopisem doplňujeme na základě Vašeho požadavku na doplnění ze dne 08. 09. 2021 
Závěrečné claimy Zhotovitele, předložené ve smyslu pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP dopisem 
dne 30.06.2021. Zhotovitel tímto rovněž předkládá, na základě požadavku, upřesněný 
závěrečný nárok na dodatečnou platbu.

Charakter nároku (claimu):

Závěrečný nárok (claim) -  upřesnění, doložení požadovaných podrobností

Důvod vzniku nároku (claimu) a průběh administrace claimové události:



Důvod vzniku nároku (claimu) Zhotovitele spočíval v nepředvídatelných fyzických 
podmínkách, konkrétně fyzických překážek, s kterými se Zhotovitel setkal na Staveništi, jak 
uvádí níže v tomto dopise, a které byly odlišné od zadávacích podmínek Stavby, přičemž tyto 
nepředvídatelné fyzické podmínky negativně ovlivnily provádění prací a zpozdily provádění 
Díla Zhotovitelem, čímž způsobily Zhotoviteli vznik dodatečných Nákladů. Tyto 
nepředvídatelné podmínky způsobily Zhotoviteli rovněž časové zpoždění, které však překonal 
a dle Aktualizovaného harmonogramu zaslanému Správci stavby/Objednateli dne 20.08.2021, 
nyní předpokládá dodržení původních termínů Doby pro uvedení do provozu a rovněž Doby 
pro dokončení Díla.

Nepředvídatelné fyzické podmínky spočívaly především v zastižení větších rozsahů 
původních konstrukcí a odlišném založení původního mostu oproti zadávacím podmínkám -  
projektové dokumentaci, technické zprávě z roku 1987 a to na opěrách OP1 a OP4 a pilířích 
P2 a P3, tj. události v riziku Objednatele dle Pod-čl. 4.12 a 1.1.6.8 OP/ZP, neboť Zhotovitel 
nemohl tyto do data pro předložení Nabídky rozumně předvídat. Nepředvídatelné fyzické 
podmínky jsou rizikem Objednatele a zastižení jiného podloží či jeho rozsahu nebo nezastižení 
štětovnic na OP 4 oproti zadávací dokumentaci (dle Technické zprávy z r. 1987 a protokolu 
Most M-10 Dvorský most, Hlavní mostní prohlídka, vzorové řezy a příčný řez k původnímu 
mostu) nemohl Zhotovitel předvídat a takové riziko a odpovědnost za nepředvídatelné fyzické 
podmínky ani za odlišné založení oproti projektové dokumentaci, jež byla pro Zhotovitele dle 
Požadavků Objednatele závazná, mu ani dle Smlouvy nelze přičítat, Nepředvídatelné fyzické 
podmínky spočívaly konkrétně v:

OP1

i. Základy původního mostu byly odlišné od rozsahu uvedeného v zadávacích 
podmínkách (v původní projektové dokumentaci). Zhotovitel zjistil výše uvedené při 
bourání základů, bylo tedy nutné odbourat větší rozsah základů, než bylo dle 
Projektové dokumentace (Technická zpráva, Situace, Vzorový řez z roku 1987), která 
byla nedílnou součástí zadávací dokumentace (požadavků objednatele, za jejichž 
správnost odpovídá Objednatel), předpokládáno. Rozsah bouraných konstrukcí byl 
Zhotovitelem zastižen odlišný a Zhotovitel toto nemohl k Základnímu datu předvídat. 
Kvýše uvedenému Zhotovitel předkládá Geodetický protokol OP1, příloha č. 8. Dle 
požadavku Správce stavby ocenil Zhotovitel zpětný zásyp dle pol. č. 17481 ZÁSYP 
JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (viz Příloha č. 5, položka č. 17481).

i. Z důvodu zastižení masívní neprorazitelné vrstvy v tloušťce 1,5m z kamenů o velikosti 
0,6 -  1,0m nebylo možné v místě pilíře P2 (oproti předpokladu pilotového založení 
uvedeného v zadávací dokumentaci) zarazit štětovnice dle předpokladu Projektové 
dokumentace RDS viz. příloha č. 14 a bylo nutné zvětšit rozsah pažící jámy o 3 m 
směrem k pilíři P3. Geotechnik doporučil s ohledem na provádění prací a 
předpokládaný stav podloží po odstranění kamenné vrstvy použít pažení o délce 10,0 
m namísto 9,0 m, viz. Příloha é. 22 Vyjádření geologa ze dne 21. 5. 2021, Příloha č.



10 Geodetický protokol P2, Příloha č. 23 Fotodokumentace P2 a v Příloze č. 24 
dokládá zhotovitel vzdálenost stavby a skládky.

ii. Pro odtěžení kamenů bránících v realizaci štětových jímek a pro následné zaražení 
štětovnic bylo z důvodu zastižení neprorazitelné vrstvy nepředpokládané zadávací 
dokumentací nutné použít dodatečnou mechanizaci, konkrétně pásová rypadla SÁNY 
215 a CAT 330, viz příloha č. 16 a 17. Dle požadavku Správce stavby dále tímto 
Zhotovitel rovněž předkládá stavební deník s odsouhlasenými hodinami práce strojů, 
viz Příloha č. 26.

iii. Pod základem pilíře byl zastižen dřevěný rošt z kulatin a mezi byla provedena výdřeva, 
přičemž pod roštem se oproti zadávacím podmínkám nacházela kamenná rovnanina o 
velikosti kamenů 0,6 - 1,0 m, a to do hloubky cca 1,5 m pod základovou spáru 
projektovaného pilíře P2. Za účelem provedení pilotového založení bylo nezbytné tuto 
rovnaninu odstranit a v mocnosti 1,5 m provést zpětný zásyp z nakupovaného 
materiálu. Odstraňování kamenné rovnaniny bylo nutné provádět s ohledem na 
neznalost jejího rozsahu průběžně, což zásadním způsobem snížilo výkon beranící 
sestavy, čímž došlo k prodloužení realizace štětových stěn oproti předpokladu 
Zhotovitele.

iv. Z výše uvedených důvodů došlo prodloužení doby provádění prací oproti předpokladu 
Zhotovitele v době podání nabídky a oproti zadávacím podmínkám, tyto změny rovněž 
zapříčinily zvýšení nákladů a náročnosti práce, neboť bylo nezbytné, aby Zhotovitel 
prováděl práce po delší dobu a za nasazení více strojů a pracovníků, Zhotovitel tyto 
ztížené podmínky podrobně vyčíslil viz Příloha č. 5 Vyčíslení nároku na dodatečnou 
platbu a Příloha č. 33 Formulář pro kalkulaci -  snížený výkon.

P3

i. Z důvodu zastižení masívní neprorazitelné vrstvy nebylo možné (oproti předpokladu 
pilotového založení uvedeného v zadávací dokumentaci) zarazit štětovníce dle 
předpokladu Projektové dokumentace RDS viz. Příloha č. 14 a bylo nutné zvětšit 
rozsah pažící jámy pilíře P3, a to z důvodu výskytu lomových kamenů o velikosti 60 -  
100 cm v hloubce cca 3 m; přičemž existenci výše uvedených nepředvídatelných 
fyzických podmínek na pilířích P2 a P3 potvrdil TDS zápisem do stavebního deníku ze 
dne 20.04.2021. Geotechnik doporučil s ohledem na provádění prací a předpokládaný 
stav podloží po odstranění kamenné vrstvy použít pažení o délce 10,0 m namísto 9,0 
m, viz. Příloha č. 22 Vyjádření geologa ze dne 21. 5. 2021, Příloha č. 11 Geodetický 
protokol P3, Příloha č. 25 Fotodokumentace P3 a v Příloze č. 24 dokládá zhotovitel 
vzdálenost stavby a skládky.

ii. Pro odtěžení kamenů bránících v realizaci štětových jímek a pro následné zaražení 
štětovnic bylo z důvodu zastižení neprorazitelné vrstvy nepředpokládané zadávací 
dokumentací nutné použít dodatečnou mechanizaci, konkrétně pásová rypadla SÁNY 
215 a CAT 330, viz příloha č. 16 a 17. Dle požadavku Správce stavby dále tímto



Zhotovitel rovněž předkládá stavební deník s odsouhlasenými hodinami práce strojů, 
viz Příloha č. 26.

iii. Pod základem pilíře byl zastižen dřevěný rošt z kulatin a mezi byla provedena výdřeva, 
přičemž pod roštem se oproti zadávacím podmínkám nacházela kamenná rovnanina o 
velikosti kamenů 0,6 - 1,0 m, a to do hloubky cca 1,5 m pod základovou spáru 
projektovaného pilíře P2. Za účelem provedení pilotového založení bylo nezbytné tuto 
rovnaninu odstranit a v mocnosti 1,5 m provést zpětný zásyp z nakupovaného 
materiálu. Odstraňování kamenné rovnaniny bylo nutné provádět s ohledem na 
neznalost jejího rozsahu průběžně, což zásadním způsobem snížilo výkon beranící 
sestavy, čímž došlo k prodloužení realizace štětových stěn oproti předpokladu 
Zhotovitele.

iv. Z výše uvedených důvodů došlo prodloužení doby provádění prací oproti předpokladu 
Zhotovitele v době podání nabídky a oproti zadávacím podmínkám, tyto změny rovněž 
zapříčinily zvýšení nákladů a náročnosti práce, neboť bylo nezbytné, aby Zhotovitel 
prováděl práce po delší dobu a za nasazení více strojů a pracovníků. Zhotovitel tyto 
ztížené podmínky podrobně vyčíslil viz Příloha č. 5 Vyčíslení nároku na dodatečnou 
platbu a Příloha č. 33 Formulář pro kalkulaci -  snížený výkon.

OP 4

i. Základy původního mostu byly odlišné od rozsahu uvedeného v zadávacích 
podmínkách (v projektové dokumentaci). Zhotovitel zjistil výše uvedené při bourání 
základů, bylo tedy nutné odbourat větší rozsah základů, než bylo dle Projektové 
dokumentace, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace předpokládáno. 
Rozsah bouraných konstrukcí byl Zhotovitelem zastižen odlišný a Zhotovitel toto 
nemohl k Základnímu datu předvídat. Kvýše uvedenému Zhotovitel předkládá 
Geodetický protokol OP4, příloha č. 9.

ii. U OP4 zasahoval původní základ i pod trasu cyklostezky, kterou bylo nutné z výše 
uvedeného důvodu zdemolovat (nad rámec údajů známých k Základnímu datu) a po 
skončení prací bude nezbytné cyklostezku obnovit. KVýše uvedenému Zhotovitel 
předkládá přílohu č. 27 Příčný řez konstrukcí nové cyklostezky s popisem jednotlivých 
vrstev a Přílohu č. 28 Zákres polohy cyklostezky do geodetického protokolu oproti 
demolovaným základům původního mostu.

iii. Nezastižení (absenci) výskytu původních štětovnic, přičemž z dokumentů, které byly 
nedílnou součástí zadávací dokumentace Zhotovitel uvažoval s využitím původních 
štětovnic pro vymezení prostoru pro provedení výkopů. Zhotovitel plánoval provádět 
pouze štětovnice mezi opěrou a stávající technologickou lávkou. K tomuto předkládá 
Zhotovitel Přílohu č. 20 Technická zpráva z roku 1987, str. 10 odst. C Stavební postup, 
písm. a), Příloha č.29 Hlavní mostní prohlídka ( koncept) a Přílohu č. 21 vzorový řez a 
podélný řez k původnímu mostu, ze kterého je patrné zarovnání (zkrácení) zaražených 
štětovnic na výšku betonu, tudíž při realizaci původního mostu nebylo možné 
štětovnice vytáhnout a Zhotovitel nemohl jejich absenci dle Zadávací dokumentace -  
požadavků Objednatele, jejichž součástí Technická zpráva je, jakkoli předvídat a



Přílohu č. 22 Vyjádření geologa ze dne 21. 5. 2021. Zvýše uvedených důvodů bylo 
nezbytné pro realizaci opěry OP4 realizovat štětovnicovou jímku nad rámec 
předpokladu vycházejícího ze zadávací dokumentace s čímž Zhotovitel neuvažoval ani 
při zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP viz. příloha č. 35. Dále 
uvádíme, že v místě stávající opěry OP 4 se nacházely bludné balvany či pozůstatky 
kamenné rovnaniny, které bylo nezbytné pro dodatečné osazení štětovnic odstranit.

iv. Z výše uvedených důvodů došlo prodloužení doby provádění prací oproti předpokladu 
Zhotovitele v době podání nabídky a oproti zadávacím podmínkám, tyto změny rovněž 
zapříčinily zvýšení nákladů a náročnosti práce, neboť bylo nezbytné, aby Zhotovitel 
prováděl práce po delší dobu a za nasazení více strojů a pracovníků. Zhotovitel tyto 
ztížené podmínky podrobně vyčíslil viz Příloha č. 5 Vyčíslení nároku na dodatečnou 
platbu a Příloha č. 33 Formulář pro kalkulaci -  snížený výkon

Zhotovitel doplnil výše uvedené závěrečné claimy o požadavky Správce stavby a o další 
podklady (kalkulace ceny, odůvodnění nepředvídatelných fyzických podmínek). Použil 
jednotkové ceny položek dle požadavků Správce stavby (pol. č. 131737, č. 23117A), 
v důsledku čehož se změnila kvantifikace závěrečného claimu. Z toho důvodu Zhotovitel 
předkládá Objednateli / Správci stavby aktualizované vyčíslení závěrečného finančního 
nároku Zhotovitele shora popsané claimové události:

Zhotovitel v souvislosti s výše uvedenými claimy (claimovými událostmi) po Objednateli 
souhrnně uplatňuje níže uvedené nároky.

S ohledem na absenci možnosti postupu dle metodiky SFDI pro ověřování a kvantifikaci 
finančních nároků, neboť Stavba není financována z rozpočtu SFDI a Objednatel ani neučinil 
předmětnou metodiku závaznou pro danou Stavbu v rámci Smlouvy, postupuje Zhotovitel dle 
relevantních ustanovení znění zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy zejména dle § 2894 a násl.:

i. nárok na dodatečnou platbu v částce ve výši 4 905 380,18 KČ bez DPH představující 
náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s následky okolností popsaných v související 
korespondenci Zhotovitele (podrobné vyčíslení tohoto nároku tvoří přílohu č. 5 tohoto 
dopisu, včetně podpůrných dokumentů toto prokazující).

Zhotovitel je přesvědčen o tom, že na základě jím předložených podkladů dojde ve věci shora 
uvedených claimů ke spravedlivé dohodě Objednatele a Zhotovitele za účasti Správce stavby, 
případně ke spravedlivému určení Správcem stavby ve smyslu pod-čl. 3.5 OP/ZP,

S pozdravem



Přílohy:

1) Dopis Zhotovitele, včetně příloh ze dne 03.05.2021
2) Dopis Správce stavby ze dne 07.05.2021
3) Dopis Zhotovitele, včetně příloh ze dne 18.06.2021
4) Dopis Zhotovitele závěrečné claimy ze dne 30.06.2021
5) Vyčíslení nároku na dodatečnou platbu - kalkulace tabulka
6) Rozdílový harmonogram - aktualizace
7) Harmonogram -  textová část
8) Geodetický protokol OP1
9) Geodetický protokol OP4
10) Geodetický protokol P2
11) Geodetický protokol P3
12) Geodetický protokol -  zaměření štětovnicové jímky
13) Změna rozsahu provedení štětovnicových jímek
14) RDS - výkres
15) Ceník -  skládka, LB s.r.o.
16) Ceník -  mechanizace, LB s.r.o.
17) Vyčíslení - bagr pro štětovnice, LB s.r.o.
18) Ceník -  Lom Děpoltovice, EUROVIA Kamenolomy, a.s.
19) Ceník -  štětovnice OTSKP 2020
20) Technická zpráva z roku 1987, str. 10
21) Vzorový řez a podélný řez k původnímu mostu
22) Vyjádření geologa ze dne 21. 5. 2021
23) Fotodokumentace P2
24) Vzdálenost Stavby a skládky, mapa
25) Fotodokumentace P3
26) Stavební Deník - odsouhlasené hodiny práce strojů
27) Příčný řez konstrukcí nové cyklostezky
28) Zákres polohy cyklostezky oproti základům původního mostu, geodetický protokol
29) Hlavní mostní prohlídka ze dne 07.07.2018 -  koncept
30) Ceník jeřáby Praha
31) Ceník MBN půjčovna -  čerpadlo
32) Ceník MBN půjčovna -  elektrocentrála
33) Formulář pro kalkulaci -  snížený výkon
34) Nabídka pronájmu vibračního beranidla
35) D.4 SO 201-02 Půdorys

Kompletní přílohy budou uloženy na Cloudovém úložišti stavby provozovaném Správce 
stavby.

Kopie:

Objednatel - Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary


