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Vzhledem k malému rozsahu stavby předpokládáme její provedení v jedné etapě z 
hlediska přechodného dopravního značení. To bude provedeno dle schématu B/3 z TP 66, 
které je přílohou této zprávy. 

 
 
POSTUP VÝSTAVBY 
 
Stavba bude zahájena umístěním přechodného značení. 
Jako první stavební činnost budou probíhat bourací práce, vybourání pro nové 

konstrukce vozovek, pro uložení nových inženýrských sítí. Stávající asfaltová vozovka bude 
v souběhu s novým obrubníkem zaříznuta, poloha zaříznutí je zřejmá například z příčných 
řezů. Stávající vozovka bude v daném místě rozšířena – viz. Příčné řezy. 

Před vlastním prováděním vozovek a chodníků je třeba provést ochranu 
plynovodního potrubí a uložit kabely veřejného osvětlení. 

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení, ohumusování a sadové 
úpravy. 

 
 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Umístění bude zvoleno po dohodě se zadavatelem, vhodné jsou blízké zelené 

plochy, které jsou přístupné z okolních komunikací. Vzhledem k malému rozsahu stavby je 
na zvážení, zda bude prováděcí firma na stavbě umisťovat stavební buňku.  

Případné napojení na energie a vodu je třeba projednat se zadavatelem (město 
K.Vary), opět vzhledem k malému rozsahu zřejmě nebude nutné. 

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvést do původního stavu. 
 
 
OBECNĚ 
 
Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována 

příslušná ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
a dodržovány odpovídající závazné technické normy a předpisy. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, 
zvýšenou prašností a případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, 
které jsou u tohoto druhu prací obvyklé. Eliminace uvedených vlivů na minimum bude 
jednou z povinností dodavatele stavby (čištění dopravních prostředků před výjezdem na 
veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.) 

 
 
DÉLKA VÝSTAVBY 
 
Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, 

klimatických podmínkách a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem 
stmelených  obalovaných směsí, některé podkladní vrstvy vozovek a obrubníků jsou 
z cementových směsí, cement musí důkladně zatvrdnout. Vzhledem k malému rozsahu 
stavby lze odhadovat dobu výstavby na 2 měsíce. Teplota při pokládání asfaltových směsí 
nesmí být nižší než 5°C. 
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Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, 

klimatických podmínkách a dalších souvislostech.  
 

Předpokládané zahájení výstavby   04/2012 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

 
 

Použitá literatura: 
 
/1/ TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška MDS č.30/2001 Sb.  
 
 
Karlovy Vary, červen 2011 

     
Ing.Ota Řezanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY: 

 

SCHÉMA B/3 Z TP 66 
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