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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.1 (KD 1) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
19. listopadu 2014 v zasedací místnosti společnosti KV Aréna,s.r.o.  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 20. 11. 2014 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
 
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal zúčastněné zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 1. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
1/1 Na začátku jednání byla provedena kontrola staveniště, kde probíhají přípravné práce 

(přesazování stromů, odstraňování vrstvy humusu a budování provizorní přístupové cesty). 
1/2  Tabuli (jednotnou) s označením stavby zajistí zhotovitel dle podkladů předaných objednatelem 

a spolu se situací s rozmístěním tabulí předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli. 
1/3 K soupisům prací a fakturaci bude svoláno zvláštní jednání za účasti objednatele, zhotovitele a 

 TDI. Termín jednání bude dohodnut v průběhu 11/2014. Zástupce objednatele upozornil na 
požadavek označení faktur názvem projektu a registračním číslem projektu a připomenul 
nutnost dodržení fakturace po celcích. 

1/4 Vykonavatel hydrogeologického dozoru, RNDr. Vylita, shrnul poznatky z provádění zemních 
prací na související stavbě „Haly pro míčové sporty“ a „Bazénového centra“ s ohledem na 
problematickou využitelnost výkopku do hutněných zásypů kolem objektů. Požaduje předat 
podrobný geologický průzkum lokality, (provedl  INGEP, s.r.o., Ing. Fulka, 28.1.2014, na 
základě objednávky od spol. BfB Studio, s.r.o.). 

1/5 Inženýrskogeologický dozor na stavbě bude provádět Mgr. Štěřík. Požaduje předat podrobný  
 geologický průzkum lokality, (provedl  INGEP, s.r.o., Ing. Fulka, 28.1.2014). 
1/6 Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje umístit na viditelném místě stavby oznámení 

Oblastnímu inspektorátu prací. o zahájení prací (na oplocení, na buňku, na venkovní 
trafostanici – podepsané oznámení o zahájení prací předá zhotoviteli objednatel). Koordinátor 
BOZP rovněž požaduje zajištění provizorního oplocení staveniště.  

1/7 Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem 
parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě 
hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz                          
a komunikace musí být uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných 
akcí. 

1/8 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o nutné koordinaci se stavbou „Úprava 
odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu“,(dále jen „Odvodnění jižně od 
bazénu“), kterou provádí spol. VIDEST, s.r.o. Tato stavba částečně zasahuje do staveniště 
výstavby venkovního bazénu. Zhotovitelé těchto staveb jsou s problematikou obeznámeni. 

1/9 Byl zkontrolován HMG prací a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu. 
 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 19. 11. 2014.  
Provádí se provizorní přístupová cesta ke staveništi, připravují se kanceláře a ZS – buňky, přístup. 
komunikace a  provizorní oplocení -  předpoklad dokončení je do 21.11.2014. 
Postup dalších prací - dne 24.11.2014 – pondělí – bude zahájeno těžení výkopové jámy, od 14:00 hod 
bude na staveništi provedena kontrola prací za přítomnosti objednatele, zhotovitele, projektanta, 
hydrogeologického dozoru  a inženýrskogeologického dozoru. 
 
Poznámky: připomínky k zápisu z KD 1 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 1 zapracovány. 
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Příští kontrolní den se koná 3.12.2014 (středa) od 10.00 hod.  
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
 
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− hynk@smp.cz 
− simunekj@smp.cz 
− putyera@smp.cz 
− jednatel@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
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