ZAPIS
z kontrolniho dnec.1 (KD 1) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne

19. listopadu 2014 v zasedaci mistnosti spaeti KV Aréna,s.r.o. od 10:00 hod.
V Karlovych Varech dne 20. 11. 2014

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny

A) Uvod

V Uvodu jednani fivital z&kastréné zastupce objednatele, (Statutarrdistm Karlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 1. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

1/1 Na za&éatku jednani byla provedena kontrola staveénkide probihaji fipravné prace
(pfesazovani strofm odstraovani vrstvy humusu a budovani provizorfisfupové cesty).

1/2 Tabuli (jednotnou) s ozéenim stavby zajisti zhotovitel dle podkiapkedanych objednatelem
a spolu se situaci s rozngistm tabuli pedloZi zhotovitel k odsouhlaseni objednateli.

1/3 K soupim praci a fakturaci bude svolano zvlastni jednankasti objednatele, zhotovitele a
TDI. Termin jednani bude dohodnut wvip¢hu 11/2014. Zastupce objednatele upozornil na
poZzadavek ozrani faktur ndzvem projektu a regisinén cislem projektu a ipomenul
nutnost dodrzeni fakturace po celcich.

1/4 Vykonavatel hydrogeologického dozoru, RNDr. it4l shrnul poznatky z provédi zemnich
praci na souvisejici sta¥hHaly pro miové sporty” a ,Bazénového centra“ s ohledem na
problematickou vyuZitelnost vykopku do hétrgch zasyp kolem objekii. PoZaduje fedat
podrobny geologicky gizkum lokality, (provedl INGEP, s.r.0., Ing. Fulka8.1.2014, na
zakladt objednavky od spol. BfB Studio, s.r.o.).

1/5 InZzenyrskogeologicky dozor na stédude provagt Mgr. Setik. Pozaduje fedat podrobny
geologicky pézkum lokality, (provedl INGEP, s.r.o., Ing. Fulk8.1.2014).

1/6 Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZaduje tinma viditelném mist stavby oznameni
Oblastnimu inspektoratu praci. o zahajeni praci ¢pdoceni, na hiku, na venkovni
trafostanici — podepsané oznameni o zahajeni pradé zhotoviteli objednatel). Koordinator
BOZP rovréz pozaduje zajighi provizorniho oploceni stavenist

1/7 Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich amezeni pohybu vozidel stavby kolem
parkovist ,Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovychagép kulturnich akciDvé
hodiny pied zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikadadny provoz
a komunikace musi byt uklizena!Zhotoviteli bude v fedstihu pedan pehled planovanych
akci.

1/8 Zastupce objednatele Ing. Bergman informovahutné koordinaci se stavbou ,Uprava
odvodreni ploch jizré od objektu Krytého plaveckého bazénu*,(dale jenly@direni jizné od
bazénu®), kterou provadi spol. VIDEST, s.r.o. Tatavbacasténé zasahuje do stavenist
vystavby venkovniho bazénu. Zhotoviteléhto staveb jsou s problematikou obeznameni.

1/9 Byl zkontrolovan HMG praci a bylo konstatovane,prace probihaji v souladu.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk seznandagtniky jednani se stavem praci na stavh9. 11. 2014.
Provadi se provizorniifstupova cesta ke stavenistijgpavuji se kanceté a ZS — biky, pristup.
komunikace a provizorni oploceni fedpoklad dokoteni je do 21.11.2014.

Postup dalSich praci - dne 24.11.2014 — pbhrdbude zahajen@ieni vykopové jamy, od 14:00 hod
bude na stavenisti provedena kontrola praci #@eomnosti objednatele, zhotovitele, projektanta,
hydrogeologického dozoru a inZenyrskogeologickeébmoru.

Poznamky: ptipominky k zapisu z KD 1 odcastniki jednani byly do zéapisu z KD 1 zapracovany.
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P¥i5ti kontrolni den se kona 3.12.2014 &da)od 10.00 hod.

Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.
Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

— lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@Kkv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- hynk@smp.cz

- simunekj@smp.cz

-  putyera@smp.cz

- jednatel@kvarena.cz

— houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz
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