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Příjemný den,

sovoIuj i  s i  shrnout skutečnost i  dohodnuté na jednání:

- Dokumentace |ávky bude rozdě|ena na čtyř i  část i ,  které budou odvzdány postupně, aby umožni|y p|ynu|ý náběh výroby
oK a prací na stavbě:
_- H|avní nosníky (def init ivní předání o4.o5.2o15, předběžné předání pro zadánívýroby v SRN 24.04 .2015)
--- Mostovka (definitivní předání 19.05.2015, předběžné výkresy co nejdříve v předstihu)
-- Příslušenství (do konce května)
_- Spodní stavba

- oce|ová konstrukce bude vykres|ena v nadvýšeném stavu, aby by|o možno výkresy použít pro výrobu.

- Přesná výška osazení bude určena až po předání podk|adů pro zvedací | isy, ty zatím přes urgence od f irmy Hy-Tech
nepř iš|y.

- Mostovka nebude děrovaná, bude použita bud.povrchová úprava dle doporučení |ng. Řezanky a nebo granulátová
stěrka d|e nabídky f irmy Lemonta'

- oce|ová konstrukce bude vyrobena jako jeden ce|ek, bude nás|edně rozdě|ena na tř i  přepravní dí|y, převezena na
stavbu, na předmontáži znovu svařena a na místo osazena jako jeden celek.

- RDS bude vykres|ena bez montážních styků, ty se vytvořídodatečně'

- Projektant se bude snažit maximálně urych|it  zpracování RDs oK, případně bude předávat podk|ady pro přípravu po
částech '

V případě nejasnotí mě neváhejte kontaktovat.

S přáním hezkého dne.

Mart in Hav|ík


