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ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE STAVBY C. 1

NAZEV PROJEKTU

Karlovy Vary, Meandr Ohre — vicelcelova lavka, pfijezdova
komunikace a parkovisté

REGISTRACNI CISLO PROJEKTU

DATUM KONANI

29.4.2015 ve 13:00

MISTO KONANI

stavba

ZUCASTNENI

viz. Presencni listina

Program:

ok wNR

|

3.

Organizace a fizeni projektu
Smlouva o dilo

Postup praci

Kontrola harmonogramu
Nové Ukoly

Ostatni

. Organizace a Fizeni projektu
Bez zapisu

. Smlouva o dilo
Bez zapisu

Viceucelova lavka

P

Pfiprava Uzemi

Postup praci od 27. 4. do 3. 5. 2015

Realizace konstrukcnich vrstev na provizorni stezce (levy breh)

Obednéni stroml

Kaceni strom{ urcenych k odstranéni
Pfesazeni stavajicich strom{ v budouci trase

arkovisté

— Predlozeni DIO ke schvaleni na Odbor dopravy Magistratu mésta

Komunikace
— Predlozeni DIO ke schvaleni na Odbor dopravy Magistratu mésta

- Byla zjisténa v misté komunikaci vétsi mocnost ornice, bylo navrzeno ornici odstranit a provést
unosnou vrstvu pro provedeni konstrukce

Ostatni
— Predlozen koncept VTD pro vyrobu pasil vicetCelové lavky
— Uprava zelené a presazeni stroml event. nahradni vysadba

4

. Kontrola harmonogramu

— Zhotovitel provede aktualizaci HMG k 29.4.2015

Stranka 1z 2



*
* *
* *

Severozapad *

*ax

YT TR ,Vize pfestane byt snem

* Regionalni operacni program regionu soudrznosti Severozapad
Podporovano z Evropského fondu pro regionalni rozvoj

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

5. Nové ukoly

Bod Téma Odpovida| Termin
. v, - , . . oy Lemonta

1.1 |Levy breh — plosina pro montaz a osazeni ocelove konstrukce lavky jerabem Krigko 6.5.2015

1.2 | Aktualizovany HMG stavby EUROQOVIA 29.5.2015

1.3 |RDS lavky - dle podkladu zapisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o. Eg\':llzl-(EX 19.5.2015

1.4 | Povrchova Uprava mostovky — material, provedeni Eﬁgﬁgka 19.5.2015

6. Ostatni
PFisti KD se bude konat 19. 5. 2015 ve 13.00 na stavbé.

Prilohy:

presencni listina

seznam kontaktnich osob — rozdélovnik
zapis ze 14. 5. 2015 ing Havlik PONTEX s.r.o.

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednani a z pfijatych rozhodnuti vyrozumél.
VSichni Gcastnici jednani jsou se znénim protokolu seznameni a tento protokol je povazovan za schvaleny a
zUcastnénymi akceptovany.

Zapsal: Karel Silhan
V Karlovych Varech, dne 29. 4. 2015
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