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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 1  
NÁZEV PROJEKTU Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová 

komunikace a parkoviště 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU  

DATUM KONÁNÍ 29.4.2015 ve 13:00 

MÍSTO KONÁNÍ stavba 

ZÚČASTNĚNÍ viz. Presenční listina 
 

Program:  
1. Organizace a řízení projektu 

2. Smlouva o dílo 
3. Postup prací 

4. Kontrola harmonogramu 

5. Nové úkoly 
6. Ostatní 

 
1. Organizace a řízení projektu 

 Bez zápisu 

 

2. Smlouva o dílo 
 Bez zápisu 

 

3. Postup prací od 27. 4. do 3. 5. 2015 

 
Víceúčelová lávka  

 Příprava území 
 Realizace konstrukčních vrstev na provizorní stezce (levý břeh) 
 Obednění stromů  
 Kácení stromů určených k odstranění 
 Přesázení stávajících stromů v budoucí trase 

 
Parkoviště 
 Předložení DIO ke schválení na Odbor dopravy Magistrátu města 
 
Komunikace 

 Předložení DIO ke schválení na Odbor dopravy Magistrátu města 
 Byla zjištěna v místě komunikací větší mocnost ornice, bylo navrženo ornici odstranit a provést 

únosnou vrstvu pro provedení konstrukce 
 
Ostatní  

 Předložen koncept VTD pro výrobu pasů víceúčelové lávky 
 Úprava zeleně a přesazení stromů event. náhradní výsadba 
 
 
4. Kontrola harmonogramu 

 Zhotovitel provede aktualizaci HMG k 29.4.2015 

  



 
 
 
 
 

Stránka 2 z 2 

 

 

5. Nové úkoly 

Bod Téma Odpovídá Termín 

1.1 
 
Levý břeh – plošina pro montáž a osazení ocelové konstrukce lávky jeřábem 

 

Lemonta 
Kriško 

6.5.2015 

1.2 Aktualizovaný HMG stavby EUROVIA 29.5.2015 

1.3 
 
RDS lávky  -  dle podkladu zápisu  14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o.  

 

PONTEX 
Havlík  

19.5.2015 

1.4 
 
Povrchová úprava mostovky – material, provedení 

 

Řezanka 
Kriško 

19.5.2015 

 

6. Ostatní 

Příští KD se bude konat 19. 5. 2015 ve 13.00 na stavbě. 
 

 
Přílohy: 

presenční listina 

seznam kontaktních osob – rozdělovník 
zápis ze 14. 5. 2015 ing Havlík PONTEX s.r.o. 

 

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl.  

Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a 

zúčastněnými akceptovaný. 

 

Zapsal: Karel Šilhan 

V Karlových Varech, dne 29. 4. 2015 
 

 


