ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.1 (KD 1) stavby "Karlovy Vary, Z§ Mozartova — zatepleni objektu”, ktery se
konal dne 14. kvétna 2014 (stfeda) od 9:00 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Ukoly a informace
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1/3

1/4

1/5

Po otluéeni omitky soklu bylo zjidténo, Ze je vystavén ze smiSeného zdiva (cihly + kdmen)
s mistnimi dutinami. Soklové zdivo ma byt podle projektové dokumentace injektovano
(navrtdnim + injektdZni hmota) s cilem odstranéni zemni vihkosti ze zdiva. InjetdZ smieného
zdiva je mozna. Dutiny budou pfed provedenim injektaze vyplnény, jedna se o vicepréci. Typ
vypliiové hmoty schvali pred jeji aplikaci projektantka.

Zhotovitel navrhuje pouzit jako findlIni vrstvu zateplovaciho systému tenkovrstvou omitku
oznacenou jako weber.pas aquaBalance a poZadal objednatele a projektantku o schvileni
jejiho pouiiti. Projektantka uvadi, Ze navrhovana omitka odpovidd projektovanym
parametriim tenkovrstvé omitky a s jejim pouZitim souhlasi.

Zastupce objednatele souhlasi za podminky, Ze navrhovand omitka bude soudasti
schvaleného (certifikovaného) zateplovaciho systému. Zhotovitel p¥edloZi projektantce
doklady o zateplovacim systému ke schvaleni.

Zhotovitel poZadal projektantku a zastupce objednatele o povoleni k pouZiti ozdobnych
fasadnich profild vytvofenych z polystyrenu slicovou vrstvou ze stérkové hmoty.
Projektantka, ani zastupce objednatele s navrhovanou zménou nesouhlasi a poZaduji
dodavku profilt specifikovanych v projektové dokumentaci (profil je tvofen v celém svém
prifezu cementovou hmotou).

Objednatel zddd zhotovitele, aby ddsledné chranil nové stavebni prvky pfed poskozenim
provadénymi stavebnimi pracemi (vyplné otvord) — zakryvanim a Setrnymi pracovnimi
postupy v jejich ckoli. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel v tomto smyslu fadné poucil svoje
pracovniky.

Objednatel Zada zhotovitele, aby pfipravil barevné vzorky tenkovrstvé omitky pfimérené
velikosti k posouzeni a to v dostateéném pfedstihu pfed provadénim omitky (s ohledem na
dobu zrani vzorkid a s ohledem na mozny poZadavek na dodavku vzork o jiném odstinu).

Pfisti kontrolni den se bude konat 21.kvétna 2014 od 9:00 hod. v misté stavby.

Pfilohy:

presencni listina
fotodokumentace ze 14.kvétna 2014

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistratu mésta Karlovy Vary

(zastupce objednatele).

Statutarni mésto
Rozdélovnik (rozesldno el. postou): KARLOVY VARY
- kaZdému ucastnikovi jednani (14)

Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic

Mgr. Klara PiSovd, Feditelka 3koly \j/ 2 M
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