ZÁPIS
z 10. kontrolního dne stavby 
„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,  
který se konal dne 18. 03. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení kontrolního dne
II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
III. Úkoly z 9. KD 


I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 11. 2014 seznámil přítomné stavbyvedoucí Lukáš Kolus (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 
· Zahájení prací v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240  dle PD – Zásady organizace výstavby, dne 16. 03. 2015
· V průběhu 12. týdne roku 2015 provedeno kompletní vyfrézování živičného povrchu komunikace ulice Americká (v rozsahu dané touto etapou) a vytrhání stávajících kamenných obrubníků 
· V následujícím období bude provedeno vytrhání stávajícího živičného povrchu z ploch chodníků, rovněž v rámci této etapy. Započne se s těžením stávajících podkladních konstrukčních vrstev vozovky.


III. Úkoly z 10. KD
					
1. Plnit postupové termíny prací dle týdenního HMG stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD. Dodat aktualizovaný HMG stavby
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		


2. Předložit k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		
- průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací     
                                        

3. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		- termín: po celou dobu výstavby


4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		- termín: po celou dobu výstavby


5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: COLAS, a.s.	       		 	
- termín: průběžně


6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
      	- zodpovídá: COLAS, a.s.	       		 	
- termín: před zahájením jejich prací


7. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě
      	- zodpovídá: COLAS, a.s.	       		 	
- termín: po celou dobu výstavby


	8. Svolat 11. KD stavby
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 25. 11. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby







Zapsal: 
Ing. Robin Kappl
DS engineering PLUS a.s.
