ZAPIS

z kontrolniho dnet.10 (KD 10) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
21.dubna 2015 v kanceizhotovitele SMP CZ od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 24.4.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny

Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Havlikov4, Ing. Forejt

A) Uvod

V Gvodu jednani fivital Gcastniky jednani zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmam)seznamil je s programem
jednani 10. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — Ukoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZadavcich na oemizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra® ve dnech konani hokejovych gama kulturnich akci.Dvé hodiny pied
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ukoltfzné plnen.

Kontrola na KD 9: Ukol plén pribézng, provozovatel feda plan akci na 04 a 05/2015 zhotoviteli do
13.04.2015.

Kontrola na KD 10: Ukol plén pribézng.Plan akci na 04 a 05/2015 byegan.

Ukol z KD2/bod 1:

Zastupce objednatele, Ing. Bergman a zastupce povatele, Ing. Houdek, poZadujieoloZzit
seznam podzhotovitiel vSech technologii navazujicich na stavajici krpgzén. Upozdiji, Ze
veSkera technologie musi byt plRompatibilni se stavajicimi systémy krytého bazépa vylEru
podzhotovitel poZaduji svolani koordigaiho jednani — v fibéhu mésice ledna 2015.

Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ukol trva.

Kontrola na KD9: Ukol neni spém. Objednatel urguje u zhotovitele urychlen@déni seznamu
podzhotovitel ve smyslu uzaené smlouvy o dilo. ipominka zhotovitele: vizifloha ¢. 3 Zapisu
z KD 9.

Kontrola na KD10: Ukol plen prabézrg, dle vyjadeni zastupce zhotovitele jsou podzhotovitelé
vybrani a jejich seznam budéegloZen na KD 11.

Ukol z KD2/bod 2:

Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZadufedipzit odsouhlaseny aktualizovany HMG praci,
seznam podzhotovitiela technologické postupy praci pro napojeni inZgyeh siti tykajicich se
propojeni se stavajicim objektem krytého bazénu.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8: Ukol trva.

Kontrola na KD 9: Ukol neni sptn. Objednatel urguje u zhotovitele urychlen@dani seznamu
podzhotovitel ve smyslu poZzadavku Koordinatora BOZRipBminka zhotovitele: viz ifloha ¢. 3
Zéapisu z KD 9.

Kontrola na KD 10: Ukol plén pribézng — viz KD2/bod1.

Ukol z KD2/bod 4:

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesedosti v soupisu praci u SO 101 — Viceldvy
bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztuZzé&rmjch séen OP1 a OP2 (celkova hmotnost 5,528 a
3,214 t = 8,742 t). Zastupci objednatele provedmitiolu uvedenych nesrovnalosti.

Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8 — Ukol trva.

Kontrola na KD 9: Problém budeSen v souvislosti s realizaci zaloZeni objektu08Q/ice&elovy
bazén.
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Kontrola na KD 10: Ukol plen pribézre, vySe uvedené jeéeSeno v pozadavcich zhotovitele na
zmenu, které budou projednany Radousta K. Vary.

Ukol z KD3/bod 1

Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a p.&pan upozornili na problém zalozeni zakladového paesu
zpétném zasypu prodni stavebni jamy staveni®ousedni kryté haly bazénu, kde ti@zily material
(picité jily az pigité hliny F4-F3) nebudou sfvat poZzadovany moduligtvarnosti. TDI poZaduje
ptedlozit navrh zhotovitele na Gpravu zékladové spaito lokalig véetrne geodetického za#reni.
Dale bude zhotovitelemtedlozen TDI ke schvaleni kontreéhzkuSebni plan (ZKP) s rozsahem
zkou3ek nutnych prorpvzeti zakladovych spar.

Kontrola na KD 4, 5, 6, 7: Ukol trva.

Kontrola na KD 9: Znina zakladani SO 01 jeSena jako ztéma¢.03/2015 samostatnou projektovou
dokumentaci z#ny z 03/15. Tato dokumentace byléegdna zhotoviteli, spolu se soupisem praci
v 03.04.2015.

Kontrola na KD 10: Ukol plén pribézne — viz také tkol KD2/bod 4.

Ukol z KD4/bod 1:

Jednani KD 4 se zastnili projektanti Ing. Dolezal a Ing. Mrazek, Ktegpro GP zpracovali
SO 01,¢éast D.1.2 Konstrukni feSeni. Za jejich fitomnosti byla provedena prohlidka dna vykopovée
jamy venkovniho bazénu &sti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipbazénové vany a
oprné sény OP1. Po konzultaci se zastupcem objednatelgtovitele a geotechnického dozoru
objednatele bylo dohodnuto, Ze do 3.2.20%iprpvi navrh Upravy dna vykopové jamy venkovniho
bazénu agasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipasavrh Gpravy bude dopin o
situovani a roziry refererni plochy, na které budou provedeny zkousky. Ndarékohoto navrhu
GP zpracuje zeému projektové dokumentacé.\cenové kalkulace.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8: Trva

Kontrola na KD 9: Zmdna zakladani SO 01 jeSena jako z#ma¢.03/2015 samostatnou projektovou
dokumentaci z#ny z 03/15. Tato dokumentace byléegdna zhotoviteli, spolu se soupisem praci
v 03.04.2015. fpominka zhotovitele: viziflohac¢. 3 Zapisu z KD 9.

Kontrola na KD 10: Ukol plén pribézne — viz také Gkol KD2/bod 4.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZgmizorni panelova cesta
do stedni drove jamy. Panelova cesta by snizila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dré vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadieni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisedtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty déeshi Urov jAmy nedoslo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zadnému pojezdu uvhitamy kolovymi progtiedky v drovni plaa do této doby nedoSlo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Urovejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odi€Zen material do Uroenplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, cozZ pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Zze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba byly provedeny § okrajich stavebni jamy. To vyiuje i mozné ovlivini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkou3ek.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8: Trva.

Kontrola na KD 9: Projektant i zhotovitel trvaji sBaych stanoviscich.

Kontrola na KD 10: Projektant i zhotovitel trvag 8vych stanoviscich.

Ukol z KD6/bod 2:

Zhotovitel poZaduje na objednateli zodppeni dotaét z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel
sclil, Ze dotazy peposlal k vyjateni provozovateli (p.Chodounsky).

Kontrola na KD 8: Ukol trva.
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Kontrola na KD 9:  Ukol trva, (dotazy k profesalbproud — dvoukanal. systém atd.). Objednatel
pieda ke kontrole a odsouhlaseni GP a podéa zpravowvtedi).

Kontrola na KD 10: Ukol trva. Objednatel projedpézadavek s provozovatelem Krytého bazénu
(p.Chodounsky) a poda zpravu n#sgm KD.

Ukol z KD7/bod 1:

Provozovatel upozornil na poruSenou protipozarpéuku ve stné rozvodny v 1.PP KPB, k jejimuz
poruSeni doSlo ip provadni provizorni el. pipojky stavenidt zhotovitelem. Zhotovitel neprodién
zajisti napravu.

Kontrola na KD8: Ukol trva.

Kontrola na KD9: Ukol neni spin. Objednatel urguje urychlenou opravu protipoZaomavky.
Kontrola na KD10: Ukol spkn.

Ukol z KD 8/bod 2:

GP pgedal 6 paré PD z#ny 03/2015, a to:

Vykres,¢.v. 01 Z&klady bazénu — tvar

Vykres,¢.v. 02 Zaklady bazénu — vyztuz.

Predanacast PD bude dopima o upesréné vykresy HTU iezy,atd.), o revidované vykresy
odvodréni stavebni jamy (drendzniho systém)etw® soupisu praci s vykazem vgm

s predpokladanym terminem dok&ani do 31.03.2015.

Kontrola na KD 9: Ukol spkén - viz kol KD4/bod 1 tohoto zapisuiipominka zhotovitele:viz
ptilohac.3 zapisu z KD 9.

Kontrola na KD10: Byla akceptovan&igominka zhotovitele a budégqaana pozadovana elektronick&
verze projektu a vytjovaci body desky.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pa&kdaa GpravdeSeni vypoushi akumulgni
jimky a dopl@ni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9: Ukol plan pribézrg. PD, &etns soupisu praci, bylarpdana zhotoviteli na jednani
dne 3.4.2015. Objednatel s navrhemémyn vypousEni akumul&ni jimky dle gedané PD a
s doplrenimteSeni o vodoznak souhlasi. ZhotovitsdgioZi objednateli navrh oc&mi zmeny.

Kontrola na KD10: Ukol plén pribézrg, navrhiedeni je satésti pozadavku zhotovitele na &m.

Ukol z KD9/bod 1:

Zhotovitel vznesl dotaz na Upravu souvrstvesty SO 02 Zazemi bazénu (mezivrstva na zéklopu).
Dotaz bude projednan s GP.

Kontrola na KD10: Zastupce GP Ing. Bolcha potvrdivrh PD, montaz oplechovantesthy TiZn
bude provedenaiimo na zaklop.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. &tan seznamil ¥astniky jednani se stavem praci na stavR0.04.2015:
Prace na vlastnich zakladovych pasechérmph zdech, odvodmi stavebni jamy a HTU nebyly
provacgny. Dne 20.04.2015 bylo na zakkagednani RM dne 14.04.2015 provedeno 9 zkouSek
statického moduluietvarnosti. Zadna ze zkoudek nevy#avhodnotam pozadovanym v projektové
dokumentaci.
Pripominka zhotovitele: vizifloha¢. 3 Zapisu z KD 9
Postup dalSich praci v obdobi od 22.04.2015 6508015:

a) Bude neprodlehrealizovano odvodimi stavebni jAmy na zékladevize drenazniho systému

(Ing. Forejt).

b) Zhotovitel gedlozil dne 07.04.2015 navrh na dalSi postup praci:
1. V Ultery 7.4.2015 budou igsrény na jednani jeSttechnické dotazy ohledrzBV
2. Zhotovitel provede kontroluipdloZeného soupisu praci
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3. Zhotovitel provede ocemi novych polozek soupisu praci vapghu Gtery a sedy 7.-8.4.
4. Zhotovitel zpracuje navrh aktualizovaného harmoaogr stavby po konzultaci mozZnosti
zkraceni llit se subdodavateli a téguevsim s dodavateli nerezasésti a technologie
5. Ve ctvrtek 9.4. zhotovitel fedloZi, v gipac moznosti niZze prokhnout i jednani, oceény
ZBV vc¢etne HMG k odsouhlaseni zadavateli.
6. V ptipadt odsouhlaseni zhotovitel zahji intenzivni pracezakZzeni bazénu v po#d
13.4.2015
Pfipominka zhotovitele: vizifloha¢. 3 Zapisu z KD 9.
Kontrola na KD10: Zhotovitelem navrhovany postumgirz 07.04.22015 byl v zasadplren,
provadni praci pod bodem 6.navrhu zhotovitele (zaklagé&gltelového bazénu) bude igsréno na
zakladt rozhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona da®£22015.

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 9:Z kontroly aktualizovaného HMGaprt (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 14 tfydn

SO 01,4st D.1.2 dochazi ke skluzu cca 7 tdn

¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 13 tgdn

Zhotovitel gredloZi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu zbitgke ze dne 7.4.2015.
Pripominka zhotovitele: vizifloha¢. 3 Zapisu z KD 9
Kontrola na KD10: Harmonogram praci bude aktuakizowna zaklagl rozhodnuti RM K.Vary, jejiz
zasedani se kona dne 28.04.2015.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD10/bod 1:

Zastupce provozovatele p. Chodounsky informovalpdel3.-27.7.2015 préhne uzavirka bazénu

z divodu pravidelné adrzby. V této dblby bylo vhodné provést propojeni venkovniho bazénu
s krytym plaveckym bazénem (KPB) v ngisbboganové haly.

Déle sdlil, Ze od 16.4.2015 je zasedaci mistnost KPB palifci.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 10 odéstniki jednani byly do zapisu z KD 10 zapracovany.

P¥i3ti kontrolni den se kona 5.5.2015 (Gterydd 10.00 hod.
Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezedini listina

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

- lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@Kkv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- hynk@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz
houdek@kvarena.cz
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— chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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