ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.10 (KD10) ve véci stavby oznatené jako: ,Karlovy Vary, Lavka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu®, ktery se konal dne 6.4.2017 (¢tvrtek)
od 9:30 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presenéni listiny

Cil jednani: kontrola stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016
Objednatel: Statutérni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IC: 29414075

Poimy:
AD
TDS
PD

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
projektovd dokumentace

Kontrola ukolll z minulych kontrolnich dni:

2/7

3/2

6/1

Projektant provefi t&snost spary mezi pfiloznymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 - dkol trvd. KD 4 — tkol trvd. KD5 ~ tikol trva. KD6 — zhotovitel sparu pretie natérem kvality 0S-D,
ktery preklene trhliny. KD7 — kol trvad. KD 8 — tkol trvd. KD 9 — tikol trva. KD 10 — tkol trva.

Zhotovitel pfizve pfed zahdjenim pokladky asfaltovych past projektanta ke kontrole podkladu
(provedeni penetrace fabion(, vyspraveni hrubych nerovnosti podkladu, odstranéni nepfilnavych pést
plUvodni hydroizolace).

KD4 — kontrola byla provedena. Po nataveni past byly zjistény mistni vady v nataveni pasa v ploge i na
svislych ¢astech izoladni vany. Zhotovitel provede opravy. Po osazeni nerezowych list na okrajich vany a
pred pokladkou geotextilie pfizve projektanta a TDS ke kontrole provedenych praci.

KDS — ukol trva, KD6 — lkol trvd. KD7 ~ tkol trvd. KD8 — kol trva. KD9 - dkol trva. KD 10 - tkol spinén,
déle nesledovat.

Pfi kontrole stavby bylo zjisténo, Ze ¢ast ocelové vyztuZe fims smérem k pochozi ploe lavky je
prilis blizko povrchu fimsy (s malym krytim betonovou vrstvou), v misté vyztuZe dodlo k odloupnuti
betonu a zkorodovani vyztuze. Zhotovitel provede sanaci vyztuze.

KD 7 — pfi kontrole stavby se zjistilo, ze beton svislych ¢asti fims smérem k pochozi ploe lavky je misty
mélo soudriny, ocelova vyztuZ Fims se prokresluje na jejich povrch témé&F po celé délce lavky. Pritomni
se shodli, Ze je vhodné provést sanaci svislych ¢asti obou fims uvnitf izolaéni vany po celé délce lavky.
Zhotovitel upravi hydroizolaéni pas v koutech izola¢ni vany. Zhotovitel pfedloii objednateli nabidku na
provedeni sanacnich praci vnitfnich svislych ploch fims.
Zhotovitel pfizve TDS a AD ke kontrole jednotlivych fdzi sanace a ukonéeni hydroizolace; bez
kontroly dokongenych praci pfisluiné faze nebude zhotovitel price na daldi fazi zahajovat, Faze
sanace a ukonéeni hydroizolace:
a) Uprava poloiené hydroizolace; odstranéni meékkych a mélo soudrinych betonovych povrch
svislych vnitfnich ploch fims
b) sanace povrchi vnitfnich svislych ploch fims — zpevnéni a vyrovnéni za G¢elem bezpeéného
nataveni hydroizolacnich pésu
c) penetrace uvedenych ploch asfaltovym penetraénim natérem do vyéky ukonceni hydroizolace

(tj. pfiprava na nataveni asfaltovych pasu)

d) nataveni asfaltovych péasi do koutd hydroizolaéni vany a zataveni viech okraji pasi

s rozetfenim asfaltu

e) montaz nerezové kryci listy na okraji asfaltového pasu s podmazanim PU tmelem a zatfenim
tmelu u horniho ckraje listy.
KD8 — ukol trva. KD9 — AD priibéiné prebira provedené prace, tkol trvd. KD 10 - splnéno, prace
provedeny, kol dale nesledovat.
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6/2 Zhotovitel vyrovna nové polozenou hydroizolaci na mostovce pred schodistém jizniho pilife
tak, aby se na ni netvofily kaluze a voda odtékala k blizké odvodriovaci trubce. Viyrovnani hydroizolace
provede zhotovitel mistnim natavenim jedné nebo vice vrstev asfaltovych pasi. KD 7 — dkol trva. KD8 -
ukol trva. KD9 — tkol trva. KD 10 — spInéno, ukol dale nesledovat.

6/3 V paté jizniho pilife byly zjistény trhliny, zhotovitel tyto trhliny zainjektuje. KD7 — V paté

jizniho pilife byly dale zjistény odlupujici se &asti betonu, viz pfiloZzené fotografie. Zhotovitel dle
moznosti tyto ¢asti odstrani a vyrovna pilit do plvodniho tvaru. U ¢asti, které nebude mozino odstranit
nebo to nebude Zadouci, vyplni spary sanacni hmotou a povrch pilife upravi do plynulych linii. Spodni
¢ast pilife se upravi po celém obvodé stérkou (ndtérem) odolnou proti posypové soli. Material stérky
(ndtéru) a vy3ku od pochozi plochy uréi AD. T: do pfistiho KD.
KD8 — projektant stanovil, Ze se pouZije sanacni systém shodny se sanacnim systémem na mostovce.
Tento systém je odolny proti posypovym solim. Na sanaci jizniho pilife vystavil objednatel zhotoviteli
objednavku OBJ70-25072/2016, rozsah sanace dle nabidkového rozpoltu zhotovitele, povrch
ochranného natéru betonu: 34 m’. KD9 — zhotovitel dokonéuje sanaci jizniho sloupu, viz pfilozend
fotodokumentace z KDS. KD 10 — Ukol spInén, dale nesledovat.

7/1 Zhotovitel obnovil prdce po zimnim obdobi; na komunikaci umistil dopravni znaceni;
v nasledujicich dnech postavi ledeni v levych pruzich v obou smérech &tyfproudé komunikace a zahaji
vlastni stavebni prace na lavce. Stavebni prace provadéné z leSeni v komunikaci budou dokonceny do
31.3.2013, ktomuto terminu zhotovitel plné uvolni komunikaci (odstrani leseni, dopravni znadeni
apod. a komunikaci uklidi). KD8 — ukol trvd. KD9 — zhotovitel termin dodrzi. KD 10 — (kol byl ve
stanoveném terminu splnén, dale nesledovat.

KD8 — nejsou nové tkoly.

9/1 Stavbyvedouci p.Petr Kugler oznamil, Zze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zaleZitost projednd s jednatelem Ing. Jifim Sérou.
KD 10 - dkol trva.

9/2 AD zpracuje vykres(y) konstrukénich detailG u dilatatniho uzavéru lavky (ukonceni dlazby,
detail uzdvéru na okrajich lavky apod.) KD 10 — projektant vykresy zpracoval, na KD 10 Fedeni
projednano, projektant konstrukéni je$té upravi. Kontrola na pfistim KD.

9/3 AD pfevzal sanacni prace na spodnim povrchu mostovky (nad silnicnim pritahem), zhotovitel
mizZe demontovat leSeni a odstranit prekazky provozu na silniénim pritahu pod lavkou. KD 10 — leseni
v silniénim pritahu zhotovitel demontoval a odstranil dopravni pfekdiky na komunikaci, vie

v poadovaném terminu. Ukol déle nesledovat.

Nové Ukoly a informace:
KD 10 - nejsou nové ukoly.

POZNAMKY:
- Zhotovitel na stavbé nepracoval zddvodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumoiznovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materialy na bazi cementu a vody, hydroizolacni prace.
Pferuseni praci:
od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny
11.11., 14.11.,19.11. — tj. 3 dny
28.11.-30.11. - tj. 3dny
1.12.—tj. 1 den
2.12. - 8.12. ~tj. 7 dni
12.12. - 15.12. ~ tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dntl
(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

PFisti kontrolni den se bude konat dne 13.4.2017 (¢tvrtek) od 9:30 hod. se srazem ucastnikd v misté stavby.

Ptilohy: "
- presencni listina Statutérnf mesto
- fotodokumentace ze 6.4.2017 KARLOVY VARY
Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary (14

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):

- Adcastniklm jednani 7
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic u

- vlastni

Karlovy Vary. Lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu
Zapis z kontrolniho dne ¢.10 Stranka 2 z 2



