ZAPIS

z 11. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — 1. etapa*,

ktery se konal dne 3. 12. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM:

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 11. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.
Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribchem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 3. 12. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 11. KD

Investor upozornil zhotovitele na termin dokonceni stavby dle SOD.

Koordinace praci v ramci prelozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu Cistoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniSte.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



. Zvat piislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

. Predlozit seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. financnich objemt
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahéjenim jejich praci

. Udomu ¢.p. 59 zhotovitel zada projektanta o zaslani detailu nadbetonovani Sachty po celém
obvodu domu.
- zodpovida: Projektant - termin: do 10. 12, 2014

. Svolat 12. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin: 10 .12.2013 v 11.00 hodin v misté
stavby

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



