ZAPIS

z kontrolniho dnet.11 (KD 11) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
5.kwétna 2015 v klubovéiBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 05.05.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: zastupci projektanta — Ing. Havlikov4,

Koordinator BOZP, p.Deraha.
A) Uvod
V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 11. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — Ukoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ukolip&zné plnén.

Kontrola na KD 10: Ukol plén pribézng.Plan akci na 04 a 05/2015 byegan.

Kontrola na KD 11: Ukol plén pribézré. Provozovatel upozornil na kulturni akci v KV Agea na
ptilehlych plochach, dne 09.05.2015, v dalu 13.00 do 20.00 hod.

Ukol z KD2/bod 1:

Zastupce objednatele, Ing. Bergman a zéstupce povatele, Ing. Houdek, pozadujieplozit
seznam podzhotovitiel vSech technologii navazujicich na stavajici krpgzén. Upozdiji, Ze
veSkera technologie musi byt plkompatibilni se stavajicimi systémy krytého bazéPa vykEru
podzhotovitel poZaduji svolani koordidaiho jednani — v @ib¢hu mesice ledna 2015.

Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ukol trva.

Kontrola na KD10: Ukol plan pribézrg, dle vyjadeni zastupce zhotovitele jsou podzhotovitelé
vybrani a jejich seznam budéegloZen na KD 11.

Kontrola na KD11: Seznam podzhotovitelebyl gedloZen. Dle vyjateni zastupce zhotovitele jsou
podzhotovitelé vybrani a jejich seznam budedioZzen na KD 12. K poZzadavku na kompatibilitu
technologii bude svolano samostatné jednani nefjiakal piisStiho KD. Jednéni svola zhotovitel.

Ukol z KD2/bod 2:

Koordinator BOZP stavby p. Deraha pozadufedozit odsouhlaseny aktualizovany HMG praci,
seznam podzhotovitiela technologické postupy praci pro napojeni inZgkyoh siti tykajicich se
propojeni se stavajicim objektem krytého bazénu.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9: Ukol trva.

Kontrola na KD 10: Ukol trva — viz KD2/bod1.

Kontrola na KD 11: Seznam podzhotoitelebyl edloZen. Dle vyjateni zastupce zhotovitele jsou
podzhotovitelé vybrani a jejich seznam budediozen na KD 12.

Pripominka zhotovitele: viziflohaé. 3 Zapisu z KD 9.

Ukol z KD2/bod 4:

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesedesti v soupisu praci u SO 101 — Viéelovy
bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztuZzé&rmjch séen OP1 a OP2 (celkova hmotnost 5,528 a
3,214 t = 8,742 t). Z&stupci objednatele provedmitiolu uvedenych nesrovnalosti.

Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — kol trva.

Kontrola na KD 10: Ukol plen pribézre, vySe uvedené jeéeSeno v pozadavcich zhotovitele na
zmenu, které budou projednany Radousta K. Vary.
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Kontrola na KD 11: PoZadavky na &ny byly projednany Radoudsta K. Vary dne 28.04.2015.

Ukol z KD3/bod 1

Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a p.&B&n upozornili na problém zaloZeni zékladového pasu
zpétném zasypu prodni stavebni jamy staveri®ousedni kryté haly bazénu, kde ti@zity material
(pigtité jily az pigité hliny F4-F3) nebudou sfvat poZzadovany moduli@tvarnosti. TDI pozZaduje
piedloZit navrh zhotovitele na Upravu zakladové spargto lokalig véetrg geodetického zakbeni.
Dale bude zhotovitelemiedlozen TDI ke schvaleni kontreéhzkuSebni plan (ZKP) s rozsahem
zkouSek nutnych prorpvzeti zakladovych spar.

Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ukol trva.

Kontrola na KD 10: Ukol trva — viz také kol KD2/th 4.

Kontrola na KD 11: PoZadavky na &ny byly projednany Radoudsta K. Vary dne 28.04.2015.

Ukol z KD4/bod 1:

Jednani KD 4 se zastnili projektanti Ing. Dolezal a Ing. Mrazek, i#tgpro GP zpracovali
SO 01,¢ést D.1.2 Konstrukni feSeni. Za jejich fitomnosti byla provedena prohlidka dna vykopové
jamy venkovniho bazénu &sti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychipbazénové vany a
oprné stny OP1. Po konzultaci se zastupcem objednatelgtovitele a geotechnického dozoru
objednatele bylo dohodnuto, Ze do 3.2.20%prpvi navrh Upravy dna vykopové jamy venkovniho
bazénu acasti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychapasavrh Gpravy bude dopin o
situovani a roziry refererni plochy, na které budou provedeny zkousky. Ndarékohoto navrhu
GP zpracuje zeému projektové dokumentacé.\cenové kalkulace.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9: Ukol trva

Kontrola na KD 10: Ukol trva.

Kontrola na KD 11: PoZzadavky na &ny byly projednany Radoudsta K. Vary dne 28.04.2015.
Pfipominka zhotovitele: vizifloha¢. 3 Zapisu z KD 9.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZgmizorni panelova cesta
do stedni Uroveé jdmy. Panelovd cesta by snizZila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dr¢ vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisedtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty déeshi Urove jAmy nedoslo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zddnému pojezdu uvhifamy kolovymi prostedky v drovni plas do této doby nedoslo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odttZen material do Urownplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, cozZ pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpjee nutno konstatovat, Zze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba byly provedeny § okrajich stavebni jamy. To vyiuje i mozné ovlivini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkouSek.

Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9:Ukol trva.

Kontrola na KD 10: Projektant i zhotovitel trvaj svych stanoviscich.

Kontrola na KD 11: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Ukol z KD6/bod 2:

Zhotovitel poZaduje na objednateli zodppeni dotaét z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel
scklil, Ze dotazy peposlal k vyjageni provozovateli (p.Chodounsky).

Kontrola na KD 7, 8, 9: Ukol trva.

Kontrola na KD 10: Ukol trva. Objednatel projedpézadavek s provozovatelem Krytého bazénu
(p.Chodounsky) a poda zpravu niggm KD.

Kontrola na KD 11: Ukol trva. Objednatel projedmaizadavek s provozovatelem Krytého bazénu
(p.Chodounsky). Objednatel projedna poZzadavek $imgdkem a podazpravu a KD12.
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Ukol z KD7/bod 1:

Provozovatel upozornil na porusenou protipozarpiduku ve stiné rozvodny v 1.PP KPB, k jejimuz
poruSeni doslo ip provadni provizorni el. fipojky stavenidt zhotovitelem. Zhotovitel neprodlgn
zajisti napravu.

Kontrola na KD8, 9:  Ukol trva.

Kontrola na KD10: Ukol sphn ¢asteng.

Kontrola na KD11: Ukol spkn ¢asteng, zhotovitel doplini neprodigrdoklady.

Ukol z KD 8/bod 2:

GP pedal 6 paré PD zény 03/2015, a to:

Vykres,¢.v. 01 Zaklady bazénu — tvar

Vykres,¢.v. 02 Zaklady bazénu — vyztuz.

Predanacast PD bude dopima o upesréné vykresy HTU iezy,atd.), o revidované vykresy
odvodreéni stavebni jamy (drendzniho systémfetw soupisu praci svykazem v¢m

s predpokladanym terminem dokami do 31.03.2015.

Kontrola na KD 9: Ukol spkn - viz Gkol KD4/bod 1 tohoto zapisufifominka zhotovitele:viz
piilohac¢.3 zapisu z KD 9.

Kontrola na KD10: Byla akceptovan&iymominka zhotovitele a budégalana poZzadovana elektronicka
verze projektu a vytjovaci body desky.

Kontrola na KD11: GPigda zhotoviteli poZzadovanou elektronickou verzigktu a vytyovaci body
desky v terminu do 06.05.2015.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pa&kdaa Gpravdedeni vypoushi akumulgni
jimky a doplgni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9: Ukol plan pribézrg. PD, &etns soupisu praci, bylarpdana zhotoviteli na jednani
dne 3.4.2015. Objednatel s navrhemémyn vypousEni akumul&ni jimky dle gedané PD a
s doplrenimteSeni o vodoznak souhlasi. ZhotovitsdgioZi objednateli navrh oc&mi zmeny.

Kontrola na KD10: Ukol plén pribézng, navrhieseni je satésti pozadavku zhotovitele na &mo.
Kontrola na KD11: Ukol bude spin v souvislosti s dokamenim akumul&ni nadrze.

Ukol z KD9/bod 1:

Zhotovitel vznesl dotaz na Upravu souvrstveshy SO 02 Zazemi bazénu (mezivrstva na zaklopu).
Dotaz bude projednan s GP.

Kontrola na KD10: Zastupce GP Ing. Bolcha potvrdivrh PD, montaZ oplechovantesthy TiZn
bude provedenatfmo na zaklop.

Kontrola na KD11: Ukol byl spkn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD10/bod 1:

Zastupce provozovatele p. Chodounsky informovalpdel3.-27.7.2015 préhne uzavirka bazénu

z divodu pravidelné adrzby. V této dblby bylo vhodné provést propojeni venkovniho bazénu
s krytym plaveckym bazénem (KPB) v ndisbboganové haly.Objednatel upoigje, Ze tento termin

je zavazny.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. n seznamil dastniky jednani se stavem praci na stdvb5.05.2015:
Dne 04.05.2015 byly zahajeny zemni prace podle mekiace zrny 03/2015, odsouhlasené RM
dne 28.04.2015.

Postup dalSich praci v obdobi od 06.05.2015 6512015:

V nejblizSich dnech budou provéd zemni prace, odvodni, podkladni vrstvy tak, aby dne
11.05.2015 bylo moZno provést gatvaci zkousSky na provedeném podkladu pod Zelbskaode
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Vysledky za¥Zovacich zkouSek bude neprodigrostoupeny GP. Na zakkdyhodnoceni zkouSek
budou prace poktavat.

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 10: Z kontroly aktualizovaného HM@ci (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 12 tfydn

SO 01¢éast D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tfdn

¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 11 tydn

Zhotovitel gedloZzi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu 2hitgke ze dne 7.4.2015.
Harmonogram praci bude aktualizovan na zakladhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona dne
28.04.2015.
Kontrola na KD 11: S ohledem na Z&y jednani RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotoeite!
piedloZzen navrh aktualizovaného HMG praci v termimu 1d.05.2015. Objednatel povaZuje za
negekratitelny termin dokodeni stavby datum 31.07.2015.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 11/bod 1:

Reditel zavodu SMP CZ, Zapad@iechy, p. Vaclav ek predstavil nového vedouciho projektu,
pana Milana Plevu, ktery v této funkci nahrazujgadného Ing. Radka Hynka.

Kontakty na p.Plevu: e-mail: pleva@smp.cz teleftt¥ 143 315.

Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 pidtha v ramci KD11 rekognoskace stave®ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla édvpredana zbyla
cast podklad. Zawreena zpravyCGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Ukol z KD 11/bod 3:

Objednatel pedloZil informaci o technologii zaloZeni podlah ,\WELOOR®, kterou obdrzel
prostednictvim GP. Zhotovitel upozornil, Ze s ohledemnugnost upesréni podminek pouZziti této
technologie v podminkach stavesjStzpracovani zémy PD a jeji schvaleni, neni mozné zajistit
termin dokogeni stavby, nadmzZ objednatel trva, (viz kontrola HMG praci).

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 11 odtéstniki jednani byly do z4pisu zapracovany.
P¥isti kontrolni den se kona 19.05.2015 (ater®dd 10.00 hod.

Sraz @astniki pied vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezetini listina

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)
— bfbstudio@bfbstudio.cz
- havlikova.o@seznam.cz
- info@geologie-vylita.cz
— lkrepinska@zip-ops.cz
- fronek@kv.pragoprojekt.cz
— stoklasek@Kkv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz
- vicekv@smp.cz
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pleva@smp.cz
housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz
- houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC

Karlovy Vary- Venkovni bazén
Zdpis z kontrolniho dne ¢. 11 Strdnka 5z 5



