ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.11 (KD11) ve véci stavby oznalené jako: ,Karlovy Vary, Livka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu”, ktery se konal dne 13.4.2017 (&tvrtek)
od 9:30 hod. v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny

Cil jednéni: kontrola stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016
Objednatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.0., IC: 29414075

Pojmy:
AD
TDS
PD

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola dkoll z minulych kontrolnich dndi:

2/7

9/1

9/2

Projektant provéfi t8snost spary mezi pfiloznymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 — dkol trva. KD 4 — dkol trva. KD5 — Ukol trvd. KD6 — zhotovitel sparu pfetfe natérem kvality OS-D,
ktery preklene trhliny. KD7 — tkol trva. KD 8 — Ukol trvd. KD 9 — (kol trva. KD 10 — dkol trva. KD 11 —
ukol trva.

Stavbyvedouci p.Petr Kugler oznamil, Zze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zdleZitost projednd s jednatelem Ing. Jifim Sarou.
KD 10 - ukol trva. KD 11 — zhotovitel pfedal objednateli dne 10.4.2017:

- katalogovy list pro materidl PLANITOP RASA & RIPARA s uvedenim ceny za baleni 25 kg (405,88 K¢
bez DPH)

- tabulku spotfeby materidlu pro sanace dle zadani (spotfeba 14 545,37 kg)

- tabulku spotfeby materialu pro sanace dle pozadavku (spotfeba 24 720,37 kg)

Objednatel uvedeny material zaslal 10.4.2017 naskenovany projektantovi a pozadal jej o stanovisko.

Ke 13.4.2017 se projektant nevyjadfFil, kol trva.

AD zpracuje wykres(y) konstrukénich detailt u dilataéniho uzavéru lavky (ukonéeni dlaiby,
detail uzdvéru na okrajich lavky apod.) KD 10 — projektant vykresy zpracoval, na KD 10 feseni
projedndno, projektant konstrukcni jesté upravi. Kontrola na pfistim KD. KD 11 - dkol spinén, dale
nesledovat.

KD 10 - nejsou nové ukoly.

Nové ukoly a informace:

11/1 Kvalita poloZené dlazby: AD i TDS konstatuji, Ze kvalita pokladky dlazby je nizkd, pozaduji po
zhotoviteli, aby proved! opravu. Zjisténé vady: znatné nerovny povrch, silné poskozené nékteré
dilazebni kostky, nevhodné uloZeni kostek.

11/2  Zhotovitel provede sanaci podhledu pfi¢niku v misté kluznych loZisek (zhotovitel opomnél).

11/3  AD prevzal sanacni préce na spodni ¢asti mostovky, zhotovitel mdZe demontovat legeni.

11/4  AD poZaduje, aby zhotovitel pfi hutnéni dlazby pouZil vibraéni desku o max. hmotnosti 50 kg (z diivodu
ochrany konstrukce lavky pred poskozenim).

POZNAMKY:

Zhotovitel na stavbé nepracoval zddvodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumozrfiovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materidly na bazi cementu a vody, hydroizolaéni préce.

Pferuseni praci:

od 7.11. do 10.11.2016 —tj. 4 dny
11.11, 14.11,, 19.11. - tj. 3 dny
28.11.-30.11. - tj. 3 dny

1.12. - tj. 1 den
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2.12.-8.12. —tj. 7 dni

12.12. - 15.12. - tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dnl

(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

Pfi8ti kontrolni den se bude konat dne 20.4.2017 (¢tvrtek) od 9:30 hod. se srazem Géastnikd v misté stavby:.
Piilohy:
- presenéni listina
- fotodokumentace ze 13.4.2017
Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary
Rozdélovnik (rozesldno el. postou):
- Ucastnikiim jednani

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic P s
- Vastni Statutarni mésto
KARLOVY VARY
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