ZAPIS

z 12. kontrolniho dne stavby

s Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 01. 04. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :

. Zah4jeni kontrolniho dne
IL. Seznameni ucastnikii KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal3i obdobi
III.  Ukolyz 12. KD

I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahéjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za uéasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., za piitomnosti zastupce investora, pana Petra Koféna a zastupci RWE.

II.  Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 31. 03. 2015 seznamil piitomné
stavbyvedouci Luka$ Kolkus (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

- Probihaji stavebni prace vramci 1. etapy vystavby v useku ulice Americké od
kfizovatky s BezruCovou ul. az k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240

- Zaprubchu uplynulé obdobi, tj. od 25. 03. 2015 do 31. 03. 2015, bylo provedeno
vramci L. etapy stavby (v iseku ulice Americké od kfiZzovatky s Bezrutovou ul. az
k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240) odtézeni stavajicich podkladnich
vrstev z komunikace i z chodnikii v celé plose. Byla ponechéna .. pracovni vrstva nad
urovni zemni plan€ ., pro moZnost pojezdu mechanismi za u¢elem zfizovani pokladky
obrubniky, trativodi, atd. Tato bude po provedeni veskerych stavebnich &innosti, které
by nepfiznivé ovlivnili stav podlozi, odtéZena na Groveri zemni plané a dale bude
rozhodnuto za ucasti TDI a projektanta na zakladé zkousek unosnosti o rozsahu
provedeni sana¢nich praci.

Probiha pokladka betonovych obrubnikii a prace na odvodnéni komunikace pomoci
drenaznich trativodd.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 01. 03. 2015 do 07. 04. 2015 bude pokra¢ovano v ramci 1.
etapy v pokladce obrubnikil, zfizovani odvodnéni pomoci drendZnich trativodi,
osazovani uliCnich vpusti, napojeni odvodnéni na stdvajici objekty, zfizovani
konstrukénich vrstev dle PD v misté chodnikt a nasledné pokladka zamkové dlazby.



III.

Ukoly z 12. KD

1. Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, sohledem na
termin dokonceni dle SOD. (byl predan aktualizovany harmonogram stavby) Termin
dokonceni I. etapy stavby — 04. 05. 2015
- zodpovida: COLAS, a.s.

2. Ze strany zastupcli spravce podzemni plynovodni sité, spol. RWE, byl vysloven
poZadavek na provedeni vymeény stavajiciho plynovodniho potrubi, ktery vede v ramci
I. etapy stavby celou ulici Americkd. Vyména se tyka nejenom hlavni vétve
plynovodniho potrubi, ale i pfipojek do pfilehlych objektl. Zastupce investora a TDI
vyzval zistupce RWE k predloZeni ¢asového harmonogramu planované vymény a
situace, kde se vyména bude provadét. Rovn&Z upozornil na termin vystavby, ktery by
vyménou plynovodniho potrubi mohl byt ohrozen. Pozadal o urychlené jednéani v celé
této véci.

- za ptedani HMG a situace ze strany RWE ke zhotoviteli stavby, fa. COLAS, a.s. a
zajisténi koordinace mezi ob&ma stranami: zodpovida: TDI a zastupce investora
- za pfevzeti zasypu po pokladce plynovodu: COLAS, a.s.

3. Pani Jana Baumgartlové, jako zistupce vlastnika pozemku p.&.2823 v k.i. K.Vary,
(manZelé Lucie a David Hepnarovi), poZadala dne 25.3.2015 pisemné stavebnika
(odbor rozvoje a investic MM K.Vary) o souhlas s pfemisténim sjezdu na p.p.&.2735
(komunikace ul. Americka. Pfemisténi sjezdu je poZadovano na zakladé planované
stavebni Upravy a pfistavby k bytovému domu Americkd 6 K.Vary. JelikoZ Zadatel
spolu se Zzadosti dolozil veskeré potiebné doklady (vykresovou zménu projektanta
stavby a souhlas, souhlas DI Policie CR, souhlas odboru dopravy, odboru technického a
rozvojem a investic MM K.Vary), bude realizovén sjezd v pozadovaném mistg.

4. Zhotovitelem byl pfedloZzen k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis
materialu k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.
Piipadné zmény oznamovat pribézné, s dostateénym piedstihem pied
zahajenim vlastnich praci, které s témito souvisi

5. Zvat pfisludné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil&¢im ptedavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

6. Provadét denni kontrolu ¢istoty ptilehlych komunikaci pouZivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

7. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné

8. Pfedlozit seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich praci vé. finanénich objemi
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahdjenim jejich praci



9. Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

10. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle predaného technologického pfedpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepiiznivymi povétrnostnimi vlivy,...) a provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkusebniho planu

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Svolat 13. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 08. 04. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. 4t D

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary B

tel. (+420) 353 590 170 B
fax. (+420) 353 590 188 | s



