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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.12 (KD 12) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
19. května 2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 19.05.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: zástupce projektanta – Ing. Forejt. 
                   .      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 12. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 11: Úkol plněn průběžně. Provozovatel upozornil na kulturní akci v KV Areně a na 
přilehlých plochách, dne 09.05.2015, v době od 13.00 do 20.00 hod. 
Kontrola na KD 12: Úkol plněn průběžně. Provozovatel upozornil na akci v KV Areně a na přilehlých 
plochách, dne 29.05.2015 až 31.05.2015 (turnaj v košíkové) a dne 12.-13.06.2015 (gymnastika). 
Koordinátor BOZP upozornil na nutnost omezení dopravy a snížení rizik v souvislosti s koncertem 
skupiny Kabát který se koná 19.05.2015. 
Objednatel upozornil zhotovitele na konání sportovní akce „1/2 Maraton Karlovy Vary“, která se koná 
dne 23.05.2015 s úplnou uzavírkou ulic m.j. Západní, Studenská, Plzeňská a dalších v době od 17.00 
do 22.00 hod. 
 
Úkol z KD2/bod 1:  
Zástupce objednatele, Ing. Bergman a zástupce provozovatele, Ing. Houdek, požadují předložit 
seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. Upozorňují, že 
veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého bazénu. Po výběru 
podzhotovitelů požadují svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce ledna 2015. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Úkol trvá. 
Kontrola na KD11: Seznam podzhotovitelů nebyl předložen. Dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou 
podzhotovitelé vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 12. K požadavku na kompatibilitu 
technologií bude svoláno samostatné jednání nejpozději do příštího KD. Jednání svolá zhotovitel. 
Kontrola na KD12: Seznam podzhotovitelů byl předložen. Objednatel upozornil na nutnost doplnění 
předaného seznamu dle odst.6.3.1 uzavřené smlouvy o dílo. 
K požadavku na kompatibilitu technologií bude svoláno samostatné jednání nejpozději do příštího 
KD. Jednání svolá zhotovitel. 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
 
Úkol z KD2/bod 2:   
Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG prací, 
seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí týkajících se 
propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 
Kontrola na  KD 5, 6, 7, 8, 9, 10: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 11: Seznam podzhotovitelů nebyl předložen. Dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou 
podzhotovitelé vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 12. 
Kontrola na KD12: Seznam podzhotovitelů byl předložen. Úkol byl splněn – vypouští se ze zápisu. 
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Úkol z KD2/bod 4:   
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – Víceúčelový 
bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 (celková hmotnost 5,528 a 
3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu uvedených nesrovnalostí. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – úkol trvá. 
Kontrola na KD 11:  Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
Kontrola na KD 12:  Objednatel zašle zhotoviteli e-mailem usnesení RM z 28.04.2015 –viz příloha č.2 
tohoto zápisu. 
 
Úkol z KD3/bod 1  
Zástupci zhotovitele Ing. Hynk a p. Štěpán upozornili na problém založení základového pasu na 
zpětném zásypu původní stavební jámy staveniště sousední kryté haly bazénu, kde rozbředlý materiál 
(písčité jíly až písčité hlíny F4-F3) nebudou splňovat požadovaný modul přetvárnosti. TDI požaduje 
předložit návrh zhotovitele na úpravu základové spáry v této lokalitě včetně geodetického zaměření. 
Dále bude zhotovitelem předložen TDI ke schválení kontrolně-zkušební plán (ZKP) s rozsahem 
zkoušek nutných pro převzetí základových spar. 
Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 11:  Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
Kontrola na KD12:  Zahrnuto v požadavku na změnu č.1 – viz příl. č.2 tohoto zápisu. 
 
Úkol z KD4/bod 1: 
Jednání KD 4 se zúčastnili projektanti Ing. Doležal a Ing. Mrázek, kteří pro GP zpracovali                
SO 01, část D.1.2 Konstrukční řešení. Za jejich přítomnosti byla provedena prohlídka dna výkopové 
jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů bazénové vany a 
opěrné stěny OP1. Po konzultaci se zástupcem objednatele, zhotovitele a geotechnického dozoru 
objednatele bylo dohodnuto, že do 3.2.2015 připraví návrh úpravy dna výkopové jámy venkovního 
bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů. Návrh úpravy bude doplněn o 
situování a rozměry referenční plochy, na které budou provedeny zkoušky. Na základě tohoto návrhu 
GP zpracuje změnu projektové dokumentace vč. cenové kalkulace.  
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9, 10: Úkol trvá 
Kontrola na KD 11:  Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
Kontrola na KD12:  Zahrnuto v požadavku na změnu č.1 – viz příl. č.2 tohoto zápisu. 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9, 10:Úkol trvá. 
Kontrola na KD 11: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 12: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
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Úkol z KD6/bod 2: 
Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel 
sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
Kontrola na KD 7, 8, 9: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 10:  Úkol trvá. Objednatel projedná požadavek s provozovatelem Krytého bazénu 
(p.Chodounský) a podá zprávu na příštím KD. 
Kontrola na KD 11:  Úkol trvá. Objednatel projednal požadavek s provozovatelem Krytého bazénu 
(p.Chodounský). Objednatel projedná požadavek s Ing.Houdkem a podá zprávu a KD12. 
Kontrola na KD12: Na základě požadavku provozovatele bude systém evakuačního rozhlasu řešen 
jako dvoukanálový. GP zpracoval změnu PD ER (výkaz výměr a rozpočet projektanta). Výkaz výměr 
předá neprodleně zhotoviteli, který připraví cenovou nabídku změny. 
 
Úkol z KD7/bod 1: 
Provozovatel upozornil na porušenou protipožární ucpávku ve stěně rozvodny v 1.PP KPB, k jejímuž 
porušení došlo při provádění provizorní el. přípojky staveniště zhotovitelem. Zhotovitel neprodleně 
zajistí nápravu. 
Kontrola na KD8, 9, 10:Úkol trvá. 
Kontrola na KD11:Úkol splněn částečně, zhotovitel doplní neprodleně doklady. 
Kontrola na KD12:Zhotovitel předal provozovateli doklady. Vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 8/bod 2: 
GP předal 6 paré PD změny 03/2015, a to: 
Výkres, č.v. 01 Základy bazénu – tvar   
Výkres, č.v. 02 Základy bazénu – výztuž. 
Předaná část PD bude doplněna o upřesněné výkresy HTÚ (řezy,atd.), o revidované výkresy 
odvodnění stavební jámy (drenážního systém) včetně soupisu prací s výkazem výměr, 
s předpokládaným termínem dokončení do 31.03.2015. 
Kontrola na KD 9, 10: Úkol splněn - viz úkol KD4/bod 1 tohoto zápisu. Připomínka zhotovitele:viz 
příloha č.3 zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD11: Byla akceptována připomínka zhotovitele a bude předána požadovaná elektronická 
verze projektu a vytyčovací body desky.  
Kontrola na KD11: GP předá zhotoviteli požadovanou elektronickou verzi projektu a vytyčovací body 
desky v termínu do 06.05.2015.  
Kontrola na KD12: Splněno, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD8/bod 3:  
Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění akumulační 
jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje Ing.Forejt a předá GP ke kontrole a 
zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové technologie, D.2.). 
Kontrola na KD 9, 10: Úkol plněn průběžně.  
Kontrola na KD11:  Úkol bude splněn v souvislosti s dokončením akumulační nádrže. 
Kontrola na KD12: Úkol bude splněn do 31.05.2015 
 
Úkol z KD10/bod 1: 
Zástupce provozovatele p. Chodounský informoval, že od 13.-27.7.2015 proběhne uzavírka bazénu 
z důvodu pravidelné údržby. V této době by bylo vhodné provést propojení venkovního bazénu 
s krytým plaveckým bazénem (KPB) v místě tobogánové haly. Objednatel upozorňuje, že tento termín 
je závazný. 
Kontrola na KD12: Úkol trvá. Zhotovitel zohlední uvedený termín v HMG prací. 
 
Úkol z KD 11/bod 1: 
Ředitel závodu  SMP CZ, Západní Čechy, p. Václav Vlček představil nového vedoucího projektu, 
pana Milana Plevu, který v této funkci nahrazuje odvolaného Ing. Radka Hynka. 
Kontakty na p.Plevu: e-mail: pleva@smp.cz   telefon: 724 143 315. 
Kontrola na KD12: Účastníci jednání vzali na vědomí, vypouští se ze zápisu. 
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Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zprávy ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
Kontrola na KD12: Úkol trvá. Objednatel předloží záv.zprávu ČGS do příštího KD. 
 
Úkol z KD 11/bod 3: 
Objednatel předložil informaci o technologii založení podlah „WEBFLOOR“, kterou obdržel 
prostřednictvím GP. Zhotovitel upozornil, že s ohledem na nutnost upřesnění podmínek použití této 
technologie v podmínkách staveniště,  zpracování změny PD a její schválení, není možné zajistit  
termín dokončení stavby, na němž objednatel trvá, (viz kontrola HMG prací). 
Kontrola na KD12: Vypouští se ze zápisu. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 19.05.2015:  
Dne 04.05.2015 byly zahájeny zemní práce podle dokumentace změny 03/2015, odsouhlasené RM 
dne 28.04.2015. 
Byly prováděny zemní práce, odvodnění, podkladní vrstvy. Dne 11.05.2015 byly provedeny 
zatěžovací zkoušky na provedeném podkladu pod želbet deskou. Výsledky zatěžovacích zkoušek byly 
neprodleně postoupeny GP. Na základě vyhodnocení zkoušek bylo rozhodnuto o pokračování prací – 
podkladové betony, uložení výztuže žb desky atd. a 19.05.2015 byla prováděna betonáž  první části 
zákl. desky bazénu, (hlubší úroveň-plavecký bazén). 
 
Postup dalších prací  v období  od 20.05.2015 – 02.06.2015:  
21.05.2015- bude prováděna betonáž   druhé části zákl. desky bazénu, (mělčí úroveň – brouzdaliště a 
relax). 
22.-24.2015-realizace OP1. 
25.-02.2015-postupná úprava provizorní komunikace pro další práce, zemní práce, zkoušení únosnosti 
pláně pod OP2, realizace základových konstrukcí zázemí Víceúčelového bazénu. 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 10: Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 12 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 5 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 11 týdnů. 
Zhotovitel předloží  harmonogram prací – viz bod 5. návrhu zhotovitele ze dne 7.4.2015. 

Harmonogram prací bude aktualizován na základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž zasedání se koná dne 
28.04.2015. 
Kontrola na KD 11: S ohledem na závěry jednání RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotovitelem 
předložen návrh aktualizovaného HMG prací v termínu do 11.05.2015. Objednatel považuje za 
nepřekročitelný termín dokončení stavby datum 31.07.2015. 
Kontrola na KD12: Realizace stavby je v časovém skluzu s termíny, sjednanými v platné smlouvě o 
dílo. Vzhledem k probíhajícímu jednání mezi vedením objednatele a zhotovitele bude aktualizace 
HMG provedena dle výsledku tohoto jednání. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
 
Úkol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatel důrazně požadují, aby zhotovitel předkládal každý den 
ráno provozovateli aktualizovaný seznam všech pracovníků zhotovitele (vč.podzhotovitelů), kteří 
budou působit na staveništi v 1.PP Krytého plaveckého bazénu, neboť Krytý plavecký bazén je 
v plném provozu ! 
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Úkol z KD 12/bod 2: 
Objednatel zapůjčil dne 18.05.2015 nosnou OK pro billboard, která je umístěna na zelené ploše 
severovýchodně od KPB. Zhotovitel zajistí výrobu plachty billboardu dle předaných podkladů 
objednatelem a s ohledem na rozměry nosné OK.Před montáží plachty billboardu zajistí zhotovitel 
stabilitu nosné OK proti převržení větrem. Termín instalace kompletního billboardu do 30.056.2015. 
 
Úkol z KD 12/bod 3: 
Zhotovitel požaduje upřesnit vybavení dětského hřiště. GP pošle v termínu do 21.5.2015 upřesnění 
vybavení dětského hřiště zhotoviteli. 
 
Úkol z KD 12 bod 4: 
Zhotovitel upozornil, že pro atrakce v brouzdališti (skluzavka a ježek) chybí v projektu čerpadla vody, 
rozvody potrubí a el.energie, (vč. časového spínání funkce (?)). GP ve spolupráci s firmou INOX 
zajistí PD změny, vč. výkazu výměr a předá objednateli. 
 
Úkol z KD 12/bod 5: 
Zhotovitel požaduje upřesnit barevné řešení interiéru SO 02 Zázemí bazénu. Na základě diskuze GP 
zašle zhotovitel návrh barevné úpravy k odsouhlasení GP. 
 
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 12 od účastníků jednání budou do zápisu  zapracovány. 
 

Příští kontrolní den se koná 03.06.2015 (středa) od 10.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina  
  2) Usnesení RM č. RM/743/4/45 ze dne 28.4.2015 
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


