ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.12 (KD12) ve véci stavby oznatené jako: ,Karlovy Vary, Lévka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu”, ktery se konal dne 20.4.2017 (&tvrtek)
od 9:30 hod. v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny

Cil jednani: kontrola stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0RI ze dne 14.10.2016
Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o0., IC: 29414075

Pojmy:
AD
TDS
PD

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola ukold z minulych kontrolnich dni:

2/7

9/1

11/1

11/2

Projektant proveéfi tésnost spary mezi piiloznymi deskami a télem fimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 — kol trva. KD 4 — kol trvd. KD5 — ukol trvd. KD6 — zhotovitel sparu pretie natérem kvality 0OS-D,
ktery pfeklene trhliny. KD7 — tkol trva. KD 8 — ukol trvd. KD 9 — kel trvd. KD 10 — Ukol trva. KD 11 —
kol trva. KD 12 — dkol trva.

Stavbyvedouci p.Petr Kugler oznamil, Zze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zaleZitost projedna s jednatelem Ing. Jifim Sarou.
KD 10 - dkol trvd. KD 11 — zhotovitel predal objednateli dne 10.4.2017:

- katalogovy list pro material PLANITOP RASA & RIPARA s uvedenim ceny za baleni 25 kg (405,88 K¢
bez DPH)

- tabulku spotfeby materidlu pro sanace dle zadani (spotieba 14 545,37 kg)

- tabulku spotfeby materidlu pro sanace dle pozadavku (spotieba 24 720,37 kg)

Objednatel uvedeny material zaslal 10.4.2017 naskenovany projektantovi a pozadal jej o stanovisko.

Ke 13.4.2017 se projektant nevyjadfil, kol trva.

KD 12 - po vydani pisemného stanoviska AD svold TDS jednani za Glasti zdstupcl viech dotéenych

stran, ukol trva.

Kvalita polozené dlazby: AD i TDS konstatuji, ze kvalita pokladky dlaiby je nizka, poZaduji po
zhotoviteli, aby proved| opravu. Zjisténé vady: znaéné nerovny povrch, silné pogkozené nékteré
dlazebni kostky, nevhodné uloZeni kostek. KD 12 — zhotovitel vyrovnal nerovny povrch dlazhy, zbyva
odstranit ostatnf vady, ukol trva.

Zhotovitel provede sanaci podhledu pfi¢niku v misté kluznych lozisek (zhotovitel opomnél).
KD 12 — vzhledem k nizkym venkovnim teplotam nemohl zhotovitel prace provadét, technologické
pfedpisy praci neumoznovaly, ukol trva.

Nové ukoly a informace: nejsou

POZNAMKY:

Zhotovitel na stavbé nepracoval zdbvodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumozfiovalo
provadéni stavebnich praci — prace s materidly na bazi cementu a vody, hydroizolaéni prace.

Pferuseni praci:

od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny
11.11,,14.11., 19.11. — tj. 3 dny
28.11.-30.11. —tj. 3 dny

1.12. - tj. 1 den

2.12.-8.12.—tj. 7dnf
12.12.-15.12. - tj. 4 dny
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23.12.-22.2.2016-62 dni
(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

PFisti_kontrolni den se bude konat dne 26.4.2017 (stfeda) od 8:00 hod. se srazem dastnika v misté
stavby.

PFilohy:
- presenénilistina
- fotodokumentace z 20.4.2017

Zapsal: Ing. Frantitek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik {rozesldno el. postou):
- udastnikdm jednani
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic
- vlastni

Statutarni mésto

KARLOVY VARY
(14)

Karlovy Vary, Lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu
Zapis z kontrolniho dne ¢.12 Stranka 2z 2



