ZAPIS

z 13. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska*,
ktery se konal dne 08. 04. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny (v piiloze)

PROGRAM :
I Zahajeni kontrolniho dne
1L Seznameni ucastnikdt KD ze strany zhotovitele o prubehu provedenych stavebnich praci

II1.

IL.

II1.

a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 13. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za ucasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Prubéh stavebnich praci a vyhled na dal$i obdobi

S prib&hem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k07. 03. 2015 sezndmil pFitomné
stavbyvedouci Lukas Kolkus (COLAS, a.s.) a déle informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Probihaji stavebni prace vrémci 1. etapy vystavby vuseku ulice Americké od
kfizovatky s Bezrucovou ul. aZ k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240

V pribé&hu uplynulého obdobi, tj. od 01. 04. 2015 do 07. 04. 2015, byla v ramci 1. etapy
stavby (v useku ulice Americké od kiizovatky s Bezruovou ul. az k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) v celé délce provadéna pokladka obrub
silni¢nich 150/300 i zahradnich 80/250. Dale bylo provadéno zfizovani konstrukénich
vrstev v misté chodniki (SD, kladeci vrstva z kameniva 4/8) a pokladka zamkové
dlazby. Rovnéz probihala priprava podkladnich konstrukénich vrstev v misté
parkovacich stani.

V nésledujicim obdobi, tj. od 08. 03. 2015 do 14. 04. 2015 bude pokracovano v rameci 1.
etapy v pokladce obrubniki, zfizovani konstrukénich vrstev dle PD v misté chodniki a
parkovacich stani a v nasledné pokladce zamkové dlazby a dlazby z zulovych kostek.

Ukoly z 13. KD

1:

Plnit postupové terminy praci dle predaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD. (byl pfedan aktualizovany harmonogram stavby) Termin
dokonceni I. etapy stavby : 04. 05. 2015

- zodpovida: COLAS, a.s.



2

3.

S odkazem na zépis z 12. KD tykajici se pozadavku spravce podzemni plynovodni sitg,
spol. RWE, k provedeni vymény stdvajiciho plynovodniho potrubi, ktery vede v ramci
L. etapy stavby celou ulici Americka, byl piedloZen zhotovitelem vymeény plynovodniho
potrubi, spol. Tima spol. s r.0., ¢asovy postup provedeni vymény, v&etné pozadované
situace. Planované ukonéeni provedeni vymény plynovodniho potrubi od kfiZzovatky
Bezrutova — Americka do kiizovatky ul. Jirdskova — Americka je 11. 04. 2015.
Nasledné bude provedena vyména plynovodniho potrubi od kfizovatky ul. Jirdskova —
Americka az k vjezdu do nemocnice v ulici Americkd vecca km 0,240. Termin
dokonéeni vymény v ramci této etapy je 20. 04. 2015.

Zhotovitel stavby, fa. COLAS, as. bude realizovat stavebni prace sohledem na
harmonogram vymény plynovodniho potrubi a probihajici stavebni prace v mistech,
kde nebude probihat vyména plynovodniho potrubi. TDI vyzyva zhotovitele stavby, fa.
COLAS, ass. o zajisténi koordinace svych stavebnich ¢innosti se zhotovitelem vymény
plynovodniho potrubi s ohledem na predloZeny harmonogram vymény plynovodniho
potrubi a dale o vyzadani si predloZeni hutnicich zkousek u zasypu potrubi ze strany
zhotovitele  vymeény plynovodniho potrubi. V pfipadé neplnéni termini a
technologickych pravidel ze strany zhotovitele vymény plynovodniho potrubi bude
zhotovitel stavebnich praci, fa. COLAS, a.s. o tomto zavéasy informovat TDI a
zastupce investora.

Za Ucasti odpovédného projektanta stavby bylo rozhodnuto o vzoru pokladky zamkové
dlazby v misté chodniki a déle pokladky zulové dlazby v misté parkovacich stani.

4. Zhotovitel predlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materidlu

k planovanému vloZeni do stavby, schvéleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Pfipadné zmény oznamovat pribézné, s dostateénym predstihem pred
zahdjenim vlastnich praci, které s témito souvisi

5. Zvét prislusné stavebni ufady, Ucastniky vystavby na Jimi poZadované kontrolni

prohlidky a stejné tak i TDI k Jednotlivym dil¢im predavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

6. Provadét denni kontrolu Cistoty prilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to

zejména na vyjezdech a vijezdech na stavenists.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

7. Piedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné

8. Predlozit seznam subdodavateli s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objema

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahajenim jejich praci



9. Dbét na dodrzovani zésad BOZP na stavbé
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

10. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle piedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pied nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...) a dale na provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkusebniho planu

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Svolat 14. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 15. 04. 2015 v 09.00 hodin v misté& stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188



