ZAPIS

z kontrolniho dnet.13 (KD 13) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
03.06.2015 v klubowhBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 04.06.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: ----

A) Uvod

V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 13. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrolana KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11: Ubnibéiné pinén.

Kontrola na KD 12: Ukol plén pribézns. Provozovatel upozornil na akci v KV Arga na pilehlych
plochach, dne 29.05.2015 aZ 31.05.2015 (turnapikkwé) a dne 12.-13.06.2015 (gymnastika).
Kontrola na KD 13: Ukol plén pribézrg. Provozovatel fedloZi plan akci néerven 2015.

Ukol z KD2/bod 1:

Zastupce objednatele, Ing. Bergman a zéstupce povatele, Ing. Houdek, pozadujieplozit
seznam podzhotovitiel vSech technologii navazujicich na stavajici krpgzén. Upozdiji, Ze
veSkera technologie musi byt plkompatibilni se stavajicimi systémy krytého bazéPa vykEru
podzhotovitel poZaduji svolani koordidaiho jednani — v @ib¢hu mésice ledna 2015.

Kontrolana KD 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10, 11: Ukefr

Kontrola na KD12: Seznam podzhotovitdlyl predloZzen. Objednatel upozornil na nutnost dépin
piedaného seznamu dle odst.6.3.1 ta@ smlouvy o dilo.

Kontrola na KD13: Spkno, poZzadované doklady bylygulany.

Ukol z KD2/bod 2:

Koordinator BOZP stavby p. Deraha poZadufedipzit odsouhlaseny aktualizovany HMG praci,
seznam podzhotovitiela technologické postupy praci pro napojeni inZgkyah siti tykajicich se
propojeni se stavajicim objektem krytého bazénu.

Kontrolana KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ukol trva.

Kontrola na KD12: Seznam podzhotovitdlyl predlozen. Ukol byl spkn — vypousti se ze zapisu.
Kontrola na KD13: Zhotovitel ig@dlozil navrh HMG, jehoZ platnost podminil vydanimokynu
objednatele k pokemvani stavby dle stavajici dokumentace. Objednatslydal dosud souhlas
S posunem terminu dok&eni stavby.

Ukol z KD2/bod 4:

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesedosti v soupisu praci u SO 101 — Viceldvy
bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztuZz&rmmych stn OP1 a OP2 (celkova hmotnost 5,528 a
3,214 t = 8,742 t). Zastupci objednatele provedmitiolu uvedenych nesrovnalosti.

Kontrola na KD 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 11— Ukokt

Kontrola na KD 12: Objednatel zaSle zhotovitethalem usneseni RM z 28.04.2015 —vi#ighac.2
tohoto zapisu.

Kontrola na KD 13: Objednatel zaslal zhotovitelnailem usneseni RM z 28.04.2015, kterym byly
odsouhlaseny poZadavky na&m¢.1, 2, 3.
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Objednatel vyzval zhotovitele, abyegllozZil aktuélni navrhy na océm zmen ¢.2, 3 na KD14.
Objednatel se vyj&dl k jiz predloZzenym poZadavikn zhotovitele za ztmy ¢.4, 5 a k navrlim na
ocergni znen ¢.4 a¢.5 do istiho KD.

Ukol z KD3/bod 1

Zastupci zhotovitele Ing. Hynk a p.&pan upozornili na problém zalozeni zakladového paesu
zp&tném zasypu pvodni stavebni jAmy staveri&ousedni kryté haly bazénu, kde f@zly material
(pigtité jily az pigité hliny F4-F3) nebudou sfvat poZzadovany moduli@tvarnosti. TDI pozaduje
ptedlozit navrh zhotovitele na Gpravu zékladové spaito lokalig véetrne geodetického za#reni.
Déle bude zhotovitelemi@dloZzen TDI ke schvaleni kontr@ghzkuSebni plan (ZKP) s rozsahem
zkou3ek nutnych prorpvzeti zakladovych spar.

Kontrolana KD 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ukol trva.

Kontrola na KD12: Zahrnuto v poZadavku nammé.1 — viz Fil. ¢.2 tohoto zapisu.

Kontrola na KD13: Vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD4/bod 1:

Jednani KD 4 se zastnili projektanti Ing. Dolezal a Ing. Mrazek, Ktegpro GP zpracovali
SO 01,¢ast D.1.2 Konstrukni feSeni. Za jejich ifitomnosti byla provedena prohlidka dna vykopové
jamy venkovniho bazénu &sti zakladovych spar pod ZB kci zakladovychtphazénové vany a
oprné sény OP1. Po konzultaci se zastupcem objednatelgtovitele a geotechnického dozoru
objednatele bylo dohodnuto, Ze do 3.2.201prpvi navrh Gpravy dna vykopové jamy venkovniho
bazénu agasti zakladovych spar pod ZB kci zékladovychipasavrh Gpravy bude dopin o
situovani a rozery referegni plochy, na které budou provedeny zkousky. Ndaziktohoto navrhu
GP zpracuje z#nu projektové dokumentacé.\cenoveé kalkulace.

Kontrolana KD 5, 6, 7, 8, 9, 10,11: Ukol trva

Kontrola na KD12: Zahrnuto v poZadavku naémamn¢.1 — viz gil. ¢.2 tohoto zapisu.

Kontrola na KD13: Vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 03ast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozaje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci i téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZgmizorni panelova cesta
do stedni drove jamy. Panelova cesta by snizila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dré vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrzmwdtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty déeshi urove jAmy nedoslo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zadnému pojezdu uvhitamy kolovymi progtiedky v drovni plaa do této doby nedoSlo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odiZen material do Uroenplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopové jamy se pro vykop drendzi a zkuSebnichkizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, coz pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Zze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k poruSeniemnalu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba byly provedeny § okrajich stavebni jamy. To vyiuje i mozné ovlivini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkou3ek.

Kontrolana KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:Ukol trva.

Kontrola na KD 12: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Kontrola na KD 13: Projektant i zhotovitel trvaj svych stanoviscich.

Ukol z KD6/bod 2:

Zhotovitel poZzaduje na objednateli zodppeni dotaz z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel
scklil, Ze dotazy peposlal k vyjateni provozovateli (p.Chodounsky).

Kontrola na KD 7, 8, 9,10, 11: Ukol trva.
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Kontrola na KD12: Na zakladhozZzadavku provozovatele bude systém ev&kiha rozhlasuesen

jako dvoukanalovy. GP zpracoval &nu PD ER (vykaz vy®r a rozp@et projektanta). Vykaz vyén
pieda neprodlehzhotoviteli, ktery pipravi cenovou nabidku zmy.

Kontrola na KD13: Zhotovitel fedloZil cenovy navrh zémy od fy NEPRAS. Objednatel navrh
posoudi do fstiho KD.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pakkdaa UpravdeSeni vypoughi akumul&ni
jimky a doplgni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9, 10,11: Ukol pém pribézng.

Kontrola na KD12: Ukol bude spin do 31.05.2015

Kontrola na KD13: Zbyva proveést odkalovaci jimkudre akum. nadrze.

Ukol z KD10/bod 1:

Zastupce provozovatele p. Chodounsky informovalpdel3.-27.7.2015 préhne uzavirka bazénu

z davodu pravidelné adrzby. V této dblby bylo vhodné provést propojeni venkovniho bazénu
s krytym plaveckym bazénem (KPB) v ngisbboganové haly. Objednatel upange, Ze tento termin

je zavazny.

Kontrola na KD12: Ukol trva. Zhotovitel zohledniedeny termin v HMG praci.

Kontrola na KD13: Zhotovitel zohlednil uvedeny témy HMG praci.

Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 pidtha v ramci KD11 rekognoskace stave®ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla édvpredana zbyla
cast podklad. Zawredna zpravyCGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Kontrola na KD12: Ukol trva. ObjednateigulloZi zav.zpravd'GS do pistiho KD.

Kontrola na KD13: Zasresna zpravaGS byla objednatelem rozeslanastnikim dne 27.05.2015.

Ukol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatétatrs pozaduji, aby zhotovitelipdkladal kazdy den
rano provozovateli aktualizovany seznam vSech prakd zhotovitele (¥.podzhotoviteh), kteri
budou msobit na stavenisti v 1.PP Krytého plaveckého bazémbd Kryty plavecky bazén je
v plném provozu !

Kontrola na KD13: Je vedena kniha dochazky praddvdd 1.PP.

Ukol z KD 12/bod 2:

Objednatel zajjcil dne 18.05.2015 nosnou OK pro billboard, kteraupistna na zelené ploSe
severovychodh od KPB. Zhotovitel zajisti vyrobu plachty billbalar dle gedanych podklad
objednatelem a s ohledem na régnnosné OK.Red montaZzi plachty billboardu zajisti zhotovitel
stabilitu nosné OK protiievrZzeni ¥trem. Termin instalace kompletniho billboardu dd3®015.
Kontrola na KD13: Ukol spkn. Vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 12/bod 3:

Zhotovitel poZaduje upsnit vybaveni &ského tiste. GP poSle v terminu do 21.5.2015fegreni
vybaveni dtského Hhiste zhotoviteli.

Kontrola na KD13: Ukol spkn. Vypousti se ze zapisul.

Ukol z KD 12 bod 4:

Zhotovitel upozornil, Ze pro atrakce v brouzdal{Skluzavka a jezek) chybi v projektarpadla vody,
rozvody potrubi a el.energie,v¢asového spinani funkce (?)). GP ve spolupracimsfir INOX
zajisti PD zminy, \W&. vykazu vynér a feda objednateli.

Kontrola na KD13: Ukol trva.
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Ukol z KD 12/bod 5:

Zhotovitel poZaduje upsnit barevnéeSeni interiéru SO 02 Zazemi bazénu. Na zékiiskuze GP
zaSle zhotovitel navrh barevné Gpravy k odsouhiaSén

Kontrola na KD13: Ukol trva. Bude ro#gho o barevn&seni vyplni otvar.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. &tan seznamil ¥astniky jednani se stavem praci na stavb2.06.2015:
21.05.2015- provedena betonaz druésti zakl. desky bazénu, ¢hi Uroveir — brouzdalidt a relax).
22.-24.05.2015-realizace OP1 (zakladovy pas +&ddien OP1 krajni dilat. Useky).
25.5.-02.06.2015-postupnd Uprava provizorni komagekpro dalSi prace, zemni prace, zkouSeni
anosnosti platipod OP2.

21.-27.05.2015 — provédy pripojky vytagni a vody - fa Eurotherm.

25.05.-03.06.2015 — prové&di bazénové technologie v 1PP — fa INOX.

Od 02.06.2015 — zahgjeni praci na nerezové vatny — fa Berndorf.

Postup dalSich praci v obdobi od 03.06.-15.6.2015

03.-06.6.2015 — provédi bedrini s&én ve stednic¢asti OP1 + betonaz

06.-10.6.2015 — prové&di bedréni zakl. pasu OP2 + vyztuzst(betonaz)

03.-15.6.2015 — prové&di spodni stavby Zazemi venkovniho bazénu (zenadepmpipojky voda a
elektroinstalace, zakladové pasy, zakladova deska).

Od 10.6.2015 — montéz beghi pro betonaz &h bazénove nerez kce

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 10: Z kontroly aktualizovaného HM@ci (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 12 tfydn

SO 01¢éast D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tfdn

¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 11 tgdn

Zhotovitel gedloZzi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu zhitgke ze dne 7.4.2015.
Harmonogram praci bude aktualizovan na zakladhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona dne
28.04.2015.
Kontrola na KD 11: S ohledem na Z&y jednani RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotoeite!
piedloZzen navrh aktualizovaného HMG praci v termimu 1d..05.2015. Objednatel povaZuje za
negekratitelny termin dokodeni stavby datum 31.07.2015.
Kontrola na KD12: Realizace stavby j&asovém skluzu s terminy, sjednanymi v platné sndauv
dilo. Vzhledem k probihajicimu jednani mezi vederibjednatele a zhotovitele bude aktualizace
HMG provedena dle vysledku tohoto jednani.
Kontrola na KD13: Zhotovitel ig@dlozil navrh HMG, jehoZ platnost podminil vydanimokynu
objednatele k poktmvani stavby dle stavajici dokumentace. Objedna&lydal dosud souhlas
s posunem terminu dok&eni stavby.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 13/bod1:

GP zapisem do Stavebniho denik odsouhlasil gokémi praci podle dokumentace z 03/2015, SO 01,
¢ast D1.2 Konstrudni reSeni. Objednatel vyda na zdklasbuhlasu GP pokyn k poki@ani praci
podle uvedené dokumentace.

Ukol z KD 13/bod 2:
Vnitini stupadla v jimce budou zruSen#&siip z vijSku budegesSen s ohledem na instalace bazénové
technologie.

Ukol z KD 13/bod3: §
GP provii projektované rozery Zlabu v ndvaznosti na vySku ZB desky zaloZeréha.
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Ukol z KD 13/bod4:
Zhotovitel @i kontrole PD zjistil, Ze v soupisu praci chybégnodky potrubi do akumutai jimky.

Ukol z KD 13/bod5:
Provozovatel Bazénového centra p. Chodounsky pgggdavést na@r zakladu v 1PP#ed zahajenim
montézeterpadel.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 13 odtastniki jednani byly do zapisu zapracovany.
P¥iti kontrolni den se kona 16.06.2015 (aten®dd 10.00 hod.

Sraz @astniki pired vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezedini listina

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

— lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- pleva@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz

— houdek@kvarena.cz

- chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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