ZAPIS

z 13. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — 1. etapa*,

ktery se konal dne 17. 12. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM:

Zahajeni kontrolniho dne
Prabeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 13. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved| Ing. Martin Vidimsky, zastupce

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.
Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 17. 12. 2014 seznamil piitomné

stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Ukoly z 13. KD

Investor upozornil zhotovitele na termin dokonceni stavby dle SOD.

Koordinace praci v ramci prelozek O2.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu Cistoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniSte.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



10.

Zvat ptislusné stavebni Gifady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

Ptedlozit seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemt
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahdjenim jejich praci

Pozadavek investora na urychleni praci pro véasné POVOLENI PREDCASNEHO
UZIVANI STAVBY
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 19. 12. 2014

Z duvodd normového kryti inzenyrskych siti u vchodu do Kina, neni technicky mozné
vybudovat nastupni schodisté. Po dohodé bude zachovano piivodni feseni (dfevény vstup).
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 19. 12. 2014

Svolat 14. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s - termin:
bude upiesnén po dohodé s investorem v lednu 2015 a rozeslana pozvanka na e-mail.

Zapsal:
Ing. Martin Vidimsky
DS engineering PLUS a.s.



