
ZÁPIS 
z 13. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,   

který se konal dne 17. 12. 2014 v 11.00 hod v místě stavby. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze) 

 

PROGRAM: 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

III. Úkoly z 13. KD 

 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

 

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce  

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.  

 

 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

 

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 17. 12. 2014 seznámil přítomné  

stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou 

prováděny v následujícím období.  

 

 

 

 

 

III. Úkoly z 13. KD 

      

 

1. Investor upozornil zhotovitele na termín dokončení stavby dle SOD. 

 

 

2. Koordinace prací v rámci přeložek O2. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

3. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd. 

STRABAG, a.s.   

průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací    
 

 

4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to       

zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

                                

 



5. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky. 

 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

 

6. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: průběžně 

 

7. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: před zahájením jejich prací 

 

 

8. Požadavek investora na urychlení prací pro včasné POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO  

UŽÍVÁNÍ  STAVBY 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.          - termín: do 19. 12. 2014 

 

9. Z důvodů normového krytí inženýrských sítí u vchodu do Kina, není technicky možné 

vybudovat nástupní schodiště. Po dohodě bude zachováno původní řešení (dřevěný vstup). 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.         - termín: do 19. 12. 2014 

  

 

10. Svolat 14. KD 

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s - termín:  

bude upřesněn po dohodě s investorem v lednu 2015 a rozeslána pozvánka na e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Vidimský 

DS engineering PLUS a.s. 

 


