ZAPIS - upraveny

7 kontrolniho dne &.13 (KD13) ve véci stavby oznagené jako: ,Karlovy Vary, Lavka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu®, ktery se konal dne 26.4.2017 (stfeda)
od 8:00 hod. v misté stavby.

Pfitomni: dle presenéni listiny
Cil jednani: kontrola stavby

Smlouva o dilo: 2016 —00053/0R! ze dne 14.10.2016

Pojmy:
AD
TDS
PD

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.0., IC: 29414075

autorsky dozor (projektant)
technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)
projektova dokumentace

Kontrola tkold z minulych kontrolnich dnd:

2/7

9/1

11/1

11/2

Projektant provéfi tésnost spary mezi piiloznymi deskami a télem Ffimsy a pfipadné navrhne
jeji utésnéni.

KD3 — tikol trva. KD 4 — Ukol trva. KD5 — Ukol trva. KD6 — zhotovitel sparu pfetfe natérem kvality OS-D,
ktery preklene trhliny. KD7 — dkol trv4. KD 8 — Ukol trva. KD 9 — Ukol trvd. KD 10 — dkol trva. KD 11 —
kol trva. KD 12 — dkol trva. KD 13 — tkol trva

Stavbyvedouci p.Petr Kugler oznamil, Ze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zéleZitost projedna s jednatelem Ing. lifim Sarou.
KD 10 — tkol trva. KD 11 — zhotovitel predal objednateli dne 10.4.2017:

- katalogovy list pro material PLANITOP RASA & RIPARA s uvedenim ceny za baleni 25 kg (405,88 K&
bez DPH)

- tabulku spotfeby materialu pro sanace dle zadani (spotieba 14 545,37 kg)

- tabulku spotFeby materidlu pro sanace dle pozadavku (spotfeba 24 720,37 kg)

Objednatel uvedeny material zaslal 10.4.2017 naskenovany projektantovi a pozadal jej o stanovisko.

Ke 13.4.2017 se projektant nevyjadfil, dkol trva.

KD 12 — po vydéni pisemného stanoviska AD svola TDS jednani za Ucasti zéstupcl viech dotcenych

stran, Ukol trva. KD 13 — tkol trva.

Kvalita polozené dlaiby: AD i TDS konstatuji, Ze kvalita pokladky dlazby je nizkd, poZaduji po
zhotoviteli, aby proved| opravu. Zjiténé vady: znatné nerovny povrch, silné poSkozené nékteré
dlasebni kostky, nevhodné uloZeni kostek. KD 12 — zhotovitel vyrovnal nerovny povrch dlazby, zbyva
odstranit ostatni vady, dkol trva. KD 13 — zhotovitel ostatni vady pribéiné odstrariuje. AD a TDS budou
pribéiné provadét kontrolu kvality poloZené dlazby. Tento dkol déle pisemné nesledovat.

Zhotovitel provede sanaci podhledu pfi¢niku v misté kluznych loZisek (zhotovitel opomnél).

KD 12 — vzhledem k nizkym venkovnim teplotdm nemohl zhotovitel prace provadét, technologicke
predpisy praci neumoZriovaly, ukol trva. KD 13 - pfetrvava nepfiznive pocasi, Ukol trva.

Nové ukoly a informace:

13/1

Zhotovitel oznamil, ze pro dokonéeni pokladky dlaZby je nutno dokoupit dlazebni kostky pro cca 9 m’
dlazby; dle soupisu praci bylo potitdno s dokoupenim 18, 766 m’. Zhotovitel informoval, Ze nejmensi
nakoupitelna jednotka je 1 bag (tj. pytel, ve kterém jsou dlazebni kostky od vyrobce expedovany),
ktery obsahuje kostky pro cca 13 m” dlazby. NevyuZity zbytek kostek navrhuje zhotovitel piedat
objednateli k uskladnéni.

POZNAMKY:

Zhotovitel na stavbé nepracoval z divodu pocasi (teplot pod +5°C, dést), které neumozfiovalo
provadén( stavebnich praci — prace s materialy na bazi cementu a vody, hydroizolacni préce.

Pferuseni praci:
od 7.11. do 10.11.2016 — tj. 4 dny
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11.11, 14.11,, 19.11. - tj. 3 dny
28.11.—30.11. - tj. 3 dny

1.12.-tj. 1 den

2.12. - 8.12. ~tj. 7 dni

12.12. -15.12. - tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dnu

(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

Pfisti kontrolni den se bude konat dne 3.5.2017 (stfeda) od 8:00 hod. se srazem Géastnik(i v misté stavby.

Pfilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 26.4.2017

Zapsal: Ing. Frantidek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- Gcastniklm jednani

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic Statutérni meéesto
- vlastni KARLOVY VARY
(14)
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