ZAPIS

z 14. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americkda a Rumunska“,
ktery se konal dne 15. 04. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

PF¥itomni: dle presenéni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :

. Zahéjeni kontrolniho dne
I1. Seznameni Gcastniki KD ze strany zhotovitele o priibéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalsi obdobi
1. Ukolyz 14. KD

I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved! Ing. Robin Kappl. zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za Gcasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Il.  Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 14. 04. 2015 seznamil pfitomné
stavbyvedouci Luka$ Kolkus (COLAS, a.s.) a déle informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

- Probihaji stavebni prace vramci I. etapy vystavby v taseku ulice Americké od
kfizovatky s Bezru¢ovou ul. az k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240

-V prab&hu uplynulého obdobi, tj. od 08. 04. 2015 do 14. 04. 2015, bylo v ramci . etapy
stavby (v tseku ulice Americké od k¥iZovatky s Bezrutovou ul. a7 k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) provadéno:

o ziizovani konstrukénich vrstev v mist¢ chodniki (SD, kladeci vrstva
z kameniva 4/8) a pokladka zamkové dlazby (na levé strané od km 0.0 —
napojeni na ulici Bezru¢ovu - do km cca 0,9),

o ptiprava podkladnich konstrukénich vrstev v misté parkovacich stani (odkop na
zemni plan, zfizovani konstrukénich vrstev) a nasledna pokladka zulové dlazby,

o parkovacich stani — odkop na zemni plai, zfizovani konstruk&nich vrstev a
pokladka zulové dlazby dlazby,

o usazovani uli¢nich vpusti.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015 bude provadéno v ramci L.
etapy stavby (v useku ulice Americké od kfizovatky s Bezruéovou ul. az k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) :

©  pokracujici pokladka obrubniki, zfizovani konstrukénich vrstev dle PD v misté
parkovacich stani a nasledna pokladka dlazby z zulovych kostek.




o zfizovani odvodiiovacich prvki (osazovéani uli¢nich vpusti a zfizovani
drenaznich trativodi,

o od km 0,0 (napojeni na ulici Bezru¢ovu) do km cca 0,13 provedeni odkopu na
zemni plai v misté komunikace (na zékladé statickych zkousek a vyhodnoceni
se nasledné rozhodne o dalSim postupu praci vtomto useku a ptipadnych
sanacich).

L. Ukoly z 14. KD

1. Plnit postupové terminy praci dle piedaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD (byl pfedan aktualizovany harmonogram stavby) Termin
dokonceni I. etapy stavby dle DIO : 04. 05. 2015
- zodpovida: COLAS, a.s.

2. S odkazem na zéapis z 13. KD tykajici se pozadavku spravce podzemni plynovodni sité,

spol. RWE, k provedeni vymény stéavajiciho plynovodniho potrubi, ktery vede v ramci
L. etapy stavby celou ulici Americké, byly zahajeny prace na této vyméné. K dnesnimu
dni Ize konstatovat, ze zhotovitel vymény plynovodniho potrubi, spol. Tima spol. s r.o.
je v prodleni s pfedloZzenym harmonogramem o jeden den. Predlozeny harmonogram
praci ze strany zhotovitele vymény plynovodniho potrubi spojeny s vyménou i nadale
trva.
Zhotovitel stavby, fa. COLAS, a.s. bude realizovat stavebni prace s ohledem na
harmonogram vymény plynovodniho potrubi a probihajici stavebni prace v mistech,
kde nebude probihat vyména plynovodniho potrubi. TDI vyzyvé zhotovitele stavby, fa.
COLAS, as. o zajisténi koordinace svych stavebnich &innosti se zhotovitelem vymény
plynovodniho potrubi s ohledem na pfedlozeny harmonogram vymény plynovodniho
potrubi a déle o vyzadani si predloZeni hutnicich zkousek u zasypu potrubi ze strany
zhotovitele vymény plynovodniho potrubi. V piipadé neplnéni termini a
technologickych pravidel ze strany zhotovitele vymény plynovodniho potrubi bude
zhotovitel stavebnich praci, fa. COLAS, as. o tomto zavéasu informovat TDI a
zastupce investora.

3. TDI upozortiuje na spravné dodrzovani technologickych postupt a CSN pii napojovani
nove zfizovanych odvodfiovacich prvki stavby do kanaliza¢nich Sachet a prubézné
pfedavani téchto nejenom TDI, ale i spravei siti, fa. VAK.

4. Na zaklad€ pozadavku ze strany zhotovitele bylo v misté stavby odsouhlaseno viemi
opravnénymi ucastniky prostorové posunuti uli¢ni vpusti & 12 v misté kiizeni ulice
Americka s ulici Jiraskova a Italska. DoloZeno samostatnou situaci.

5. Zhotovitel predlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.
- zodpovida: COLAS, a.s.

Pfipadné zmény oznamovat prib&iné, s dostatenym _piedstihem _pred
zahajenim vlastnich praci, které s témito souvisi




6. Zvat prislusné stavebni ufady, Ucastniky vystavby na Jjimi pozadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dilé¢im piedavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

7. Provadét denni kontrolu &istoty prilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

8. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prubézné

9. Predlozit seznam subdodavatela s uvedenim rozsahu jejich praci vé. finanénich objemu
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pred zahajenim jejich praci

10. Dbét na dodrzovani zasad BOZP na stavbé
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Dbét na dodrzovani zasad vystavby dle piedaného technologického predpisu (ochrana
betonovych smési pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkudebniho planu a fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

12. Svolat 15. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 22. 04. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal: <’//
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188



