ZAPIS

z kontrolniho dnet.14 (KD 14) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
16.06.2015 v klubowhBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 16.06.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, ing.Bolcha, Ing.Forejt, KOO BOH.Deraha, SMP CZ,a.s. p.Pleva.

A) Uvod

V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 14. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrolana KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12koL]orﬁbé2né pinén.

Kontrola na KD 13: Ukol plén pribézne. Provozovatel fedloZi plan akci n&erven 2015.

Kontrola na KD 14: Ukol plén pribézng. Provozovatel fedloZi plan akci néervenec 2015.

Ukol z KD2/bod 1:

Zastupce objednatele, Ing. Bergman a zastupce povatele, Ing. Houdek, poZadujieoloZzit
seznam podzhotovitiel vSech technologii navazujicich na stavajici krpgzén. Upozdiji, Ze
veSkera technologie musi byt plRompatibilni se stavajicimi systémy krytého bazépa vylEru
podzhotovitel poZaduji svolani koordigaiho jednani — v fibéhu mésice ledna 2015.

Kontrolana KD 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12: Ukea.

Kontrola na KD13: Spkno, poZzadované doklady bylygulany.

Kontrola na KD14: Spkno, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD2/bod 2:

Koordinator BOZP stavby p. Deraha pozadufedoZzit odsouhlaseny aktualizovany HMG praci,
seznam podzhotovitiela technologické postupy praci pro napojeni inZgyeh siti tykajicich se
propojeni se stavajicim objektem krytého bazénu.

Kontrolana KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ukolédrv

Kontrola na KD13: Zhotovitel ig@dlozil navrh HMG, jehoZ platnost podminil vydanimokynu
objednatele k poktmvani stavby dle stavajici dokumentace. Objedna&ydal dosud souhlas
S posunem terminu dok&eni stavby.

Kontrola na KD14: Bude upsrEno samostatnym jednanim, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD2/bod 4:

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesedosti v soupisu praci u SO 101 — Viceldvy
bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztuZzé&rmjch séen OP1 a OP2 (celkova hmotnost 5,528 a
3,214 t = 8,742 t). Z&stupci objednatele provedmitiolu uvedenych nesrovnalosti.

Kontrolana KD 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12eltkva.

Kontrola na KD 13: Objednatel zaslal zhotovitelnailem usneseni RM z 28.04.2015, kterym byly
odsouhlaseny poZadavky na&m¢.1, 2, 3.

Objednatel vyzval zhotovitele, abyegloZil aktuélni navrhy na oc&m zmen ¢.2, 3 na KD14.
Objednatel se vyjatl k jiz predloZzenym poZadavkn zhotovitele za zegmy ¢.4, 5 a k navrim na
ocergni znen ¢.4 aé.5 do @istiho KD.
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Kontrola na KD 14: Objednateligdal zhotoviteli fipominkované navrhy zhotovitele na oé&eh
zméné.2, 3,4,5,6, 7.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrzem¥izorni panelova cesta
do stedni Uroveé jdmy. Panelovd cesta by snizZila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dré vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisedtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty ddeshi Urovié jamy nedoSlo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zddnému pojezdu uvhifamy kolovymi prostedky v drovni plas do této doby nedoslo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odttZen material do Urownplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, coz pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Ze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba’ byly provedeny H okrajich stavebni jAmy. To vyiuje i mozné ovliveini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkouSek.

Kontrolana KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:Ukol trva.

Kontrola na KD 12: Projektant i zhotovitel trvaj svych stanoviscich.

Kontrola na KD 13: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Ukol z KD6/bod 2:

Zhotovitel poZaduje na objednateli zodppeni dotaé z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel
scklil, Ze dotazy peposlal k vyjateni provozovateli (p.Chodounsky).

Kontrola na KD 7, 8, 9,10, 11, 12: Ukol trva.

Kontrola na KD13: Zhotovitel #edloZil cenovy navrh zémy od fy NEPRAS. Objednatel navrh
posoudi do fstiho KD.

Kontrola na KD 14: Objednateligdal zhotoviteli fipominkované navrhy zhotovitele na oé&eh
zmeéné.2, 3,4,5,6,7.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pa&kdaa Gpravdedeni vypoushi akumulgni
jimky a doplgni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9, 10,11, 12: Ukol gin prib&zne.

Kontrola na KD13: Zbyva provést odkalovaci jimkudré akum. nadrze.

Kontrola na KD 14: Ukol plén pribézrg, zbyva provést odkalovaci jimku ve&dakum. nadrze.
Objednatel pedal zhotoviteli ipominkované navrhy zhotovitele na ogehznen ¢.2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ukol z KD10/bod 1:

Zastupce provozovatele p. Chodounsky informovalpdel3.-27.7.2015 préhne uzavirka bazénu

z daivodu pravidelné adrzby. V této dblby bylo vhodné provést propojeni venkovniho bazénu
s krytym plaveckym bazénem (KPB) v ngisbboganové haly. Objednatel upange, Ze tento termin

je zavazny.

Kontrola na KD13: Zhotovitel zohlednil uvedeny témy HMG praci.

Kontrola na kD14: Ukol sphn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 pidtha v ramci KD11 rekognoskace stave®ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla édvpredana zbyla
¢ast podklad. Zawreena zpravyCGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Kontrola na KD13: Z&sresné zprava’GS byla objednatelem rozeslan@stnikim dne 27.05.2015.
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Kontrola na KD14: Objednatel zaslal 6&S dophujici dotazy k zasram Zawrecné zpravyCGS. Po
obdrZeni odpaddi budou dastnici informovani.

Ukol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatétatrs pozaduji, aby zhotovitelipdkladal kazdy den
rano provozovateli aktualizovany seznam vSech prakd zhotovitele (¥.podzhotoviteh), kteri
budou msobit na stavenisti v 1.PP Krytého plaveckého bazémbd Kryty plavecky bazén je
v plném provozu !

Kontrola na KD13: Je vedena kniha dochazky praddvdd 1.PP.

Kontrola na KD14: Provozovatel upozornil zhotowtelna nutnost ibézné kontroly pitomnych
pracovniki.

Ukol z KD 12 bod 4:

Zhotovitel upozornil, Ze pro atrakce v brouzdal{Skluzavka a jezek) chybi v projektarpadla vody,
rozvody potrubi a el.energie, &vcasového spinani funkce (?)). GP ve spolupracinwofir INOX
zajisti PD zminy, . vykazu vynér a feda objednateli.

Kontrola na KD13: Ukol trva.

Kontrola na KD14: Objednatekg@dal zhotoviteli ipominkované navrhy zhotovitele na ogehzmnen
¢.2,3,4,5,6,7.

Ukol z KD 12/bod 5:

Zhotovitel poZaduje ugsnit barevnéeSeni interiéru SO 02 Zazemi bazénu. Na zékibskuze GP
zaSle zhotovitel navrh barevné Gpravy k odsouhiaSén

Kontrola na KD13: Ukol trva. Bude ro¥8ho o barevnéeseni vypini otvar.

Kontrola na KD14: Ukol trva. GP i@sni zhotovitelieSeni detall SO 02, vetrs barevnéhaeseni
v terminu do 23.06.2015igednani GP na stavenisti.

Ukol z KD 13/bod1:

GP zapisem do Stavebniho denik odsouhlasil gokémi praci podle dokumentace z 03/2015, SO 01,
¢ast D1.2 Konstrudni reSeni. Objednatel vyda na zadklasbuhlasu GP pokyn k poki@avani praci
podle uvedené dokumentace.

Kontrola na KD14: Ukol spkn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 13/bod 2:

Vnitini stupadla v jimce budou zruSen#&siip z vijSku budeeSen s ohledem na instalace bazénové
technologie.

Kontrola na KD14: Ukol trva.

Ukol z KD 13/bod3: §
GP proeii projektované rozery zlabu v navaznosti na vysku ZB desky zalozeméha.
Kontrola na KD14: Ukol spkn, bylo upraveno dle poZadavky Berndorf.

Ukol z KD 13/bod4:

Zhotovitel @i kontrole PD zjistil, Ze v soupisu praci chybégnodky potrubi do akumutai jimky.
Kontrola na KD14: Ukol trva, zhotoviteligdloZi objednateli neprodli@mavrh &srgného prostupu
potrubi s&nou akujimky.

Pripominka zhotovitele: Nesouhlasime s tim, Ze zitetova p-edloZit ndvrh dsreni prostup Zb zdi
akujimky. Tuto skuteost mé&esit projektova dokumentace, proto ZzadameealjpZeni specifikace
projektantem.

Ukol z KD 13/bod5:

Provozovatel Bazénového centra p. Chodounsky pgggdavést na@r zakladu v 1PP#ed zahajenim
montazeerpadel.

Kontrola na KD14: Ukol trva, bude provedeno v texmio 18.06.2015.
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PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. n seznamil dastniky jednani se stavem praci na stdvh5.06.2015:
03.-06.6.2015 — provédi bedrini s&én ve stednic¢asti OP1 + betonaz

06.-10.6.2015 — prové&di bedréni a betondze u zakl. pasu OP2 + vyztin st

03.-15.6.2015 — provédi spodni stavby Zazemi venkovniho bazénu (zemadepmipojky voda a
elektroinstalace, zakladové pasy, zakladova deska).

10.-15.6.2015 — montaz beshi a dobetonavka &t bazénové nerez kce

Postup dalSich praci v obdobi od 16.06.-29.6.2015

16.-19.6.2015 — pokéavani montaze bedni a dobetonavka&t bazénové nerez kce
18.-22.6.2015 — bedni a betonaz krajriasti stny OP2

19.-24.6.2015 — provédi rozvodi bazénové technologie kolem bazénové vany+montaé BAP
22.-26.6.2015 — provédi Sachet S1, S2

18.-22.6.2015 — zasyp za OP1

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 10: Z kontroly aktualizovaného HMW@aci (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 12 tfydn

SO 01¢éast D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tfdn

gast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 11 tgdn

Zhotovitel gedloZzi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu 2hitgke ze dne 7.4.2015.
Harmonogram praci bude aktualizovan na zaktadhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona dne
28.04.2015.
Kontrola na KD 11: S ohledem na zé&y jednani RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotoeitel
piedloZzen navrh aktualizovaného HMG praci v termimu 1d..05.2015. Objednatel povaZuje za
negekraitelny termin dokodeni stavby datum 31.07.2015.
Kontrola na KD12: Realizace stavby j&asovém skluzu s terminy, sjednanymi v platné snélauv
dilo. Vzhledem k probihajicimu jednani mezi vederibjednatele a zhotovitele bude aktualizace
HMG provedena dle vysledku tohoto jednani.
Kontrola na KD13: Zhotovitel igdlozil navrh HMG, jehoZ platnost podminil vydanipokynu
objednatele k poktmvani stavby dle stavajici dokumentace. Objedna&lydal dosud souhlas
S posunem terminu dok&eni stavby.
Kontrola na KD14: Bude upsrEno samostatnym jednanim, vypousti se ze zapisu.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 14/bod1:

Zhotovitel gredloZil objednateli ndvrh na Zmu roznéru Prefa desek na trib&fOP1) — znina na
polovinu pivodni délky (z cca 5,1 m na cca 2,5m a z cca 64 rca 3m). GP k prefa deskdm a jejich
montaznimu zasBeni dne 13.06.2015 pisedrstklil, Ze ,,.... Oka z vrchni strany budou hékliva na
provedeni a finalni Z&téni a Ze ped vyrobou nutno odsouhlasit s architektem a irvest! Rovigz

je nutné vyrobcem posoud#édné vyarmovani desek, aby nedochazelo k jejichagéani®.

Objednatel s navrZzenou Upravou délky desky soubhtagiedpokladu, Ze nedojde v této souvislosti

k navy3eni ceny dila.

Ukol z KD 14/bod 2:

Zhotovitel gredloZil ndvrh na zgmu pletiva oploceni jvodns s oky vel.45 mm na oka vel. 50 mm.
Objednatel poZzadujeredchozi odsouhlaseni této &my generalnim projektantem atgwouhlas déle
podmiiuje nezvySenim ceny dila.

Ukol z KD 14/bod3:

Zhotovitel poZzaduje ugsnit projektovéeSeni tykajiciho s&eSeni zasobovani broditek a sprch vodou
a nasleda jejich odkanalizovani. Séasré pozaduje zhotovitel dpsréni hodnoty piitoku vody
vodongrem pro automatické dopodst do akum. jimky. Bylo dohodnuto, Ze dne 17.063201
probihne v této souvislosti samostatné jednani na staaitasti projektanta.
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Ukol z KD 14/bod4:
Objednatel edal zhotoviteli ipominkované navrhy zhotovitele na ogehznen ¢.2, 3, 4, 5, 6, 7.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 14 odtéstniki jednani budou do zapisu zapracovany.
P¥i3ti kontrolni den se kona 30.06.2015 (aten®dd 10.00 hod.

Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezemni listina

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

- lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- pleva@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

— jednatelkvasnicka@kvarena.cz

- houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkyv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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