ZAPIS

z 14. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — II. etapa‘“,

ktery se konal dne 01. 04. 2015 v 10.00 hod v misté stavby.

PFitomni: dle presencni listiny (v p¥iloze)

PROGRAM:

L
161
I11.

II.

IIL.

Zahajeni kontrolniho dne
Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly z 14. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) za pfitomnosti zastupce investora, pana Petra Kof4na.

Prubé&h stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

Byl zkonstatovan souc¢asny stav situace stavby.

Ze strany zhotovitele zahdjeni stavebnich &innosti ve 14. tydnu roku 2015 za ucelem
odstranéni vad nedodélki. Vyhled v pokradovani odstrafiovani vad a nedodélkd stavby
v celém rozsahu.

I'Jkoly z14. KD

Investor a TDI upozortiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit k provedeni
odstranéni vad a nedodélki dle SOD v co nejkrat§im mozném terminu.

Koordinace praci v ramei pfelozek 02, predeviim v misté probihajicich stavebnich praci na
SO D1 - ulice Pod Tvrzi. Stavebnik je v ramci provadéni zemnich praci, pti kterych
dochazi ke kiiZeni, nebo soub&hu s trasou 02, povinen respektovat platné pravni piedpisy,
technické a odborné normy, kdy pii jakékoliv &innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5m od
krajni trasy vedeni se nesmi pouzivat mechaniza¢nich prostredkii a nevhodného naradi.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - prub&Zné, s dostateénym piedstihem pied
zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu &istoty piilehlych komunikaci pouZivanych pfi vystavbé ato

zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby
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. Zvat prislusné stavebni Ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky a koordinovat

stavebni Cinnost s vlastniky stavebnich objektil, piiléhajicich ke stavbé a dale se spravci
Siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mésiéni fakturaci
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: prubé&zné

Predlozit seznam subdodavatelt s uvedenim rozsahu jejich praci vé. finanénich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pred zahdjenim jejich praci

Svolat 15. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 08. 04. 2015 v 10.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. et
Chebskd 113, 360 06 Karlovy Vary :
tel. (+420) 353 590 170 ) : . :
fax. (+420) 353 590 188 7 “}A o



