ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.14 (KD14) ve véci stavby oznacené jako: ,Karlovy Vary, Lévka u
Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu”, ktery se konal dne 3.5.2017 (stfeda)
od 8:00 hod. v misté stavby,

Pfitomni: dle presencni listiny
Cil jednani: kontrola stavby

Smlouva o dilo: 2016 — 00053/0R] ze dne 14.10.2016

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00254657
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., IC: 29414075

Pojmy:

AD autorsky dozor (projektant)

TDS technicky dozor stavebnika (zastupce objednatele)

PD projektova dokumentace

Kontrola ukold z minulych kontrolnich dni:

2/7 Projektant provéfi tésnost spary mezi pfiloznymi deskami a télem Fimsy a pfipadné navrhne

jeji utésnéni.
KD3 — Ukol trva. KD 4 — tikol trva. KD5 — tkol trvd. KD6 — zhotovitel sparu pietie natérem kvality OS-D,
ktery pfeklene trhliny. KD7 — (kol trva. KD 8 — (kol trvd. KD 9 - (kol trva. KD 10 — kol trva. KD 11 —
kol trvd, KD 12 — kol trvd. KD 13 — dkol trvd, KD 4 — (kol z(stavd jako nedadélek nebranic/ uiivani.
Zhotovitel prace provede v terminu do 30.6.2017; tkol trva.

9/1 Stavbyvedouci p.Petr Kugler ozndmil, Ze pfi sanaci mostovky zhotovitel spotfeboval vice
sanacnich hmot oproti soupisu praci. Objednatel zélefitost projedna s jednatelem Ing. Jifim Sérou.
KD 10 — ukol trva. KD 11 — zhotovitel pfedal objednateli dne 10.4.2017:

- katalogovy list pro material PLANITOP RASA & RIPARA s uvedenim ceny za baleni 25 kg (405,88 K¢
bez DPH)

- tabulku spotfeby materidlu pro sanace dle zadani (spotfeba 14 545,37 kg)

- tabulku spotfeby materidlu pro sanace dle poZadavku (spotfeba 24 720,37 kg)

Objednatel uvedeny material zaslal 10.4.2017 naskenovany projektantovi a pozadal jej o stanovisko.

Ke 13.4,2017 se projektant nevyjadfil, ukol trva.

KD 12 — po vydéni pisemného stanoviska AD svold TDS jednani za G&asti zéstupct viech dotéenych

stran, dkol trva. KD 13 — dkol trva. KD 14 — (kol trva, bude feSeno po pfeddni stavby.

11/2 Zhotovitel provede sanaci podhledu pfi¢niku v misté kluznych loZisek (zhotovitel opomnél).

KD 12 — vzhledem k nizkym venkovnim teplotdm nemohl zhotovitel prace provadét, technologické
pfedpisy praci neumoziiovaly, tkol trvd. KD 13 - pfetrvava nepfiznivé podasi, tkol trvd. KD 14 —
provedeno, kol spinén.

13/1  Zhotovitel oznamil, Ze pro dokonéeni pokladky dlazby je nutno dokoupit dlazebni kostky pro cca 9 m?
dlaZby; dle soupisu praci bylo poéiténo s dokoupenim 18, 766 m’. Zhotovitel informoval, ze nejmensi
nakoupitelnd jednotka je 1 bag (tj. pytel, ve kterém jsou dlaiebni kostky od vyrobce expedovany),
ktery obsahuje kostky pro cca 13 m’ dlazby. Nevyuzity zbytek kostek navrhuje zhotovitel pFedat
objednateli k uskladnéni. KD 14 — tkol splnén.

Nové ukoly a informace:

14/1  Zhotovitel provadi zavéreéné préce — zasyp spar dlazby piskem a Uklid staveniité; pfipravuje stavbu na
pfedani objednateli a uzivani vefejnosti.

POZNAMKY:

- Zhotovitel na stavbé nepracoval zdivodu pocasi (teplot pod +5°C, déit), které neumozfiovalo

provadéni stavebnich praci — prace s materidly na bézi cementu a vody, hydroizalaéni préce.

Pferuseni praci:

od 7.11. do 10.11.2016 - tj. 4 dny

11.11.,14.11.,19.11. - tj. 3 dny

28.11.-30.11. - tj. 3 dny
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1.12. -tj. 1den

2.12.-8.12.—1). 7 dni

12.12.-15.12. —tj. 4 dny
23.12.-22.2.2016 - 62 dni

(provedeny zapisy do stavebniho deniku).

Konanf kontrolnich dn( timto skoncilo, bude nasledovat akt pfeddni a pfevzeti dokonéené stavby zhotovitelem
objednateli.

Pfilohy:
- presencni listina
- fotodokumentace z 3.5.2017

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrdtu mésta Karlovy Vary

Rozdélovnik (rozeslano el. postou):
- dcastnikim jednani
- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic

- vlastni Statuté[ni meésto
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