Zapis

z jednani, které se konalo dne 05.03.2015 ve véci stavby ,Karlovy Vary — Venkovni bazén*

Jednani se zucastnili:

Za Statutarni mésto Karlovy Vary, jako objednatele:

Ing. Zdenék Bergman, povéfeny jednanim, odbor rozvoje a investic MMKV

Za spole¢nost Pragoprojekt, a.s., jako vykonavatele technického dozoru objednatele
Ing. Vladimir Stoklasek, TDI

Za provozovatele, spol. KV Arena, s.r.o.,

Pan Igor Chodounsky, technik Bazénového centra.

Pfedmét jednéani, véc:

Predmétem jednani byly pokyny, pozadavky a podminky pro pfistup pracovnikt zhotovitele
do prostoru bazénového centra v souvislosti s realizaci stavby ,Karlovy Vary — Venkovni
bazén“ na stavenisti v 1.PP objektu Krytého plaveckého bazénu

K véci:

1.

Zajisténi pracovniho prostoru v 1.PP proti Gniku prachu do okoli:

a) Objednatel a provozovatel souhlasi s osazenym vzorkem protiprasné zastény
(dfevény ram z lati, potaZeny geotextilii); a

b) PFi osazeni zastény nebudou pouZzity Uchyty / kotvy vrtané do stavajicich stavebnich
konstrukci; a

c) Zhotovitel bude respektovat a chranit stavajici rozvody a zafizeni proti poSkozeni a
zachova jejich plnou funk&nost, (VZT,slaboproud, baz.technologie, VO, KA, atd); a

d) Protipra3nd zasténa nesmi branit pfistupu, obsluze a udrzbé rozvodu a zafizeni
bazénové technologie; a

PFistup pracovnik( zhotovitele na stavenisté v 1.PP:

a) Pristup pracovnikll zhotovitele bude veden technologickym dvorkem do 1.PP a dale
chodbou na stavenisté/pracovisté; a

b) Pochozi podlahy a pfistupové komunikace budou U€inné zabezpeleny proti
poskozeni provozem stavby (napf. vhodnou geotextilii, kobercem apod.); a

c) Pfistup pracovnikd zhotovitele na staveniSté/pracovisté bude umoznén v dobé od
8.00 do 17.00 hod.; a

d) Zhotovitel oznami pfedem kazdy den jména pracovnikl, ktefi budou pfislusny den
pracovat v 1.PP.

Doprava a skladovani materialu:

a) Pri dopravé materidlu nebude zhotovitel pouzivat hydraulickou ploSinu
v technologickém dvorku; a

b) Zhotovitel nebude skladovat material mimo prostor vymezeny délici sténou /
zasténou.

Dalsi poZzadavky:

a) Po skonCeni kazdé pracovni smeény je zhotovitel provést stavebni uklid
staveniSté/pracovisté a pristupovych komunikaci. Sou€asné je zhotovitel povinen
vyzvat pfitomného pracovnika Bazénového centra ke kontrole provedeného Uklidu; a

b) Pracovnici zhotovitele nebudou vyuZivat socialniho zafizeni v objektu Krytého
plaveckého bazénu; a

c) VSichni pracovnici zhotovitele, ktefi budou plsobit na pracovisti/stavenisti v 1.PP
musi byt pfedem prokazatelné seznameni se zasadami BOZP a PO,
(seznameni/proskoleni pracovnikd zajisti pan Chodounsky, €.tel.:734 181 560; a

d) Ddulezité upozorn éni:

V pribéhu vystavby musi z Gstat pln & pruchozi komunikace od stavenist &
v 1.PP ke chlorovn € v 1.NP!

Priloha: Dokumentace vychoziho stavu technickych prostor Bazénového centra z 24.2.2015

Predal: Prevzal:



