ZAPIS

z kontrolniho dnet.15 (KD 15) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
30.06.2015 v klubowhBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 30.06.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha.

A) Uvod

V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 15. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, Ukol pribézné pinén.

Kontrola na KD 14: Ukol plén pribézng. Provozovatel fedloZi plan akci néervenec 2015.

Kontrola na KD 15: Ukol plén pribézng. Provozovatel fedloZi plan akci néervenec 2015.

Ukol z KD2/bod 4:

Zastupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesedesti v soupisu praci u SO 101 — Viéelovy
bazén, kde po kontrole chybi hmotnost vyztuZz&rmmych stn OP1 a OP2 (celkova hmotnost 5,528 a
3,214 t = 8,742 t). Zastupci objednatele provedmiiolu uvedenych nesrovnalosti.

Kontrola na KD 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12sltkva.

Kontrola na KD 13: Objednatel zaslal zhotovitelinailem usneseni RM z 28.04.2015, kterym byly
odsouhlaseny poZadavky na&m¢.1, 2, 3.

Objednatel vyzval zhotovitele, abyegllozZil aktuélni navrhy na océm zmen ¢.2, 3 na KD14.
Objednatel se vyjatl k jiz predloZzenym poZadavkn zhotovitele za zegmy ¢.4, 5 a k navrim na
oceréni znmen ¢.4 ac.5 do gistiho KD.

Kontrola na KD 14: Objednateligdal zhotoviteli fipominkované navrhy zhotovitele na oé&eh
zmené.2, 3,4,5,6,7.

Kontrola na KD15: Zmnove listy byly gedloZzeny Ra#l mésta Karlovy Vary k projednani dne
30.06.2015. Ukol spkn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrZgmizorni panelova cesta
do stedni Uroveé jdmy. Panelovd cesta by snizZila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dié vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisodtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty déeshi Urove jAmy nedoslo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zddnému pojezdu uvhifamy kolovymi progtedky v drovni plas do této doby nedoslo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odttZen material do Urownplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, cozZ pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Zze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,

Karlovy Vary- Venkovni bazén
Zdpis z kontrolniho dne ¢. 15 Strdnka 1z 6



neba’ byly provedeny p okrajich stavebni jdmy. To vyiuje i mozné ovliveni nevyhovujicich
vysledki provedenych zkouSek.

KontrolanaKD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13:Ukett

Kontrola na KD 14: Projektant i zhotovitel trvajp svych stanoviscich.

Kontrola na KD 15: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Ukol z KD6/bod 2:

Zhotovitel poZaduje na objednateli zodppeni dotaét z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel
scklil, Ze dotazy peposlal k vyjageni provozovateli (p.Chodounsky).

Kontrola na KD 7, 8, 9,10, 11, 12: Ukol trva.

Kontrola na KD13: Zhotovitel #edloZil cenovy navrh zémy od fy NEPRAS. Objednatel navrh
posoudi do fstiho KD.

Kontrola na KD 14: Objednateligdal zhotoviteli fipominkované navrhy zhotovitele na oé&eh
zmené.2, 3,4,5,6,7.

Kontrola na KD15: Zmnoveé listy byly gedloZzeny Ra#l mésta Karlovy Vary k projednani dne
30.06.2015. Ukol spkn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pakkdaa UpravdeSeni vypoughi akumul&ni
jimky a dopl@ni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9, 10,11, 12, 13: Ukol @im prabézne.

Kontrola na KD14: Zbyvéa provést odkalovaci jimkudré akum. nadrze.

Kontrola na KD 15: Ukol plén pribézrg, zbyva provést odkalovaci jimku ve&akum. nadrze.
Zmenove listy byly pedloZzeny Raglmésta Karlovy Vary k projednani dne 30.06.2015.

Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 pidtha v ramci KD11 rekognoskace stave®ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla édvpredana zbyla
¢ast podklad. Zawretna zpravyCGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Kontrola na KD12, 13: Ukol pbn pribézng.

Kontrola na KD14: Objednatel zaslal 6&S dophujici dotazy k zasram Zawreiné zpravyCGS. Po
obdrZeni odpaddi budou dastnici informovani.

Kontrola na KD15: Objednatel informoval, Ze na ldojici dotazy k zasram Zawrecné zpravyCGS
odpoviCGS do 8.8.2015. Po obdrzeni odpgaivbudou dastnici informovani.

Ukol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatétatrs pozaduji, aby zhotovitelpdkladal kazdy den
rano provozovateli aktualizovany seznam vSech prakd zhotovitele (¥.podzhotoviteh), kteri
budou msobit na stavenisti v 1.PP Krytého plaveckého bazémbd Kryty plavecky bazén je
v plném provozu !

Kontrola na KD13: Ukol plin pribszre.

Kontrola na KD14: Provozovatel upozornil zhotowtelna nutnost ibézné kontroly pitomnych
pracovniki.

Kontrola na KD15: Provozovatel informoval, Ze systéontroly pracovnik funguje.

Ukol z KD 12 bod 4:

Zhotovitel upozornil, Ze pro atrakce v brouzdal{Skluzavka a jeZzek) chybi v projelktarpadla vody,
rozvody potrubi a el.energie, &vcasového spinani funkce (?)). GP ve spolupracinwofir INOX
zajisti PD zniny, &. vykazu vyndr a g‘eda objednateli.

Kontrola na KD13: Ukol plan pribzrg.

Kontrola na KD14: Objednatekg@dal zhotoviteli fipominkované navrhy zhotovitele na o&ehzmen
¢.2,3,4,5,6,7.

Kontrola na KD15: Zmnoveé listy byly gedloZzeny Ra#l mésta Karlovy Vary k projednani dne
30.06.2015. Ukol splm, vypousti se ze zapisu.
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Ukol z KD 12/bod 5:

Zhotovitel poZaduje upsnit barevnéeSeni interiéru SO 02 Zazemi bazénu. Na zékiiskuze GP
zaSle zhotovitel navrh barevné Gpravy k odsouhiaSén

Kontrola na KD13: Ukol trva. Bude ro#gho o barevn&seni vyplni otvar.

Kontrola na KD14: Ukol trva. GP i@sni zhotovitelieSeni detall SO 02, vetrs barevnéhaeseni
v terminu do 23.06.2015igednani GP na stavenisti.

Kontrola na KD15:

GP ugresni barevné&eSeni SO 02 v terminu do 01.07.2015; a

Zhotovitel gedlozil ndvrh na z&nu palubek na wjSim plasti SO 02, a sice namisto palubek tl. 24
mm, budou pouZity palubky tl. 20 mm hoblovani& dodrZeni skladby , Tatransky profil“; a
Zhotovitel informoval, Ze fedpoklad zahajeni praci na objektu SO 02 je 71b.20viz Filoha¢. 2
zapisu z KD 15.

Ukol z KD 13/bod 2:

Vnittni stupadla v jimce budou zruSen#&siip z vijSku budeeSen s ohledem na instalace bazénové
technologie.

Kontrola na KD14: Ukol trva.

Kontrola na KD15: Ukol trva.

Ukol z KD 13/bod4:

Zhotovitel i kontrole PD zjistil, Ze v soupisu praci chybagodky potrubi do akumuiai jimky.
Kontrola na KD14: Ukol trva, zhotoviteltedloZi objednateli neprodli@mavrh &srgného prostupu
potrubi sénou akujimky.

Pripominka zhotovitele: Nesouhlasime s tim, Ze zitetova p-edloZit navrh dsreni prostup Zb zdi
akujimky. Tuto skuteost mé&esit projektova dokumentace, proto ZadameealjpZeni specifikace
projektantem.

Kontrola na KD15:Ukol trva. Budie$eno na samostatném jednani dne 07.07.2015 v H6dd® za
Gcasti zastupi zhotovitele, GP, objednatele;. ¥DI. Fri jednani budou row? reSeny otazky
potrubnich rozvod a elektroinstalace.

Ukol z KD 13/bod5:

Provozovatel Bazénového centra p. Chodounsky pgggdavést né@r zakladu v 1PP#ed zahajenim
montézeterpadel.

Kontrola na KD14: Ukol trva, bude provedeno v tetmdo 18.06.2015.

Kontrola na KD15: Ukol spkn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 14/bod1:

Zhotovitel gredloZil objednateli ndvrh na Zmu roznéru Prefa desek na trib&fOP1) — znina na
polovinu pivodni délky (z cca 5,1 m na cca 2,5m a z cca 64rca 3m). GP k prefa deskdm a jejich
montaznimu zasBeni dne 13.06.2015 pisedrstklil, Ze ,,.... Oka z vrchni strany budou hékliva na
provedeni a finalni Z&téni a Ze ped vyrobou nutno odsouhlasit s architektem a irvest! Rovigz

je nutné vyrobcem posoud#édné vyarmovani desek, aby nedochazelo k jejichagéani®.

Objednatel s navrZzenou Upravou délky desky soubhtagiedpokladu, Ze nedojde v této souvislosti

k navy3eni ceny dila.

Kontrola na KD15: VyeSeno ve spolupraci s GP. GP souhlasi s navrZzenénom, ktera nebude mit
dopad do ceny dila. Ukol sgin, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 14/bod 2:

Zhotovitel gedloZil ndvrh na zgnu pletiva oploceni jvodrg s oky vel.45 mm na oka vel. 50 mm.
Objednatel poZadujeifedchozi odsouhlaseni této &mg generalnim projektantem aigwouhlas dale
podmiiuje nezvySenim ceny dila.

Kontrola na KD15: GP souhlasi s navrZzenodram, kter4 nebude mit dopad do ceny dila. Vypousti
se ze z4pisu.
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Ukol z KD 14/bod3:

Zhotovitel poZzaduje ugsnit projektovéeSeni tykajiciho s&eSeni zasobovani broditek a sprch vodou
a nasleda jejich odkanalizovani. S@asré pozaduje zhotovitel @psréni hodnoty piitoku vody
vodongrem pro automatické doposdst do akum. jimky. Bylo dohodnuto, Ze dne 17.063201
prokehne v této souvislosti samostatné jednani na &tzatitasti projektanta.

Kontrola na KD15: Jednani se uskirigo 17.06.2015 na stavenisti, dotazy byly zodfzeny,chybi
zapis z jednani, ktery ghporidit projektant — zaurguje objednatel.

Ukol z KD 14/bod4:

Objednatel edal zhotoviteli ipominkované navrhy zhotovitele na ogehznen ¢.2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kontrola na KD15: Zmsnoveé listy byly pedloZzeny Ra#l mésta Karlovy Vary k projednani dne
30.06.2015. Ukol spkn, vypousti se ze zapisu.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. &tan seznamil ¥astniky jednani se stavem praci na stavih5.06.2015:
16.-19.6.2015 — doka@eni montaze bedni a dobetonavka&t bazénoveé nerez kce
18.-22.6.2015 — bedni a betonaz krajriasti stny OP2

19.-24.6.2015 — doka@eni rozvod bazénové technologie kolem bazénové vany+montaz BHP
22.-26.6.2015 — provédi Sachet S1, S2

18.-22.6.2015 — z4syp za OP1

Postup dalSich praci v obdobi od 1.7.-13.7.2015:
1.7.- piibézre — zasyp za OP1, OP2, kolem bazénové vany v migdtdelbylo provedeno nové
potrubi (désveé a splaskové kanalizace, vodovodu a ro@\&)
7.7. - piibézng — zahajeni praci na SO 02 Zazemi véedového bazénu fdvostavba)
7.7.- 10.7.2015 — &sreni prostupl rozvodh bazénové technologie kolem bazénové vany a akyyjim
v 1PP

7.7.- 10.7.2015 — dokéeni Sachet S1, S2

7.7.- 10.7.2015 — dokdrni zaklad a zasyp broditkaipd novym vstupem do toboganoveé haly

13.7. — 27.7.2015 — zahajeni praci na propojerfioxariho bazénu s krytym pl. bazénem v #ist
toboganové haly, prace budou probihat & daiavirky bazénu zidrodu
pravidelné udrzby

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 10: Z kontroly aktualizovaného HM@ci (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢é4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 12 tydn

SO 01¢éast D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tfdn

¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 11 tydn

Zhotovitel gredlozi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu zbitgke ze dne 7.4.2015.
Harmonogram praci bude aktualizovan na zakladhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona dne
28.04.2015.
Kontrola na KD 11: S ohledem na Z&y jednani RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotoeite!
piedloZzen navrh aktualizovaného HMG praci v termimu 1d.05.2015. Objednatel povaZuje za
negekraitelny termin dokodeni stavby datum 31.07.2015.
Kontrola na KD12: Realizace stavby j&asovém skluzu s terminy, sjednanymi v platné sndauv
dilo. Vzhledem k probihajicimu jednani mezi vedemibjednatele a zhotovitele bude aktualizace
HMG provedena dle vysledku tohoto jednani.
Kontrola na KD13: Zhotovitel i@dlozil navrh HMG, jehoZz platnost podminil vydanipokynu
objednatele k poktmvani stavby dle stavajici dokumentace. Objedna&dydal dosud souhlas
s posunem terminu dok&eni stavby.
Kontrola na KD14: Bude upsréno samostatnym jednanim,
Kontrola na KD15: Bude dpsréno samostatnym jednanim v navaznosti na usnesenK Rfsry ze
dne 30.06.2015.
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NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 15/bod1:

Zhotovitel gedloZil poZzadavek na zmu polohy kist¢ pro pldZzovy volejbal zid/odu kolize se
stavajicim odvotiovacim systémem. GRgala nové saadnice do 03.07.2015.

Ukol z KD 15/bod2:
Zhotovitel pozadal o upsréni barevného odstinu d¥emezi toboganovou halou a nastupem do
venkovniho bazénu v terminu do 09.07.2015.

Ukol z KD 15/bod3:

Zhotovitel navrhl pouZiti plechovych vstupnich #ivedo objektu SO 02 Zazemi bazénu, namisto
v projektu uvedenychidwnych dvei, a to z dvodu tSi odolnosti plechovych difev provozu.
Objednatel projednd pozZadavek zhotovitele s GPa$ezstanovisko zhotoviteli vterminu do
03.07.2015. Objednatel pozaduje zaslani podkladkok&rétnim dvEim. Zmegna nesmi zvysit cenu
dila — viz giloha¢. 2 zapisu z KD 15.

Ukol z KD 15/bod4:
Zhotovitel pozadal objednatele orfapréni barevnéhdeseni objektu SO 02 v terminu do 03.07.2015.
Objednatel projedna s GP a zaSle spravu zhotoviteledeném terminu.

Ukol z KD 15/bod5:
Zhotovitel pozadal o zsmu palubek z tl.24mm na tl.19 mm hoblovana (SO 82eri). GP souhlasi
S navrzenyniteSenim zagthto sodasre splrenych edpoklad:

- Na opla&ni bude dodrzen ,Tatransky profil“ dle PD; a

- Siika palubek bude 146 mm; a

-V konstrukci SO 02 (opla&ti) bude doplana folie.
Objednatel na zakl&dstanoviska GP souhlasi s uvedenymizami s tim, Ze tyto zémy nezvysi
cenu dila — viz ploha¢. 2 zapisu z KD 15.

Ukol z KD 15/bod6:

Zhotovitel informoval, Ze subdodavatel ploSiny pnoobilni osoby v toboganové hale podinje
poskytnuti z&ruky uza&enim Servisni smlouvy mezi objednatelem, resp. quovatelem a
subdodavatelem. Objednatel upozornil, Ze z&rukyakast dila, resp. podminky a rozsah jejiho
poskytnuti zhotovitelem objednateli, zavazmpravujeclanek 8. uzakené smlouvy o dilo ze dne
07.11.2014.

Ukol z KD 15/bod7:

Provozovatel poZaduje, abyipprovadni stavebnich praci v toboganové hale byla zhatbarit
provedena &inna opaiteni proti uniku prasnosti do okolnich prostor apfonéiens opatenim, jak
byla drive realizovana dle zapisu z jednani dne 5.3.201i% p‘iloha¢.3 tohoto zapisu.

Ukol z KD 15/bod 8:

Objednatel upozornil na nutnost, aby zhotovitebtakal dostate¢ véas ,Odborné a zavazné
stanovisko Technické inspek€&ské republiky ve &ci plnéni poZadavik bezpénosti vyhrazenych
technickych z#izeni.* Objednatel zaSle zhotoviteli stavby wméru do 02.06.2015 dapljici
informaci ke stanovisku TR tak, jak bylo vydano pro stavbu ,Kryty plaveckgzén®, ktera byla
kolaudovana v roce 2012. Odborné a zavazné sskwiiCR je nutné fedloZit stavebnimutéadu
pro kolaudaci stavby.

Ukol z KD 15/bod9:

Objednatel informoval o poZadavku provozovatele (Kna — ing.Houdek), aby navrZzeny kamerovy
systém pro Venkovni bazén byl dofgino dw kamery a fistupovy systém o elekronickou branku
viazenou do oploceni Venkovniho bazénu. Tatérarvyzaduje zpracovani samostatné projektove
dokumentace, obsahuijici profese Arch-stavebnipplalid a silnoproud.
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Objednatel pedal GP poptavku na zpracovani PD. GP zaSle neprodbbidku na zpracovani PD
objednateli v terminu do 03.06.2015.

Ukol z KD 15/bod10:

Objednatel upozornil na nutnost zajist ,Vyjadieni Oblastniho inspektoratu prace pro Rékg a
Karlovarsky kraj a stanoveni pozadéavk zajiS&ni bezpénosti prace a technickych izzeni,
uplatrenych (¥ fizeni o zagrecné kontrolni prohlidce stavby*, které je nezbytnpodkladem pro
kolaudaci stavby. Objednatel pozadal zhotovitefeédarh terminu kontrolni prohlidky OIP s ohledem
na termin dokoteni stavby. Zhotovitel navrhl termin prohlidky Ota 10.08.2015. Objednatel se
vyjadii na Fistim KD.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 15 odiastniki jednani byly do zapisu zapracovany.
P¥i3ti kontrolni den se kona 14.07.2015 (aten®dd 10.00 hod.

Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezemni listina
2) Upresreni reSeni SO 02 Zazemi vicalového bazénu
3) Kopie zapisu z jednani dne 05.03.2015 (@pdatproti uniku prachu do okoli, atd.).

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

— bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

— lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- pleva@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz

— houdek@kvarena.cz

- chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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