ZAPIS

z 15. kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 22. 04. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
L. Zahgjeni kontrolniho dne
11. Seznameni Gcastnikli KD ze strany zhotovitele o prubéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal&i obdobi

II. Ukoly z 15. KD

I.  Zahajeni kontrolniho dne
Zahajeni kontrolniho dne proved!l Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za Ucasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 21. 04. 2015 seznamil pfitomné
stavbyvedouci Luka$ Kolkus (COLAS, a.s.) a dile informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

- Probihaji stavebni prace vramci 1. etapy vystavby v useku ulice Americké od
kiiZovatky s Bezru¢ovou ul. az k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240

-V pribéhu uplynulého obdobi, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015, bylo v ramci L. etapy
stavby (v useku ulice Americké od kiizovatky s Bezru¢ovou ul. az k vjezdu do

nemocnice po levé strané v cca km 0,240) provadéno:

o zfizovani konstrukénich vrstev v misté chodnik( na pravé strané v useku 0,00 -

0115 ;

o pokladka Zulové dlazby v misté parkovacich stani na levé strané v celé délce
této etapy ;

o pokladka betonovych obrubnikli v misté kiizovatky Americkd — Jiraskova —
Italska ;

o wusazovani uliénich vpusti, zfizeni podélnych trativoda v tseku 0,00 — 0,13,
napojeni trativoda a svodu do kanaliza¢nich 3achet ;

o provedeni odkopu vozovky na zemni plan v useku 0,00 — 0,13 , pokladka
separacni geotextilie , zfizovani nestmelenych konstrukénich vrstev dle PD.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 22. 04. 2015 do 28. 04. 2015 bude provadéno v ramci L.
etapy stavby (v useku ulice Americké od ktizovatky s Bezruovou ul. az k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) :



I11.

o pokracujici pokladka obrubnikt, pokladka zulové dlazby v misté parkovacich
stani, zfizovani konstrukénich vrstev v misté chodnikd a pokladka zamkové
dlazby ;

o zfizovani odvodnovacich prvki (osazovani uli¢nich vpusti a zfizovani
drenaznich trativod) v useku 0,13 — 0,24 ;

o provedeni odkopu vozovky na zemni plan viseku 0,13 — 0,24 v misté
komunikace (na zakladé statickych zkou$ek a vyhodnoceni se nasledné
rozhodne o dal$im postupu praci v tomto useku a pfipadnych sanacich) ;

o ziizovani nestmelenych konstrukénich vrstev vozovky v celé délce dle PD,
zfizeni obalovanych Ziviénych vrstev.

Ukoly z 15. KD

L.

Plnit postupové terminy praci dle predaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD (byl pfedan aktualizovany harmonogram stavby) Termin
dokonéeni I. etapy stavby dle DIO : 04. 05. 2015

- zodpovida: COLAS, a.s.

Vyména podzemni plynovodni sité v useku stavby 0,00 — 0,24 byla dokon¢ena. TDI
zada zhotovitele stavby, fa. COLAS, a.s. o vyZadani si pfedloZeni hutnicich zkousek u
zasypu potrubi ze strany zhotovitele vymény plynovodniho potrubi.

TDI upozoriiuje na spravné dodrzovani technologickych postupti a CSN pfi napojovani
nové zfizovanych odvodiiovacich prvku stavby do kanalizac¢nich $achet a pribézné
predavani téchto nejenom TDI, ale i spraveci siti, fa. VAK.

Zhotovitel pfedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materidlu

k planovanému vlozZeni do stavby, schvaleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Pripadné zmény oznamovat prubézné, s dostateénym _piedstihem pred
zahajenim vlastnich praci, které s t€émito souvisi

Zvat piislusné stavebni urady, ucastniky vystavby na jimi poZzadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

6. Provadét denni kontrolu ¢istoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to

zejména na vyjezdech a vjezdech na stavenisté.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: priubézné

. PredloZit seznam subdodavatelli s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemi

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pred zahdjenim jejich praci



9. Dbét na dodrzovani zasad BOZP na stavbé
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

10. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pfedaného technologického piedpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepiiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho planu a fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Svolat 16. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 29. 04. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188



