ZAPIS

z 16. kontrolniho dne stavby

,Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska®,
ktery se konal dne 29. 04. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presen¢ni listiny (v piiloze)

IL

PROGRAM :
L Zahajeni kontrolniho dne
11. Seznameni ucastniki KD ze strany zhotovitele o prib&hu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal3i obdobi
1. Ukoly z 16. KD
I.  Zahdjeni kontrolniho dne

Zahgjeni kontrolntho dne provedl Ing. Robin Kappl, zéstupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a sezndmil pfitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za Gdasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora

Priibéh stavebnich praci a vyhled na dali obdobi

S pribéhem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 28. 04. 2015 seznimil pfitomné
stavbyvedouci Luka$ Kolkus (COLAS, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

- Probihaji stavebni prace vramci I etapy vystavby v useku ulice Americké od
kiiZovatky s Bezru€ovou ul. aZ k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240

-V pribéhu uplynulého obdobi, tj. od 22. 04. 2015 do 28. 04. 2015, bylo v ramci L. etapy
stavby (v tseku ulice Americké od kfizovatky s Bezrufovou ul. aZ k vjezdu do
nemocnice po levé stran v cca km 0,240) provadéno:

© pokladka Zulové dlazby v misté parkovacich stini na levé strand v celé délce
této etapy ;

o poklddka zamkové dlazby v chodniki na levé i pravé stran¢ a pfedlazby u
komunikace v celé délce této etapy ;

o pokladka betonovych obrubnikii v mists kfizovatky Americkd — Jiraskova —
Italska ;

o ziizovani nestmelenych konstrukénich vrstev dle PD a podkladni vrstvy z ACP
16+

- Vnasledujicim obdobi, §j. od 29. 04. 2015 do 05. 05. 2015 bude provadéno v ramci L
etapy stavby (v tiseku ulice Americké od kiiZovatky s Bezru€ovou ul. az k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) :

o pokraCujici poklidka Zulové dlazby v mists parkovacich stani, pokladka
zamkov¢ dlazby v misté chodnikii

o zfizovani odvodfiovacich prvki (osazovani uliCnich vpusti a zfizovani
drenaznich trativodi) v tseku 0,13 — 0,24 ;
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III.

o dokonceni zfizeni stmelenych konstrukénich vrstev dle PD - podkladni vrstvy
z ACP 16+ a obrusné vrstvy z ACO 11+ ;
o dokoncovaci prace.

Ukoly z 16. KD

1.

Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonceni dle SOD. Termin dokonceni I. etapy stavby dle DIO a piedaného
HMG : 04. 05. 2015

- zodpovida: COLAS, a.s.

S ohledem na pfeddasné uzivani vystavby 1. Etapy v tseku ulice Americké od
kiizovatky s Bezrutovou ul. az k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240
bude dne 12. 05. 2015 v 11:30 hod. svolano mistni Setfeni za G&asti viech dotdenych
organd a bude rozhodnuto o pfedéasném uZivani vy%e uvedené &asti stavby. Nésledns
bude osazen DIO na dalgim tseku vystavby.

Vyména podzemni plynovodni sité v useku stavby 0,00 — 0,24 byla dokon&ena. TDI
zada zhotovitele stavby, fa. COLAS, ass. o vyzadani si pfedloZeni hutnicich zkousek u
zasypi potrubi ze strany zhotovitele vymény plynovodniho potrubs.

- zodpovida: COLAS, a.s.  termin: do p¥i§tiho KD

TDI upozoriiuje na spravné dodrZovani technologickych postupti a CSN pii napojovani
nov¢ zfizovanych odvodiiovacich prvkil stavby do kanalizagnich %achet a pribézné
pfedavani téchto nejenom TDI, ale i spravei siti, fa. VAK. Stejné tak Zzad4d o predlozeni
zapisu o pfedani a pfevzeti od dalgich spravei siti, které byly stavbou dotéeny, tj. od
spravee plynovodni a teplovodni sité

- zodpovida: COLAS, a.s.  termin: do 12. 05. 2015 predat TDI

V mist¢ vchodu u objektu p.&. 2826 nachizejici se u kfizovatky ulice Americka a
Italska bylo domluveno, Ze tento vchod od vstupni branky po kamenné schody bude
vydlazdén ze zamkové dlazby a vysparovan smérem od schodisté ke komunikaci.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Zhotovitel zajisti do 12. 05. 2015 osazenf a zizeni vodorovného a svislého dopravniho
znaeni v ramci vystavby I. Etapy ulice Americké od kiizovatky s Bezrudovou ul. az
k vjezdu do nemocnice po levé stran v cca km 0,240

- zodpovida: COLAS, a.s.  termin: do 12. 05. 2015 piedat TDI

Zhotovitel pfedlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu

k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Pripadné zmény oznamovat prib&ing, s dostateénym _ pi‘edstihem pred
zahajenim vlastnich praci, které s témito souvisi

Zvat pfislusné stavebni utady, Ucastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym diléim piedavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



9. Provadét denni kontrolu &istoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, as. - termin: po celou dobu vystavby

10. Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mésiéni fakturaci
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pribéZiné

11. PfedloZit seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich objemt
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahajenim jejich praci

12. Dbat na dodrzovéani zasad BOZP na stavbé
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

13. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pfedaného technologického ptedpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepfiznivymi pov&trnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolniho zkugebniho plénu a ¥adné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovidd: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

14. Svolat 17. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 06. 05. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl . A~

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary = \
tel. (+420) 353 590 170 " & X
fax. (+420) 353 590 188



