Zaznam
Z jednani, které se konale dne 07.07.2015 ve véci technické koordinace stavby ,Karlovy
Vary — Venkovni bazén®
Jednani se zuéastnili:
Za Statutarni mésto Karlovy Vary, jako objednatele, (dale také jen ,objednatel”)
Ing. Zdenék Bergman, povéfeny jednanim, odbor rozvoje a investic MMKVY

Za spoleénost Pragoprojekt, a.s., jako vykonavatele technického dozoru objednatele
Ing. Vladimir Stoklasek, TDI

Za spolenost BfB Studio, s.r.o. jako Gen.projekianta stavby (dale také jen ,GP")
Ing. Stefan Bolcha, jednatel spole¢nosti .

Za spole€nost SMP CS, a.s.
Milan Pleva, vedouci projektu
David Stépan, stavbyvedouci

Za spoleénost KV ARENA, s.r.o.
lgor Chodounsky, vedouci BC

a dale zastupci subdodavatelskych firem INOX Servis,s.r.o., ElekiromontaZze Nepras, s.r.o.,
Euroterm-KV, s.r.o.

Pfedmét jednani, véc:

Pfedmétem jednani byla koordinace profesi MaR, BT, silnoproud, potrubni rozvody, VO, vse

ve stavbé ,Karlovy Vary — Venkovni bazén" a souvisejici otazky.

K véci:

1. Na zakladé pozadavku provozovatele bude ve velinu signalizovan chod erpadel filtrace

s moznosti dalkového vypnuti &erpadel. Cerpadla nebude moZné zvelinu dalkové

zapnout. Zapinani bude pouze ruéni.

Cerpadla atrakci ,JeZzek" a skiuzavka budou ovladana z mista plavéiku.

Provozovatel pozaduje, aby na skfin el.rozvadége byl osazen hlavni vypinac rozvadéce.

El.pfivody k &erpadlim budou umistény na ochranné nosné konstrukci (Zebiicek,rost).

Budou provedeny navarky pro MaR.

Bude provedena Uprava trasy potrubi sani atrakci derpadel pod stropem, v misté

pristupu do akumulaéni jimky.

Pro pfived vody do akujimky bude vyuZit stavajici otvor ve stropé jimky.

Potrubni prostupy situované pod hladinou vody v akujimece budou tésnény systémovym

tésnénim ,BETTRA".

9. Svislé horkovodni potrubi bude posunuto ve sméru od posledniho filtru (jih) k akujimce o
cca 150 mm tak, aby po zaizolovani potrubi byl zachovan bezpecny priichod
k oviadacim prvki BT.

10. Provozovatel poZzaduje, aby poklop na vstupnim otvoru ve stropé akujimky byl odleh&en
a dobfe manipulovatelny. Zajisti zhotovitel.

11. Poklopy technologickych Sachet budou plastové — odleh&ené. Zhotovitel pfedlozi vzorek
poklopu.

12. Zastupce subdodavatele VO informoval, Ze fe$eni VO bylo projednano a upraveno dle
pozadavk( spravce VO, Ing.Chromecka (odbor technicky MMKV.)
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Zaznam skonéen, podepsan/ovéfen a rozeslan prostfednictvim e-mailu.
V Karlovych Varech dne 07.07.2015

Zaznamenal: Ing.Stoklasek ...........ooooiiinL, Ing. Bergman.........co.ocovveveviiinecen.
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Presencni listina

k zdpisu z jednani 16. KD stavby ,Karlovy Vary-Venkovni bazén“

Datum konani: 14.7.2015

Jméno a prijmeni: Milan Pleva, SMP CZ,a.s.

e-mail: pleva@smp.cz

A

Jméno a ptijmeni: David Stépan SMP CZ a.s.

e-mail: stepan@smp.cz

Jméno a prijmeni: Petr Deraha - koordinator BOZP na
pracovisti
e-mail: deraha@seznam.cz

Jméno a ptijmenti: Ing. Stefan Bolcha

e-mail: bfbstudio@bfbstudio.cz

Jméno a prijmeni: Ing. arch.Antonin Buchta

e-mail: bfbstudio@bfbstudio.cz

Jméno a prijmeni: Ing. Olga Havlikova

e-mail: havlikova.o@seznam.cz

Jméno a ptijmeni: Ing. Vladimir Stoklasek,
PRAGOPROJEKT,a.s.

e-mail: stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

Jméno a prijmeni: Vladimir Kvasnicka, jednatel KV Arena

e-mail: jednatelkvasnicka@kvarena.cz

Jméno a pifjmeni: Ing. Zdenék Houdek, TU KV Arena

e-mail: houdek@kvarena.cz

Jméno a prijmeni: Igor Chodounsky, Technik Bazénové c.

e-mail: chodounsky@kvarena.cz

Jméno a prijmeni: Ing. Daniel Riedl, Mésto K.Vary

e-mail: d.riedl@mmbkv.cz

Jméno a prijmeni: Ing. Zdenék Bergman, Mésto K.Vary

e-mail: z.bergman@mmkv.cz

Jméno a pifjmeni: Mgr. Martin Stéfik

e-mail: info@gpkv.cz

Jméno a prijmeni: RNDr. Toma$ Vylita, Ph.D.

e-mail: info@geologie-vylita.cz

Jméno a ptijmeni:

e-mail:




