ZAPIS

z kontrolniho dnet.16 (KD 16) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
14.07.2015 v klubowhBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 14.07.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, Ing.Bolcha, Ing.Forejt, KOOB) p.Deraha, p.Chodounsky.

A) Uvod

V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siarKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 16. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14: Ukol ptibezre pinén.

Kontrola na KD 15: Ukol plén pribézng. Provozovatel fedloZi plan akci néervenec 2015.

Kontrola na KD 16: Ukol plen pribézng. V dobs od 13.07. do 27.07. 2015 psdime odstavky
bazénu.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrzem¥izorni panelova cesta
do stedni Uroveé jdmy. Panelovd cesta by snizZila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dré vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisedtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty ddeshi Urovié jamy nedoSlo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zddnému pojezdu uvhifamy kolovymi prostedky v drovni plas do této doby nedoslo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odttZen material do Urownplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, coz pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Ze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba byly provedeny § okrajich stavebni jamy. To vyiuje i mozné ovlivini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkouSek.

KontrolanaKD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14olkrva.

Kontrola na KD 15: Projektant i zhotovitel trvajp svych stanoviscich.

Kontrola na KD 16: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Ukol z KD8/bod 3:

Zastupce provozovatele (p.Chodounsky) vznesl pakkdaa UpravdeSeni vypoughi akumul&ni
jimky a doplgni o vodoznak. Navrh této zmy zpracuje Ing.Forejt aipda GP ke kontrole a
zapracovani do PD zmy (do PD konstrukni ¢asti, D.1.2.1. a do PD bazénové technologie, D.2.)
Kontrola na KD 9, 10,11, 12, 13, 14: Ukol pmprib&zne.

Kontrola na KD 15: Ukol plén pribézng, zbyva provést odkalovaci jimku ve&dakum. nadrze.
Zmenove listy byly gedloZzeny Raglmésta Karlovy Vary k projednani dne 30.06.2015.

Kontrola na KD 16: Byla provedena odkal. jimka, oypti se ze zapisu.
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Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 psgtla v rdmci KD11 rekognoskace stave#ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla tdvpiedana zbyla
¢ast podklad. Zawretna zpravyCGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Kontrola na KD12, 13, 14: Ukol pén pribézns.

Kontrola na KD15: Objednatel informoval, Ze na ldofici dotazy k zasram Zawresné zpravyCGS
odpoviCGS do 8.8.2015. Po obdrzeni odpivbudou dastnici informovani.

Kontrola na KD 16: Ukol trva.

Ukol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatétatrs pozaduji, aby zhotovitelipdkladal kazdy den
rano provozovateli aktualizovany seznam vSech prakd zhotovitele (¥.podzhotovited), kteri
budou msobit na stavenisti v 1.PP Krytého plaveckého bazémbd Kryty plavecky bazén je
v plném provozu !

Kontrola na KD13, 14: Ukol pbn pribézng.

Kontrola na KD15: Provozovatel informoval, Ze systéontroly pracovnik funguje.

Kontrola na KD 16: Objednatel upozornil, Ze v obidolistavky bazénu s&ekava zvyseni provozu
pracovniki v prostorach KPB.

Ukol z KD 12/bod 5:

Zhotovitel poZaduje ugsnit barevnéeSeni interiéru SO 02 Zazemi bazénu. Na zékibskuze GP
zaSle zhotovitel navrh barevné Gpravy k odsouhiaSén

Kontrola na KD13: Ukol trva. Bude ro¥8ho o barevnéeseni vypini otvar.

Kontrola na KD14: Ukol trva. GP i@sni zhotovitelieSeni detall SO 02, vetrs barevnéhaeseni
v terminu do 23.06.2015igednani GP na stavenisti.

Kontrola na KD15:

GP ugresni barevné&eSeni SO 02 v terminu do 01.07.2015; a

Zhotovitel gedlozil navrh na zemu palubek na wjSim plasti SO 02, a sice namisto palubek tl. 24
mm, budou pouZity palubky tl. 20 mm hoblovani& dodrZeni skladby , Tatransky profil“; a
Zhotovitel informoval, Ze fedpoklad zahajeni praci na objektu SO 02 je 71h20viz filoha¢. 2
zapisu z KD 15.

Kontrola na KD 16: Ukol spbn, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 13/bod 2:

Vnitini stupadla v jimce budou zruSenésRip z vigjSku budereSen s ohledem na instalace bazénové
technologie.

Kontrola na KD14: Ukol trva.

Kontrola na KD15: Ukol trva.

Kontrola na KD 16: Objednatel poZzada GP o ndedeni Zebka a madla pro vstup do akumd&ita
jimky.

Ukol z KD 13/bod4:

Zhotovitel @i kontrole PD zjistil, Ze v soupisu praci chybégnodky potrubi do akumutai jimky.
Kontrola na KD14: Ukol trva, zhotoviteligdloZi objednateli neprodli@mavrh &srgného prostupu
potrubi s&nou akujimky.

Pripominka zhotovitele: Nesouhlasime s tim, Ze zitetova p-edloZit ndvrhdsreni prostup Zb zdi
akujimky. Tuto skuteost mé&esit projektova dokumentace, proto ZzadameealjpZeni specifikace
projektantem.

Kontrola na KD15:Ukol trva. Budie$eno na samostatném jednani dne 07.07.2015 v A6dd® za
Ucasti zastupi zhotovitele, GP, objednatele;.¥DI. Fi jednani budou row? reSeny otazky
potrubnich rozvodl a elektroinstalace.

Kontrola na KD 16:Jednani bylo usk&éténo dne 7.7.2015 — viz zaznam iipze tohoto zapisu.
Plnéno pribezre.
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Ukol z KD 14/bod3:

Zhotovitel poZzaduje ugsnit projektovéeSeni tykajiciho s&eSeni zasobovani broditek a sprch vodou
a nasleda jejich odkanalizovani. S@asré pozaduje zhotovitel @psréni hodnoty piitoku vody
vodongrem pro automatické doposdst do akum. jimky. Bylo dohodnuto, Ze dne 17.063201
prokehne v této souvislosti samostatné jednani na &tzatitasti projektanta.

Kontrola na KD15: Jednani se uskirigo 17.06.2015 na stavenisti, dotazy byly zodfzeny,chybi
zapis z jednani, ktery ghporidit projektant — zaurguje objednatel.

Kontrola na KD 16: Zapis nebyl fi@aen. Objednatel zajisti zapis z jednani.

Ukol z KD 15/bod1:

Zhotovitel gedloZil poZzadavek na zmu polohy kist¢ pro pldZzovy volejbal zid/odu kolize se
stavajicim odvotiovacim systémem. GReula nové saadnice do 03.07.2015.

Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 15/bod2:

Zhotovitel pozadal o upsréni barevného odstinu divemezi toboganovou halou a nastupem do
venkovniho bazénu v terminu do 09.07.2015.

Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 15/bod3:

Zhotovitel navrhl pouZiti plechovych vstupnich #ivdo objektu SO 02 Zazemi bazénu, namisto
v projektu uvedenychidwnych dvéi, a to z dvodu tSi odolnosti plechovych difev provozu.
Objednatel projednd pozZadavek zhotovitele s GPa&lezstanovisko zhotoviteli vterminu do
03.07.2015. Objednatel pozaduje zaslani podkladkok&rétnim dvEim. Zmegna nesmi zvysit cenu
dila — viz giloha¢. 2 zapisu z KD 15.

Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze z4pisu.

Ukol z KD 15/bod4:

Zhotovitel pozadal objednatele ofapreéni barevnéhdeSeni objektu SO 02 v terminu do 03.07.2015.
Objednatel projedna s GP a zaSle zpravu zhotovitgliedeném terminu.

Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 15/bod5:
Zhotovitel pozadal o z#ému palubek z tl.24mm na t1.19 mm hoblovana (SO @2emi). GP souhlasi
S navrzenyniteSenim zagthto sodasre splrenych edpoklad:

- Na opla&ni bude dodrZzen ,Tatransky profil“ dle PD; a

- Sitka palubek bude 146 mm; a

-V konstrukci SO 02 (opla&hi) bude doplana folie.
Objednatel na zakl&dstanoviska GP souhlasi s uvedenymizami s tim, Ze tyto zémy nezvysi
cenu dila — viz ploha¢. 2 zapisu z KD 15.
Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 15/bod6:

Zhotovitel informoval, Zze subdodavatel ploSiny prnoobilni osoby v toboganové hale podinrie
poskytnuti zaruky uza&enim Servisni smlouvy mezi objednatelem, resp. gmovatelem a
subdodavatelem. Objednatel upozornil, Ze z&rukyakaest dila, resp. podminky a rozsah jejiho
poskytnuti zhotovitelem objednateli, zavazmpravujec¢lanek 8. uzakené smlouvy o dilo ze dne
07.11.2014.

Kontrola na KD16: Zhotovitel stil, Ze subdodavatel ploSiny pro imobilni upozornd problém el.
kryti ploSiny do mokrého prastdi. V této souvislosti bylo svolano samostatnénged za dasti
zhotovitele, subdodavatele ploSiny, objednatgbecaozovatele na den 15.07.2015 ve 13.00 hodin na
staviz.
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Ukol z KD 15/bod7:

Provozovatel pozaduje, abyipprovadni stavebnich praci vtoboganové hale byla zhattanit
provedena &nn& opaiteni proti Uniku prasnosti do okolnich prostor aptimérens opatenim, jak
byla drive realizovana dle zdpisu z jednani dne 5.3.201i% p‘iloha¢.3 tohoto zapisu.

Kontrola na KD16: Spkno, vypousti se ze z4pisu.

Ukol z KD 15/bod 8:

Objednatel upozornil na nutnost, aby zhotovitel tatzd dostatené véas ,Odborné a zavazné
stanovisko Technické inspekéské republiky ve &ci plnéni pozadavi bezpénosti vyhrazenych
technickych z#izeni.* Objednatel zaSle zhotoviteli stavby wméru do 02.06.2015 dapljici
informaci ke stanovisku TR tak, jak bylo vydano pro stavbu ,Kryty plaveckgzén®, ktera byla
kolaudovana v roce 2012. Odborné a zavazné sskmVilCR je nutné fedlozit stavebnimuiadu
pro kolaudaci stavby.

Kontrola na KD16: Zhotovitel siil, Ze stanovisko TER bude k dispozici v terminu do 31.07.2015.

Ukol z KD 15/bod9:

Objednatel informoval o poZadavku provozovatele (Kna — ing.Houdek), aby navrzeny kamerovy
systém pro Venkovni bazén byl dogino dw kamery a fistupovy systém o elektronickou branku
viazenou do oploceni Venkovniho bazénu. Tatérarvyzaduje zpracovani samostatné projektove
dokumentace, obsahuijici profese Arch-stavebnipptalid a silnoproud.

Objednatel pedal GP poptavku na zpracovani PD. GP zaSle neprodbbidku na zpracovani PD
objednateli v terminu do 03.07.2015.

Kontrola na KD16: Trva. Objednatel zaurguje u GP.

Ukol z KD 15/bod10:

Objednatel upozornil na nutnost zajidt ,Vyjadieni Oblastniho inspektoratu prace pro Rékg a
Karlovarsky kraj a stanoveni poZadavk zajiS&ni bezpeénosti prace a technickych itzeni,
uplatrenych (¥ fizeni o zagrecné kontrolni prohlidce stavby*, které je nezbytnpodkladem pro
kolaudaci stavby. Objednatel pozadal zhotovitefeédarh terminu kontrolni prohlidky OIP s ohledem
na termin dokoteni stavby. Zhotovitel navrhl termin prohlidky Oma 10.08.2015. Objednatel se
vyjadii na Fistim KD.

Kontrola na KD16: Objednatel informoval o problémexnavazanim tlf. spojeni s OIP. Objednatel
neprodle’ zajisti projednani terminu prohlidky OIP.

PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. $n seznamil dastniky jednani se stavem praci na stdvh3.07.2015:
1.7.- pfibézre — zasyp za OP1, OP2, kolem bazénové vany v migdtdelbylo provedeno nové
potrubi (désveé a splaskové kanalizace, vodovodu a ro@\&)
7.7. - pabézre — probihaji prace na SO 02 Zazemi vigddvého bazénu {dvostavba)
7.7.- 10.7.2015 — dokéeni Sachet S1, S2
7.7.- 10.7.2015 — dokeeni zaklad a zasyp broditekipd novym vstupem do toboganové haly
13.7. - 27.7.2015 — zah4jeni praci na propojerkosariho bazénu s krytym pl. bazénem v gist
toboganové haly, prace probihaji v&abavirky bazénu zisdrodu
pravidelné adrzby

Postup dalSich praci v obdobi od 14.7.-27.7.2015:

14.7.- pibézné — pokra&ovani praci na nerezové vabazénu — dno, osazovani broditek, Zajs
fa BERNDORF

14.7.-17.7.2015 — dokonvaci prace na bazénové technologii v 1PP - fa INOX

14.7. - - dok@nvaci prace na montaZzi elektroinstalace — fa EbpktmtdZze Nepras
14.7 .- - dokeénvaci prace MaR — fa Siemens

14.7. — doksavaci prace na zdravotechnice a vytép- fa Eurotherm-KV

14.7. — provéuli zemnich praci, konstrékich vrstev volejbalovéhai§te a zpevinych

ploch, zabradli
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14.7. — dokéavaci prace v 1PP (akumtitd jimka - sanace, izalai s€rka, natry)

KONTROLA HMG PRACI
Kontrola na KD 10: Z kontroly aktualizovaného HMW@aci (schvaleného 19.12.2014) vyplyva:

SO 01¢4st D.1.1 dochazi ke skluzu cca 12 tfydn

SO 01,4st D.1.2 dochazi ke skluzu cca 5 tdn

¢ast D.3. — HTU — dochazi ke skluzu cca 11 tgdn

Zhotovitel gedloZzi harmonogram praci — viz bod 5. navrhu 2itgke ze dne 7.4.2015.
Harmonogram praci bude aktualizovan na zaktadhodnuti RM K.Vary, jejiz zasedani se kona dne
28.04.2015.
Kontrola na KD 11: S ohledem na 2Z&y jednani RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotowite!
piedloZzen navrh aktualizovaného HMG praci v termimu 1d..05.2015. Objednatel povaZuje za
negekratitelny termin dokodeni stavby datum 31.07.2015.
Kontrola na KD12: Realizace stavby j&asovém skluzu s terminy, sjednanymi v platné sndlauv
dilo. Vzhledem k probihajicimu jednani mezi vederibjednatele a zhotovitele bude aktualizace
HMG provedena dle vysledku tohoto jednéni.
Kontrola na KD13: Zhotovitel ig@dlozil navrh HMG, jehoZ platnost podminil vydanimokynu
objednatele k pokemvani stavby dle stavajici dokumentace. Objednatslydal dosud souhlas
S posunem terminu dok&eni stavby.
Kontrola na KD14: Bude upsrEno samostatnym jednanim,
Kontrola na KD15: Bude udpsréno samostatnym jednanim v navaznosti na usnesenk Rislry ze
dne 30.06.2015.
Kontrola na KD 16: Na zaklgdusneseni RM z 30.06.2015 zhotovitel neprotligrda aktualni HMG
s terminem dokateni stavby 15.08.2015.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 16/bod1:

Zhotovitel informoval, Ze fedal provozovateli dne 13.07.2015 navrh Provozit#itu venkovniho
bazénu.

Ukol z KD 16/bod2:

,,,,,

provedeni je oce&mo v nabidkovém rozgtu zhotovitele. Objednatel se vyjatha @Fistim KD17.

Ukol z KD 16/bod3:
Zhotovitel upozornil, Ze do prostupu k venkovnimazénu z haly toboganu zasahuje ztuzujéciee
zdiva. Objednatel poZadal GP o stanovisko.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 16 odiastniki jednani byly do zapisu zapracovany.
P¥i3ti kontrolni den se kona 28.07.2015 (aten®dd 10.00 hod.

Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezemnni listina
2) Zdznam z jednani dne 07.07.2015 — technickédkoace stavby

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)
- bfbstudio@bfbstudio.cz
- havlikova.o@seznam.cz
- info@geologie-vylita.cz
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— lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@Kkv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- pleva@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz
- houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkyv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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