ZAPIS

z 16. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary —ul. Vitézna — I1. etapa“,
ktery se konal dne 15. 04. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

PFitomni: dle presen¢ni listiny (v pfiloze)
PROGRAM:

L. Zahajeni kontrolniho dne
IL. Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
II.  Ukoly z 16. KD

I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dneSniho kontrolniho dne, za G¢asti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

II.  Prubéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

- Byl zkonstatovan soucasny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v pfedchozim obdobi probihaly stavebni ¢innosti na SO DI —
ulice Pod Tvrzi, spocivajici v odkopu na zemni plan a pripravy podkladi pod
obrubniky. Rovnéz se zapocalo s odstraniovanim vad a nedodélkt nachazejicich se na
zacatku SO 101, a to dokonceni stavby dle PD v misté kfizovatky ulice Vitézna a
Ondfickova, na pravé strané po stani¢eni stavby.

-V prubéhu nasledujiciho obdobi, tj. od 15. 04. 2015 do 21. 04. 2015 budou pokracovat
stavebni prace na:

o ,, SO DI — ulice Pod Tvrzi ,, - Ztizovani konstrukénich vrstev v misté vozovky
(dokon¢eni odkopu na zemni plan, provedeni statickych zatézovacich zkousek a
nasledné zfizovani nestmelenych konstrukénich vrstev), pokladka obrubnikii,
betonovych palisad a konstrukcei chodniki a parkovacich stani.

o . SO 101 - Ulice Vitézna ,, - Odstrafiovani vad a nedodélk, které byly ze strany
zastupce investora a TDI pfedany zhotoviteli. Zde pak pFedevidim Fadné
dokon¢eni praci dle PD na za¢éatku tohoto SO, v misté kfizovatky ulice Vitézna
a Ondfickova, na pravé strané po stani¢eni stavby.

1.  Ukoly z 16. KD
1. Zastupce investora a TDI upozorfiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit

k provedeni odstranéni stavajicich vad a nedodélki u zhotoveného dila SO 101 v rozsahu
pozadovanym ze strany zastupce investora a TDI do daného terminu plnéni.

2. Vramci SO D1 — ulice Pod Tvrzi bylo domluveno nasledujici:



Za strany zhotovitele bude provedena mechanicka ochrana stivajici vegetace (stromi)
nachazejicich se v prilehlém ostrivku z divodu zamezeni jejich poskozeni v duasledku
stavebni ¢innosti — pribézné v ramci probihajicich praci pInéno

Na zékladé pozadavku bude provéfena moznost zmény vysky ., naslapu ., u obrub a
pfilehlé komunikace v misté¢ ndjezdu z komunikace v ulici Pod Tvrzi na pfilehlou
parcelu a stejné tak i na zac¢atku SO 101, v mist¢ kiizovatky ulice Vitézna a
Ondrickova, na pravé strané po stani¢eni stavby.

Tato moZnost bude provéfena u odpovédného pracovnika DI Policie CR — zajisti TDI

U stavajici opé€rné kamenné zdi podél ulice Vitézna vkm 0,232 — 0,255 bude
rozhodnuto, zda se tato zed’ presklada, presparuje a provede se oprava betonové fimsy,
nebo zda bude tato zhotovena dle PD zbetonovych palisad. Odpovédny projekt
predlozi do pristtho KD rozdilové vykazy vymér a stim spojené rozpolty na vySe
uvedené.

Piedkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - prubézné, s dostateénym piedstihem pred

zahdjenim vlastnich praci

. Provadét denni kontrolu c¢istoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pfi vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Zvat piislusné stavebni Gfady na jimi pozadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni ¢innost s vlastniky stavebnich objektt, pfiléhajicich ke stavbé a déle se spravci

siti.

- zodpovida: STRABAG. a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat pribézné fotodokumentaci stavby spolu s mésiéni fakturaci

- zodpovida: STRABAG. a.s. - termin: prubézné

. Predkladat seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemu
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Dbét na dodrzovéni zasad BOZP na stavbé a déle na ochranu pozemnich objekti, které se
nachazi v blizkosti stavby, pred jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby
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9. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle pifedaného technologického piedpisu, dale na
provadéni kontrolnich zkou$ek a méfeni dle pfedaného kontrolniho zkuSebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

10. Svolat 17. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS.a.s
- termin: 22. 04. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl P

DS engineering PLUS, a.s. il (P
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary SR s
tel. (+420) 353 590 170 (

fax. (+420) 353 590 188



