ZAPIS

ze 17. kontrolniho dne stavby

,,Rekonstrukce ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 06. 05. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

P¥itomni: dle presenéni listiny (v piiloze)

PROGRAM :
L. Zahajeni kontrolniho dne
1L Seznameni G&astnikil KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dal$i obdobi

I11. Ukoly ze 17. KD

I. Zahajeni kontrolniho dne
Zahajeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a sezndmil pfitomné s programem dneSniho kontrolniho dne, za ucasti zéastupce
investora a autorského dozoru stavby.

II. Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalii obdobi

S pribshem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 05. 05. 2015 seznamil za zhotovitele
viechny pfitomné TDI Ing. Robin Kappl a dile informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

- Probihaji stavebni prace vramci I. etapy vystavby v uscku ulice Americké od
kiizovatky s Bezrugovou ul. aZ k vjezdu do nemocnice po levé stran€ v cca km 0,240

-V priibéhu uplynulého obdobi, tj. od 29. 04. 2015 do 05. 05. 2015, bylo v ramci I. etapy
stavby (v useku ulice Americké od kiizovatky s Bezruéovou ul. az kvjezdu do
nemocnice po levé strang v cca km 0,240) provadéno:

o pokladka zulové dlazby v mist& parkovacich stani na levé stran€ v cele délce
teto etapy ;

o pokladka zamkové dlazby u chodnikd na levé i pravé strané v celé délce této
etapy ;

o zizeni stmelené Ziviéné obrusné vrstvy z ACO 11+ v celé plose etapy, dle PD

-V nasledujicim obdobi, tj. od 06. 05. 2015 do 12. 05. 2015 bude provadéno v ramci L.
etapy stavby (v Useku ulice Americké od kiiZovatky s BezruCovou ul. az k vjezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) :

o pokratujici pokladka Zulové dlazby v misté parkovacich stani, pokladka
zamkové dlazby v misté chodniki ;

o dokonéovaci prace (sparovani, VDZ, SDZ, a jiné) ;

o dne 13. 02. 2015 dojde k osazeni doc¢asného dopravniho znaceni pro II. Etapu
vystavby, zprijezdnéni dokondené 1. etapy vystavby a zahdjeni drézovani
ziviéného povrchu v ramci II. etapy vystavby.




111.

Ukoly ze 17. KD
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Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonéeni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s.

S ohledem k predtasnému uzivéani ¢asti stavby v ramei L. Etapy v Useku ulice Americké
od kiizovatky s Bezru¢ovou ul. aZ k vjezdu do nemocnice po levé strané v cca km
0,240 bylo dne 12. 05. 2015 v 11:30 hod. svolano ustni jednani spojen¢ s mistnim
Setfenim.

Dne 13. 02. 2015 dojde k osazeni do¢asného dopravniho znaceni objizd’ky pro II. Etapu
vystavby, dojde k zprijezdnéni dokonCené I. etapy vystavby a zahajeni frézovani
7iviéného povrchu v ramci IL. etapy vystavby.

Zhotovitel zajisti do 12. 05. 2015 osazeni a zfizeni vodorovného a svislého dopravniho
znadeni v ramei vystavby 1. Etapy ulice Americké od kfiZovatky s Bezru¢ovou ul. az
k vijezdu do nemocnice po levé strané v cca km 0,240 a dale dokonceni pokladky
v misté chodnikti a parkovacich stani.

- zodpovida: COLAS, a.s.  termin: do 12. 05. 2015

Zhotovitel predlozil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu

k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Piipadné zmény oznamovat _pribéZng, s dostateénym predstihem pied
zahajenim vlastnich praci, které s témito souvisi

Zvat piisluiné stavebni ufady, ucastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni
prohlidky a stejné tak i TDI k jednotlivym dil¢im pfedavkam stavby
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Provadét denni kontrolu ¢istoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pfi vystavbé a to

zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: prub¢zné

. PfedloZit seznam subdodavatel( s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finan¢nich objemu

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pied zahajenim jejich praci

. Dbéat na dodrzovéani zasad BOZP na stavbé

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby



10. Dbat na dodrzovani zasad vystavby dle predaného technologického piedpisu (ochrana
betonovych smési pted nepiiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkousek a méfeni dle kontrolniho zkuSebniho plinu a fadné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Svolat 18. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 13. 05. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. 7
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary :
tel. (+420) 353 590 170 L

fax. (+420) 353 590 188 i (
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