ZAPIS

z kontrolniho dnet.17 (KD 17) stavby "Karlovy Vary — Venkovni bazén", ktery senkl dne
28.07.2015 v klubowhBazénového centra od 10:00 hod.

V Karlovych Varech dne 31.07.2015

Pritomni: dle giloZzené prezeni listiny
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha

A) Uvod

V uvodu jednani fivital Ucastniky jednéni zastupce objednatele, (Statut&siaKarlovy Vary, zast.
Magistratem mssta KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergmaam)seznamil je s programem
jednani 17. kontrolniho dne stavby.

B) Vlastni jednéni — tkoly

Ukol z KD1/bod 7:

Zastupci KV Areny informovali o poZzadavcich na oewmizpohybu vozidel stavby kolem parkowist
.Bazénového centra“ ve dnech konani hokejovych gapa kulturnich akci.Dvé hodiny pred
zahdjenim akci nebude na vySe uvedené komunikaci didy provoz a komunikace musi byt
uklizena! Zhotoviteli bude v pedstihu pedan pehled planovanych akci.

KontrolanaKD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14,15: Ukol pibézne plnen.

Kontrola na KD 16: Ukol plen pribézng. V dobs od 13.07. do 27.07. 2015 psdime odstavky
bazénu.

Kontrola na KD 17: Ukol plén pribézng. Provozovatel fedlozil plan akci na 08/2015.

Ukol z KD4/bod 3:

Projektant objektu 10 0Zast D.3. — HTU Ing. Havlikova upozarje na nedodrzovani navrzeného
postupu praci ip téZeni vykopové jamy, kdy nebyla realizovana navrzem¥izorni panelova cesta
do stedni Uroveé jdmy. Panelovd cesta by snizZila riziko znehodnbomateriah pojezdem
mechanisn na dré vykopové jamy v klimaticky nefznivych podminkach.

Vyjadreni zhotovitele k bodu 4/3:

Zhotovitel odmita vySe uvedené tvrzeni o nedodrisedtupu praci ip téZeni vykopové jamy.
Nevybudovanim panelové cesty ddeshi Urovié jamy nedoSlo ke znehodnoceni materialu, fiebo
k Zddnému pojezdu uvhifamy kolovymi prostedky v drovni plas do této doby nedoslo. Auta se
pohybuji pouze v prostoru mimo jdmu, nebo v Uravejnel¢i ¢asti pro plavce, kde doposud neni
odttZen material do Urownplarg. V tuto dobu se jedna o Uraver300mm. V ostatnicltastech
vykopoveé jamy se pro vykop drenazi a zkuSebnichrkéizpohybuje pouze pasovy bagr Caterpillar
308C, coz pla respektuje podminku technické zpravy. Zatpje nutno konstatovat, Ze kontrolni
vzorky byly provedeny v mistech, kde k porusenianiatu pojezdem pasovym bagrem dojit nemohlo,
neba byly provedeny § okrajich stavebni jamy. To vyiuje i mozné ovlivini nevyhovujicich
vysledki provedenych zkouSek.

KontrolanaKD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/dKol trva.

Kontrola na KD 16: Projektant i zhotovitel trvajp svych stanoviscich.

Kontrola na KD 17: Projektant i zhotovitel trvag svych stanoviscich.

Ukol z KD 11/bod 2:

Na zaklad rozhodnuti RM K.Vary z 14.04.2015 psgtla v rdmci KD11 rekognoskace stave#ist
Viceelového bazénu pracovnikieské geologické sluzby Praha, kterym byla édvpredana zbyla
¢ast podklad. Zawretna zpravalGS bude dokafena v terminu do 22.05.2015.

Kontrola na KD12, 13, 14, 15: Ukol pin pribézng.

Kontrola na KD 16: Ukol trva.

Kontrola na KD 17: Ukol trva. Objednatel obdrzel 66S dne 14.7.2015 odpédi na dophujici
dotazy, které objednatel vznes|@&S dne 09.06.2015. Tyto odpa byly objednatelem postoupeny
zhotoviteli stavby, Gen. projektantovi a zhotovités praizkumu k pisemnému vyjéehi. Odborné
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posouzeniCGS, .odpowdi na dopiujici dotazy budou spolu se stanovisky zhotovit€® a
zhotovitele IG piizkumu sodasti podklad pro jednani Rady #sta dne 4.8.2015. O usneseni Rady
meésta bude objednatel neproddénformovat zhotovitele stavby a GP.

Ukol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatétaré pozaduiji, aby zhotovitelrpdkladal kazdy den
rano provozovateli aktualizovany seznam vSech mraEi&d zhotovitele (¥.podzhotovitel), kteri
budou misobit na stavenisti v 1.PP Krytého plaveckého bazémbd Kryty plavecky bazén je
v plném provozu!

Kontrola na KD13, 14, 15: Ukol pén pribézns.

Kontrola na KD 16: Objednatel upozornil, Ze v obidotstavky bazénu se&ekava zvySeni provozu
pracovniki v prostorach KPB.

Kontrola na KD 17: Provozovatel informoval, Ze gystkontroly pracovnikfunguije.

Ukol z KD 13/bod 2:

Vnittni stupadla v jimce budou zruSen#&siip z vijSku budeeSen s ohledem na instalace bazénové
technologie.

Kontrola na KD14, 15: Ukol trva.

Kontrola na KD 16: Objednatel poZzada GP o ndedeni Zebka a madla pro vstup do akumd&iha
jimky.

Kontrola na KD 17: GPigedal navrh Upravy vstupu do akuminajimky v 1.PP KPB dne 27.7.2015.

Ukol z KD 13/bod4:

Zhotovitel @i kontrole PD zjistil, Ze v soupisu praci chybégnodky potrubi do akumutai jimky.
Kontrola na KD14, 15: Ukol trva.

Kontrola na KD 16:Jednéani bylo usk&éno dne 7.7.2015 — viz zdznam iflpze tohoto z4pisu.
Plnéno pribezre.

Kontrola na KD 17: Zhotovitel informoval, Ze body 1-12 ze zaznamu z jednani ze dne 7.7.2015
byly priabézné splreny. Vypousti se ze zapisu.

Ukol z KD 14/bod3:

Zhotovitel poZaduje uesnit projektovéeSeni tykajiciho s#e3eni zasobovani broditek a sprch vodou
a nasleda jejich odkanalizovani. Séasré pozaduje zhotovitel dpsréni hodnoty piitoku vody
vodongrem pro automatické dopoddf do akum. jimky. Bylo dohodnuto, Ze dne 17.063201
probihne v této souvislosti samostatné jednani na staatitasti projektanta.

Kontrola na KD15: Jednani se uskiri#o 17.06.2015 na stavenisti, dotazy byly zodfzeny,chybi
zapis z jednani, ktery ghporidit projektant — zaurguje objednatel.

Kontrola na KD 16: Z4pis nebyl fiaen. Objednatel zajisti zapis z jednani.

Kontrola na KD 17: Ukol spkm, zapis z jednani ze dne 17.6.2015 higdan dne 28.7.2015, viz
ptiloha zdznamu z KD 17.

Ukol z KD 15/bod6:

Zhotovitel informoval, Ze subdodavatel ploSiny pnoobilni osoby v tobogadnové hale podioge
poskytnuti z&ruky uza&enim Servisni smlouvy mezi objednatelem, resp. qwovatelem a
subdodavatelem. Objednatel upozornil, Ze zarukyakast dila, resp. podminky a rozsah jejiho
poskytnuti zhotovitelem objednateli, zavazmpravujeclanek 8. uzakené smlouvy o dilo ze dne
07.11.2014.

Kontrola na KD16: Zhotovitel «til, Ze subdodavatel ploSiny pro imobilni upozornd problém el.
kryti ploSiny do mokrého prastdi. V této souvislosti bylo svolano samostatnénded za dasti
zhotovitele, subdodavatele ploSiny, objednatgdeomozovatele na den 15.07.2015 ve 13.00 hodin na
staviz.

Kontrola na KD 17: Ukol trva. Zhotovitel prétuje moznosti urychleného dodani ploSiny pro
imobilni v odpovidajicim provedeni pro presti toboganové haly. O terminu dodani ploSiny bude
zhotovitel informovat neprodl€robjednatele.
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Ukol z KD 15/bod 8:

Objednatel upozornil na nutnost, aby zhotovitel tatzd dostatené véas ,Odborné a zavazné
stanovisko Technické inspek€ské republiky ve &ci plnéni poZadavik bezpénosti vyhrazenych
technickych z#izeni.* Objednatel zaSle zhotoviteli stavby wéru do 02.06.2015 dapljici
informaci ke stanovisku TR tak, jak bylo vydano pro stavbu ,Kryty plaveckgzén®, ktera byla
kolaudovana v roce 2012. Odborné a zavazné sskwVilCR je nutné pedlozit stavebnimuiadu
pro kolaudaci stavby.

Kontrola na KD16: Zhotovitel stil, Ze stanovisko TCR bude k dispozici v terminu do 31.07.2015.
Kontrola na KD 17: Zhotovitel stll, Ze stanovisko TER bude k dispozici v terminu do 5.8.2015.

Ukol z KD 15/bod9:

Objednatel informoval o poZadavku provozovatele (Kna — ing.Houdek), aby navrzeny kamerovy
systém pro Venkovni bazén byl dogiino dw kamery a fistupovy systém o elektronickou branku
viazenou do oploceni Venkovniho bazénu. TaténarvyZzaduje zpracovani samostatné projektové
dokumentace, obsahujici profese Arch-stavebnipplalnid a silnoproud.

Objednatel pedal GP poptavku na zpracovani PD. GP zaSle negrodhbidku na zpracovani PD
objednateli v terminu do 03.07.2015.

Kontrola na KD16: Trva. Objednatel zaurguje u GP.

Kontrola na KD 17: Ukol trva. Zastupce zhotoviteigozornil, Ze je nutno desit urychles, a to

z davodu nutnosti poloZeni kabelové chiéyi do pristupové komunikace.

Ukol z KD 15/bod10:

Objednatel upozornil na nutnost zajist ,Vyjadieni Oblastniho inspektoratu prace pro Rékg a
Karlovarsky kraj a stanoveni poZadavk zajiSe&ni bezpeénosti prace a technickych itzeni,
uplatrenych @i fizeni o zagrecné kontrolni prohlidce stavby, které je nezbytnpodkladem pro
kolaudaci stavby. Objednatel pozadal zhotovitefeédarh terminu kontrolni prohlidky OIP s ohledem
na termin dokoteni stavby. Zhotovitel navrhl termin prohlidky Oma 10.08.2015. Objednatel se
vyjadii na Fistim KD.

Kontrola na KD16: Objednatel informoval o problémexnavazanim tlf. spojeni s OIP. Objednatel
neprodleg zajisti projednani terminu prohlidky OIP.

Kontrola na KD 17: Objednatel informoval, Ze prokk stavby se zastupcem OIP pituhe dne
11.8.2015. Dale stll termin z&¥recné prohlidky pejimacihofizeni patek 14.8.2015. Dne 18.8.2015
prokéhne Zaérecna kontrolni prohlidka stavby, svoland Stavebniradém. Objednatel ipda
zhotoviteli neprodletinavrh rozdleni Ukof pii zaji’ovani doklad pro Zawr..kontrolni prohlidku.

Ukol z KD 16/bod1:

Zhotovitel informoval, Ze fedal provozovateli dne 13.07.2015 navrh Provozit#uu venkovniho
bazénu.

Kontrola na KD 17: Ukol spkn. Zastupce zhotovitele p. Chodounsky informoval Ptovoznirad
venkovniho bazénu je schvélen ze strany KHS KVKpaQati se ze zapisu.

Ukol z KD 16/bod2:

,,,,,

provedeni je oc&mo v nabidkovém rozgtu zhotovitele. Objednatel se vyjadia Fistim KD17.
Kontrola na KD 17: Objednatel potvrdil provedeniarbici zkousky* bazénu. Tato prdine dne
5.8.2015.

Ukol z KD 16/bod3:

Zhotovitel upozornil, Ze do prostupu k venkovnimazénu z haly toboganu zasahuje ztuzZujéciee
zdiva. Objednatel pozadal GP o stanovisko.

Kontrola na KD 17: Ukol spkn, GP pedal vyjadeni o odstragni ¢asti ztuzujiciho énce ve zdivu
toboganové haly v prostupu k venkovnimu bazénu.ougt se ze zapisu.
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PRUBEH STAVEBNICH PRACI

Zastupce zhotovitele p. $n seznamil dastniky jednani se stavem praci na stdvB7.07.2015:

14.7.- pibéZzné — pokra&ovani praci na nerezové vapazénu — dno, osazovani broditek, Zajs
fa BERNDORF

14.7.-17.7.2015 — dokonvaci prace na bazénové technologii v 1PP - fa INOX

14.7.-27.7.2015 - dokd@ovaci prace na montézi elektroinstalace — fa Ebektmtaze Nepras

14.7.-27.7.2015 - dok@ovaci prace MaR — fa Siemens

14.7.-27.7.2015 — dokonvaci prace na zdravotechnice a vytép- fa Eurotherm-KV

14.7.-27.7.2015 — provédi zemnich praci, konstréiikich vrstev volejbalovéhaiteé a zpevinych
ploch, zabradli

14.7.-27.7.2015 — dokonvaci prace v 1PP (akumafd jimka - sanace, izalai strka, natry)

Postup dalSich praci v obdobi od 28.7.-10.8.2015:

27.7.- 30.7.2015 — dokeani praci na nerezovych kci bazénu — fajeSfa BERNDORF

30.7.-1.8.2015 - napouif bazénu a systému BT vodou

1.8. —4.8.2015 - provozni zkouSky fungovani bazé technologie

27.7.-9.8.2015 - dok@nvaci prace na vybaveni SO 02 Zazemi Wekvého bazénu

28.7.-9.8.2015 - dokenvaci prace na volejbalovém &ském Histi, zpevénych plochach,
zabradli a osazovani pokiopa technologickych Sachtach S1 a S2

28.7.-9.8.2015 - dokenvaci prace na OP1 a OP2 (osazovani prefatdibsy, dlazba schodist
Uprava spar, dokdeni sanaci)

28.7.-9.8.2015 — dokeénvaci prace terénnich a vegetch Gprav, oploceni

KONTROLA HMG PRACI

Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 131854, Ukol pfibézne pinén.

Kontrola na KD 16: Na zaklgdusneseni RM z 30.06.2015 zhotovitel neprogligrda aktualni HMG
s terminem dokateni stavby 15.08.2015.

Kontrola na KD 17: Na zakl&dSoD, schvaleného dodatkul, je definitivni termin dokameni stavby
15.8.2015.

NOVE UKOLY A SKUTE CNOSTI

Ukol z KD 17/bod1:

Jednani KD 17 se #astnil 1. narnsstek primatora pCestmir Brustik. Redlozil navrhy variant Gpravy
plochy v okoli venkovniho bazénu. Objednatel swaldnostatné koorditai jednani, na kterém budou
upresrény detaily.

Ukol z KD 17/bod2:

Zéastupce zhotovitele p. Plevaeglozil Protokoly o zkouSkach pisku pouzitého tidgthpro plazovy
volejbal. Zastupce objednatele svola urychlganani, na kterém bude posouzena vhodnost pboZité
pisku.

Poznamky: Pripominky k zapisu z KD 17 odtéstniki jednani byly do zapisu zapracovany.
P¥i3ti kontrolni den se kona 11.8.2015 (aterf9d 10.00 hod.

Sraz @astniki pred vchodem do ,Bazénového centra“.

Zapsal: Ing. Vladimir Stoklasek TDI
Ing. Zdergk Bergman

Prilohy: 1) Prezemni listina
2) Zaznam z jednani dne 17.6.2015
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Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou postou)

- bfbstudio@bfbstudio.cz

- havlikova.o@seznam.cz

- info@geologie-vylita.cz

- lkrepinska@zip-ops.cz

- fronek@kv.pragoprojekt.cz

— stoklasek@kv.pragoprojekt.cz

- deraha@seznam.cz

- vicekv@smp.cz

- pleva@smp.cz

- housar@smp.cz

- stepan@smp.cz

- jednatelkvasnicka@kvarena.cz

- houdek@kvarena.cz

— chodounsky@kvarena.cz

- d.riedl@mmkyv.cz

- z.bergman@mmkv.cz

- e.pavlasova@mmkv.cz

- j.chmelova@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
info@gpkv.cz

KONEC
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