ZAPIS

ze 17. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — II. etapa*“,

ktery se konal dne 22. 04. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM:

¥
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II.
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II1.

Zahajeni kontrolniho dne
Pribeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly ze 17. KD

Zahijeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil piitomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za uéasti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

- Byl zkonstatovan sou¢asny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v predchozim obdobi probihaly stavebni ¢innosti na SO D1 —
ulice Pod Tvrzi, spoc¢ivajici v dokonéeni odkopu na zemni plan, pfipravé podkladi pod
obrubniky, pokladce kamennych a betonovych obrubnikii a zfizovani odvodnéni
komunikace.

Rovnéz se zapocalo s odstranovanim vad a nedodélkl nachazejicich se na zatatku SO
101, a to dokonceni stavby dle PD v misté kfizovatky ulice Vitézna a OndFickova, na
pravé stran€ po staniceni stavby (pokladka obrubniki a zamkové dlazby).

-V prabéhu nasledujiciho obdobi, tj. od 22. 04. 2015 do 28. 04. 2015 budou pokrac¢ovat
stavebni prace na:

o ., SO DI — ulice Pod Tvrzi ,, Dokonceni zfizeni konstrukénich vrstev v misté
vozovky, parkovacich stani a chodnik®, pokladka obrubnikd kamennych a
betonovych, dokonceni odvodnéni komunikace a ziizeni obalovanych Ziviénych
vrstev,

o . SO 101 - ulice Vitézna ., V celém rozsahu stavby odstrafiovani vad a
nedodélk, které byly ze strany zastupce investora a TDI predany zhotoviteli.
Zde pak predevsim fadné dokonéeni praci dle PD na zacatku tohoto SO, v misté
kfizovatky ulice Vitézna a Ondfickova, na pravé strané po stanieni stavby
spo¢ivajici v pokladce zamkové dlazby a zfizeni chybéjicich ziviénych
obalovanych vrstev.

Ukoly ze 17. KD

. Zastupce investora a TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit

k provedeni odstranéni stavajicich vad a nedodélkli u zhotoveného dila SO 101 a SO D1
v rozsahu poZadovanym ze strany zastupce investora a TDI do daného terminu plnéni,
ktery dle vyjadieni zhotovitele bude do konce 05/2015.



V ramci SO D1 —ulice Pod Tvrzi bylo domluveno nasledujici:

- Za strany zhotovitele bude provedena mechanicka ochrana stavajici vegetace (stromi)
nachazejicich se v pfilehlém ostrivku z diivodu zamezeni jejich poskozeni v disledku
stavebni ¢innosti — v ramci probihajicich praci priibéZné plnéno

- Na zéakladé pozadavku byla provéfena za ucasti odpovédného pracovnika DI Policie
CR moznost zmény nijezdu z komunikace ulice Vitézna dale ulici Pod Tvrzi na
prilehlou parcelu ¢. 363/2. Bylo zkonstatovano, Ze PD navrZené uspoiadani
komunikace v $ifi 3,5m nedovoluje moznost soucasného vjezdu dvou vozidel a je tfeba
respektovat jednosmérny provoz v ulici Pod Tvrzi, ktery se zde nachazi.

- U stavajici opérné kamenné zdi podél ulice Vitézna v km 0,232 — 0,255 byl ze strany
odpovédného projektanta piedloZzen ocenény rozdilovy vykaz vymér pro vyjmuti
ziizeni palisad v tomto misté. Zhotovitel do prfisttho KD dne piedlozi ocenény vykaz
vymér na provedeni pfesparovani této stavajici kamenné zdi a opravy betonové fimsy
tamtéz.

V ramci SO 101 - ulice Vitézna bylo domluveno nasledujici:

- Na zékladé pozadavku zhotovitele byla za G¢asti odpovédného pracovnika DI Policie
CR provéfena moznost sniZeni kamennych obrub na zadatku SO 101, v misté
kiizovatky ulice Vitézna a Ondfi¢kova, na pravé strané po staniceni stavby. Varianta
sniZeni obrub byla odsouhlasena.

Predkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - pribéZné, s dostateénym piedstihem pied
zahdjenim vlastnich praci

Provadét denni kontrolu &istoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbu.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Zvat prislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni ¢innost s vlastniky stavebnich objekti, pfiléhajicich ke stavbé a dale se spravci
siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Piedkladat prubézné fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: prubézné

Predkladat seznam subdodavatelt s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemt
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby
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Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé a dale na ochranu pozemnich objekta, které se
nachazi v blizkosti stavby, pied jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZovani zasad vystavby dle pfedaného technologického ptedpisu, déle na
provadéni kontrolnich zkousek a meéfeni dle predaného kontrolniho zku$ebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

Svolat 18. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 29. 04. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188




