ZAPIS

z 18. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna —I1. etapa‘,

ktery se konal dne 29. 04. 2015 v 10.30 hod v mist& stavby.

PFitomni: dle presenén listiny (v piiloze)

PROGRAM:

L
1L

II.

IL.

IT1.

Zahéajeni kontrolniho dne
Priibéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Ukoly ze 18. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zistupce DS engineering PLUS a.s.
(TDD) a sezndmil p¥{tomné s programem dnesniho kontrolniho dne, za Gdasti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Priibéh stavebnich praci a vyhled na dal$i obdobi

- Byl zkonstatovan soucasny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v pfedchozim obdobi probihaly stavebni &innosti na SO D1 -
ulice Pod Tvrzi, spocivajici v dokondeni zfizeni konstrukénich vrstev v mistg vozovky,
probihaji stavebni price v mists parkovacich stini a chodnikd, poklédce obrubnika
kamennych a betonovych a dokonéeni odvodnéni komunikace.

- Bylo dokongeno odstratiovani vad g nedodélki nachazejicich se na zacatku SO 101, a
to dokonéeni stavby dle PD v mist kfiZzovatky ulice Vitézng a Ondfitkova, na pravé
strané po stanideni stavby (pokladka obrubnikd a zamkové dlazby).

-V priibéhu nasledujiciho obdobi, tj. od 29. 04. 2015 do 05. 05. 2015 budou pokracovat
stavebni prace na:

© ,, SO DI - ulice Pod Tvrzi .» Dokonéeni zi{zeni obalovanych Ziviénych vrstev
vmist¢ vozovky, pokl4dka Zulovych kostek a veget. tvarnic v misté
parkovacich sténi, pokladka zamkové dlazby v miste chodnikii a osazen{
betonovych palisad «

© ,, SO 101 - ulice Vitézns » Vcelém rozsahy stavby odstrafiovani vad a
nedodélkd, které byly ze strany zéstupce investora a TD] predany zhotoviteli.
Zde pak pfedevsim f4dné dokoncéeni praci dle PD na zacatku tohoto SO, v miste
kiizovatky ulice Vitdzns a Ondfi¢kova, na pravé strané po stanideni stavby
spocivajici ve zfizeni chybéjicich Ziviénych obalovanych vrstey

Ukoly z 18. KD

Zastupce investora a TDI upozortiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k provedeni odstrangni stavajicich vad a nedodslk zhotoveného dila SO 101 a SO D1
vrozsahu poZadovanym ze strany zastupce investora a TDI do daného termfnu plnéni,
ktery dle vyjadteni zhotovitele bude do konce 05/2015.

Podle vyjadfeni zhotovitele, bude dokonéeni SO D1 - ylice Pod Tvrzi, zavislé na doglém

stavebniho materialu je cea 3 tydny,

2.V ramei SO D1 — ulice Pod Tvrzi bylo domluveno nasledujici:




10.

- Za strany zhotovitele bude provedena mechanickd ochrana stavajici vegetace (stromi)
nachazejicich se v pfilehlém ostrivku z diivodu zamezeni Jjejich poskozeni v dasledku
stavebni €innosti — v rAmei probihajicich praci priibézng plnéno

- U stavajici opérné kamenné zdi podél ulice Vitézna v km 0,232 — 0,255 byl ze strany
odpovédného projektanta predlozen ocenény rozdilovy vykaz vymér pro vyjmuti
zfizeni palisid v tomto misté. Odpovédny projektant rovngz predloz rozdilovy vykaz
vymer na vyvolanou zménu projektu u celého stavebniho objektu SO D1 — ulice Pod
Tvrzi.

Predkladat k odsouhlaseni zmény vyroben, TP, KZP, RDS atd.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - prubézné, s dostateénym predstihem pied

zahajenim vlastnich praci

Provadét denni kontroly Cistoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pfi vystavb& a to
zejména na vyjezdech a viezdech na stavbu.
- zodpovidd: STRABAG, azs. - termin: po celou dobu vystavby

Zvat prislusné stavebni ufady na Jimi poZadované kontrolni prohlidky a koordinovat
stavebni Cinnost s vlastniky stavebnich objektli, pfiléhajicich ke stavbé a dale se spravcei
siti.

- zodpovida: STRABAG, as. - termin: po celou dobu vystavhy

Wow

Predkladat pritbézng fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci
- zodpovidia: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

Predkladat seznam subdodavateld s uvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich objemti
- zodpovida: STRABAG, as. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZovéni zdsad BOZP na stavbé a dale na ochranu pozemnich objektd, které se
nachéz{ v blizkosti stavby, pfed jejich mechanickym poskozenim.
- zodpovida: STRABAG, as. - termin: po celou dobu vystavby

Dbét na dodrfovani zisad vystavby dle piedaného technologického predpisu, dale na
provadéni kontrolnich zkou3ek a meteni dle pfedaného kontrolniho zkusebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniku

Svolat 19. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS a.s
- termin: 06. 05. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.

Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170 e
fax. (+420) 353 590 188 (



