ZAPIS

z 19. kontrolniho dne stavby

,Rekonstrukee ulic Americka a Rumunska“,
ktery se konal dne 20. 05. 2015 v 09.00 hod v misté stavby.

Piitomni: dle presencni listiny (v pfiloze)

PROGRAM :
I: Zahjeni kontrolniho dne
I1. Sezndmeni Géastnikli KD ze strany zhotovitele o pribéhu provedenych stavebnich praci
a vyhled na dalsi obdobi
.  Ukoly z 19. KD
I. Zahajeni kontrolniho dne

II.

Zahgjeni kontrolniho dne provedl Ing. Robin Kappl, zastupce DS engineering PLUS a.s.
(TDI) a seznamil pfitomné s programem dnes$niho kontrolniho dne, za Ucasti zhotovitele,
spol. COLAS, a.s. a zastupce investora.

Priibéh stavebnich praci a vyhled na dal8i obdobi

S prab&hem stavebnich praci za uplynulé obdobi tj. k 19. 05. 2015 seznamil za zhotovitele
viechny piftomné TDI Ing. Robin Kappl a déile informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

-V prib&hu uplynulého obdobi, tj. od 13. 05. 2015 do 19. 05. 2015, bylo v ramei IL

etapy (vuseku ulice Americké od kiizovatky s Bezrufovou ul. aZ k viezdu do
nemocnice po levé strané v cca km 0,240) provadéno:
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kompletni vyfrézovani Zivicného povrchu komunikace a vytrhdni stavajicich
kamennych obrubniki;

t¢Zeni stavajiciho Zivi¢ného povrchu z ploch chodnikd;

trhéni stivajicich kamennych obrubniki a vyvoz na fizenou skladku investora;
téZeni stavajicich podkladnich konstrukénich vrstev v misté chodnik;

hloubeni ryhy pro naslednou pokladku silni¢nich obrubnikd.

-V nasledujicim obdobi, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015 bude provadéno:

V ramci 2. etapy (navazujici na I. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei &4sti
Americké ulice, Rumunské ulice a &asti namésti Emy Destinnové, az k ulici
Mozartova v km 0,540) :
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t¢Zeni stavajici podkladni vrstvy zZulovych kostek zplochy komunikace
obrubnikil a vyvoz na fizenou skladku investora;

hloubeni ryhy pro naslednou pokladku silni¢nich obrubnikii a pokladka
silni¢nich obrubnik;

vykop ryhy pro zfizeni trativodi v prvni tfeting 2. etapy vystavby a zfizovéni
odvodnéni tamtéz;




II.

I'Jkoly z19. KD

1.

O

Plnit postupové terminy praci dle pfedaného harmonogramu stavby, s ohledem na
termin dokonéeni dle SOD.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: po celou dobu vystavby

TDI Z4d4 o predloZeni aktualizace harmonogramu provadéni stavebnich praci pro
probihajici 2. a naslednou 3. etapu vystavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. termin: do pfistiho KD

V ramci 2. Etapy (navazujici na L. etapu v cca km 0,240 zahrnujici rekonstrukei &asti
Americké ulice, Rumunské ulice a ¢4sti namésti Emy Destinnové, az k ulici Mozartova
v km 0,540) probihd v koordinaci se zhotovitelem stavby fa. COLAS a.s. vyména
plynovodniho potrubi (konec vymény v mist& kfizovatky ulice Americk4 a 5. kvétna).
Planované ukonéeni vymény plynovodniho potrubi dle piedloZzeného ¢&asového
harmonogramu zhotovitele vymény, fa. TIMA, bude k 23. 05. 2015. TDI VyzZyva
zhotovitele k vyzadani si ptedloZeni hutnicich zkoudek v mistd zasypli provedené
vymény plynovodniho potrubi.
- Za koordinaci praci zodpovida: COLAS, a.s. termin: do konce provadéni
vymeny plynovodniho potrubi

Zhotovitel piedloZil k odsouhlaseni seznam vyroben, TP, KZP a soupis materialu
k planovanému vloZeni do stavby, schvaleni atd.

- zodpovida: COLAS, a.s.

Piipadné zmény oznamovat prib&zng, s dostateénym predstihem pred zahdjenim
vlastnich praci, které s t&mito souvisi

Zvat pfislusné stavebni ufady, udastniky vystavby na jimi poZadované kontrolni
prohlidky a stejng tak i TDI k jednotlivym dil&im pfedavkam stavby.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

- Provadét denni kontrolu &stoty pfilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to

zejména na vyjezdech a vjezdech na staveni&te g vramci etapizace stavby dbat a
kontrolovat osazeni prechodného dopravniho znaceni dle projektové dokumentace —
zasad organizace vystavby.

- zodpovid4: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Pfedkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci. Ze strany zhotovitele je

tfeba prib&zné pripravovat a informovat vSechny zadastnéné o velkerych ménd a vice
pracich.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pribézng

Predkladat seznam subdodavatelti s uvedenim rozsahu jejich praci v&. finanénich
objem.
- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: pfed zahdjenim jejich praci

. Dbat na dodrzovani zasad BOZP na stavbé.

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby




10. Dbét na dodrzovani zésad vystavby dle predaného technologického pfedpisu (ochrana
betonovych smési pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy,...), dale na provadéni
kontrolnich zkouSek a méfeni dle kontrolniho zkusebniho planu a t4dné vedeni
stavebniho deniku

- zodpovida: COLAS, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

11. Svolat 20. KD stavby
- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s
- termin: 27. 05. 2015 v 09.00 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s.
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170

fax. (+420) 353 590 188




