ZAPIS

z19. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — I1. etapa‘“,
ktery se konal dne 06. 05. 2015 v 10.30 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presenéni listiny (v ptiloze)
PROGRAM:

L Zahajeni kontrolniho dne
II, Pribeh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
II1. Ukoly z 19. KD

I.  Zahajeni kontrolniho dne

Zahdjeni kontrolniho dne proved] Ing. Robin Kappl, zéstupce DS engineering PLUS a.s,
(TDI) a seznamil pFtomné s programem dne$niho kontrolniho dne, za udasti zhotovitele,
spol. STRABAG, a.s., zastupce investora a zastupce autorského dozoru.

Il.  Priib&h stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

- Byl zkonstatovéan soutasny stav situace stavby.

- Ze strany zhotovitele v predchozim obdobi probihaly stavebni &innosti na SO D] —
ulice Pod Tvrzi, spoéivajici v dokondeni ziizeni Ziviénych vrstev v misté vozovky,
dokonceni pokladky Zulové dlazby v misté parkovacich stani, dokon&eni odvodnéni
(uli¢ni spusté, napojeni svodi, atd.)

- Bylo provedeno na zac¢atku SO 101, v miste kfizovatky ulice Vitézna a Ondfickova, na
prave stran€ po stanifeni stavby ziizeni Ziviénych vrstev v miste napojeni stavajici
komunikace a poloZené kamenné obruby.

-V pribéhu nésledujiciho obdobi, tj. od 06. 05. 2015 do 12. 05. 2015 budou pokraCovat
stavebni price na:

© ., SO DI - ulice Pod Tvrzi »» Pokladka zdmkové dlazby v mists chodnika,
pokladka veget.tvarnic v misté parkovacich stani, osazeni betonovych palisid a
provedeni pfesparovani stavajici kamenné zdi

© , SO 101 - ulice Vitézna ,, V celém rozsahu stavby odstrafiovani vad a
nedodélk, které byly ze strany zastupce investora a TDI predany zhotoviteli.
Zde pak predeviim fadné dokongeni praci dle PD na za&4tku tohoto SO, v misté
kfizovatky ulice Vitézna a Ondtitkova, na pravé strané po stanicenti stavby.

M. Ukolyz 19. KD

1. Zastupce investora a TDI upozoriiuje zhotovitele na nutnost nasazeni pracovnich kapacit
k provedeni odstran&ni stavajicich vad a nedod&lka u zhotoveného dila SO 101 a SO D1
vrozsahu pozadovanym ze strany zdstupce investora a TDI do daného terminu plnéni,
ktery dle vyjadeni zhotovitele bude do konce 05/2015.

Podle vyjadteni zhotovitele, bude dokonéeni SO D1 — ulice Pod Tvrzi, zavislé na dolém
stavebnim materialu, betonovych palisidach a jejich nasledném osazeni. Termin dodani
stavebniho materialu je cca 2 tydny.

[

2. Vramci SO D1 — ulice Pod Tvrz bylo domluveno nésledujici:



10.

- Za strany zhotovitele bude provedena mechanicka ochrana stavajici vegetace (stromii)
nachazejicich se v piilehlém ostrivky z divodu zamezeni jejich poskozeni v disledku
stavebni ¢innosti — v ramei probihajicich praci pribeézng plnéno

- Odpovédny projektant rovnes predlozil rozdilovy vykaz vymér na vyvolanou zmény
projektu u celého stavebniho objektu SO D1 — ulice Pod Tvrzi.

Predkladat k odsouhlaseni zmeény vyroben, TP, KZP, RDS atd.
- zodpovida: STRABAG, as. - pribéZné, s dostateénym piedstihem pred
zahdjenim vlastnich praci

Provadét denni kontroly Cistoty pfilehlych komunikaci pouZivanych pii vystavb& a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na stavbuy.
- zodpovida; STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Zvat pifslusné stavebni Ufady na jimi poZadované kontrolnj prohlidky a koordinovat
stavebni Cinnost s vlastniky stavebnich objektt, priléhajicich ke stavbé a déle se spravci
Siti.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Predkladat prib&zng fotodokumentaci stavby spolu smésiéni fakturaci. Ze strany
zhotovitele je tieba pfipravit k projednani veskeré meéné a vice prace pro zpracovani
zménovych listii stavby.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

Predkladat seznam subdodavatelq s uvedenim rozsahu jejich praci v¢. finanénich objemi
- zodpovid4: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbat na dodrZovani zasad BOZP na stavbeé a dale na ochranu pozemnich objektd, které se
nachazi v blizkosti stavby, pred jejich mechanickym poskozenim,
- zodpovida; STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

Dbét na dodrZovéani zasad vystavby dle piedaného technologického predpisu, dile na
provadéni kontrolnich zkousek a mefeni dle predaného kontrolntho zkusebniho planu a
fadné vedeni stavebniho deniky

Svolat 20. KD
- zodpovida: DS engineering PLUS, a.s
- termin: 13. 05. 2015 v 10.30 hodin v misté stavby

Zapsal:
Ing. Robin Kappl

DS engineering PLUS, a.s. A
Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary ' ' P

tel. (+420) 353 590 170 : ol

fax. (+420) 353 590 188 ( ‘ 5
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