
ZÁPIS 
z 2. kontrolního dne stavby  

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa“,   
který se konal dne 1. 10. 2014 v 10.30 hod v místě stavby. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze) 

 

PROGRAM  : 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

III. Úkoly z 2. KD 

 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

 

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce DS engineering PLUS 

a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.  

 

 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

 

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 1.10..2014 seznámil přítomné  

stavbyvedoucí Ing. Gazdačko (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou 

prováděny v následujícím období.  

 

 

 

 

III. Úkoly z 2. KD 

      

 

1. Zpracovat a předat věcný, týdenní HMG stavby, s ohledem na postupy prací a termín 

dokončení dle SOD. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: do 8.10.2013 do 10:30 hod. 

 

2. Informovat projektanta ohledně kolize vytyčení obrubníků se stávající šachtou a vyžádat 

si písemné vyjádření. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: do 8.10.2013 do 10:30 hod. 

 

 

3. Předložit k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd. 

- COLAS, a.s.   

- průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací      
                                         

 

3. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 



4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to 

zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště. 

- zodpovídá: COLAS, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  

       - zodpovídá: COLAS, a.s.             

- termín: průběžně 

 

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů 

       - zodpovídá: COLAS, a.s.             

- termín: před zahájením jejich prací 

  

7. Svolat 3. KD 

  - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s  

- termín: 8.10.2013 v 10.30 hodin v místě stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Vidimský 

 


