
ZÁPIS 
z 2. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,   

který se konal dne 1. 10.  2014 v 11.00 hod v místě stavby. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze) 

 

PROGRAM  : 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

III. Různé 

IV. Úkoly z 2. KD 

 

 

I. Zahájení kontrolního dne 

 

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce  

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.  

 

 

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období 

 

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 1.10.2014 seznámil přítomné  

stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou 

prováděny v následujícím období.  

 

 

III. Různé  

 

Byla provedena kontrolní pochůzka po staveništi a v jejím závěru bylo dohodnuto 

následující: 

1. Uliční vpusti musí být osazeny včetně sifonů a to v plném počtu v souladu s PD. 

2. Trativody budou přednostně zaústěny do uličních vpustí. 

 

 

IV. Úkoly z 1. KD 

      

 

1. Investor upozornil zhotovitele na blížící se zimní období a termín dokončení stavby dle 

SOD. 

 

Investor požaduje po zhotoviteli zpracovat věcný, týdenní, HMG stavby s ohledem na 

postup prací v zimním období a termín dokončení dle SOD. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.  - termín: do 8.10.2013 do 11:00 hod. 

 

 

 

 

 



2. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd. 

STRABAG, a.s.   

průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací    
 

 

3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to       

zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště. 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

                                

 

4. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky. 

 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.    - termín: po celou dobu výstavby 

 

 

5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: průběžně 

 

6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů 

- zodpovídá: STRABAG, a.s.           - termín: před zahájením jejich prací 

  

7. Svolat 2. KD 

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s - termín: 1.10.2013 v 11.00 hodin v místě stavby 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Spilka Petr 

 


