ZAPIS

z 2. kontrolniho dne stavby ,,Karlovy Vary — ul. Vitézna — |1. etapa“,

ktery se konal dne 1. 10. 2014 v 11.00 hod v misté stavby.

Pritomni: dle presencni listiny (v ptiloze)

PROGRAM :

V.

Zahajeni kontrolniho dne

Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi
Rizné

Ukoly z 2. KD

Zahajeni kontrolniho dne

Zahajeni kontrolniho dne provedl Ing. Martin Vidimsky, zastupce

DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznamil pfitomné s programem kontrolniho dne.
Pribéh stavebnich praci a vyhled na dalsi obdobi

S prubéhem stavebnich praci za uplynulé¢ obdobi tj. k 1.10.2014 seznamil piitomné
stavbyvedouci p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dale informoval o pracich, které budou
provadény v nasledujicim obdobi.

Riizné

Byla provedena kontrolni pochiizka po stavenisti a v jejim zavéru bylo dohodnuto
nasledujici:

1. Uli¢ni vpusti musi byt osazeny véetn¢ sifont a to v plném poctu v souladu s PD.
2. Trativody budou pfednostné zaustény do uli¢nich vpusti.

Ukoly z 1. KD

Investor upozornil zhotovitele na blizici se zimni obdobi a termin dokonceni stavby dle
SOD.

Investor pozaduje po zhotoviteli zpracovat vécny, tydenni, HMG stavby s ohledem na
postup praci V zimnim obdobi a termin dokonceni dle SOD.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: do 8.10.2013 do 11:00 hod.



. Predkladat k odsouhlaseni vyrobny, TP, KZP, RDS atd.
STRABAG, a.s.
prubézné, s dostateCnym predstihem pred zahajenim vlastnich praci

. Provadét denni kontrolu Cistoty prilehlych komunikaci pouzivanych pii vystavbé a to
zejména na vyjezdech a vjezdech na staveniste.
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Zvat piislusné stavebni ufady na jimi pozadované kontrolni prohlidky.

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: po celou dobu vystavby

. Predkladat fotodokumentaci stavby spolu s mési¢ni fakturaci

- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pribézné

. Pfedlozit seznam subdodavatelll s uvedenim rozsahu jejich praci v€. finan¢nich objemi
- zodpovida: STRABAG, a.s. - termin: pfed zahdjenim jejich praci
Svolat 2. KD

- zodpovida: DS engineering PLUS,a.s - termin: 1.10.2013 v 11.00 hodin v misté stavby

Zapsal: Spilka Petr



