ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.2 (KD 2) stavby "Karlovy Vary, k.. Tuhnice, Uprava odvodnéni ploch jizné od

objektu

krytého plaveckého bazénu",(dle jen ..Stavba™), ktery se konal dne 5.prosince 2014, v dobé

od 15.00 hod., na staveni&ti.

Pritomni: dle prilozené prezenéni listiny

A) Uvod

V dvodu jednani privital G¢astniky KDI1 zastupce objednatele, ing.Bergman, a seznimil je s
programem jednani 2. kontrolniho dne stavby.

B) Vlas
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Zapsal:

Priloha

tni jedndni, pribéh stavebnich praci v dobé od 28.11. do 5.12.2014, 1koly:

Na zacatku jednani byla provedena kontrola stavenisté, kde probihaji stavebni a dokoncovaci

prace, konkrétné:

- Byla demontovana prvni a vybudovana druha vétev staveni$tni pristupové cesty; a

- Bylo provedeno/dokon&eno napojeni achty $117a potrubim DN200; a

- Bylo provedeno/dokonéeno osazeni sachty S118, vé. napojeni potrubi DN 200 a napojeni
potrubi odvodfiovaciho Zebra DN150. Bylo provedeno napojeni vtokového objektu
potrubim DN200.

- Bylo provedeno odvodnovaci zebro DN150 jizné od staveni§té venkovniho bazénu,
veetné vyplné vykopu nad obsypem potrubi drcenym kamenivem na droveri povrchu
terénu. Zbyva upravit/srovnat horni plochu kameniva deskou na trovni terénu; a

- Byly provedeny/dokonceny vykopové prace na vtokovém objektu, véetné zemnich praci a
svahovani koryta otevieného piikopu mezi propustkem a vtokovym objektem. Bylo
provedeno vy¢isténi propustku pod Zzelezniéni trati. Byl proveden podkladni beton a
vyzdéni vtokového Cela ze zdkladovych blokd. bylo provedeno osazeni miiZe/&esli.
Zbyva provést zakrytové desky horni ¢ésti vtokového ¢ela a dokonéit tpravu dna prikopu
betonovymi zlabovkami ulozenymi do podkladniho loze ze stérkopisku; a

- Zbyva provést dokoncovaci prace, odstranéni stavenistni komunikace, dokonéit Gpravu
terénu staveniste, atd.

Byla osazena informaéni tabule s oznacenim stavby dle podkladii predanych objednatelem.

KD2: Splnéno

Objednatel pozaduje, aby provadéni Stavby bylo prabéiné koordinovano se zhotovitelem

stavby ..Karlovy Vary — Venkovni bazén®, vetné pozadavki na omezeni pohybu vozidel

Stavby na komunikaci kolem parkovisté ,.Bazénového centra” ve dnech konani hokejovych

zapast a kulturnich akci. Dvé hodiny pied zahijenim akci nebude na vySe uvedené

komunikaci Zadny provoz a komunikace musi byt uklizena!

KD2: Plnéno priibézné. Objednatel predal zhotoviteli dne 02.12.2014 piehled planovanych

sportovnich a kulturnich akei pofadanych provozovatelem arealu v obdobi do skonéeni

Stavby. Zhotovitel pfi provadéni praci konani akci zohledni,

Byl zkontrolovan dosavadni Casovy priibéh praci a bylo konstatovano, Ze prace probihaji

v souladu s uzavienou Smlouvou a harmonogramem praci.

KD2: PInéno pribézne.

Pyisti KD se kona v patek, dne 12.12.2014 od 15.00 na stavenisti.

Ing. Zdenék Bergman TDI ﬂ
: 1 x Presenéni listina ¢

Rozdélovnik: (rozeslano jen elektronickou gostou)

bozdech@videst.cz
golkovsky@videst.cz
houdek@kvarena.cz
chodounsky(@kvarena.cz
d.riedl@mmkv.cz
ivan.forejt@seznam.cz
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